














Rakennuksen käyttöönotto ja paloturvallisuuden viranomais-
vaatimukset





Ohjaajat talotekniikkayksikön päällikkö Risto Oksanen
lehtori Erkki Sainio
Opinnäytetyössä on selvitetty rakennusluvanalaisessa rakentamisessa rakennusten palo- ja
henkilöturvallisuuden toteutumista viranomaisten nykyisin käytössä olevilla katselmus- ja
tarkastusmenettelyillä. Aihetta tarkastellaan Helsingin kaupungin rakennusvalvonta- ja
pelastusviranomaisten näkökulmasta. Tarkastelupisteenä on käytetty rakennuksen käyt-
töönottovaihetta, jolloin mahdolliset puutteet ja epäkohdat kirjataan ja samalla dokumen-
toidaan erilaisissa käyttöönottotarkastuksissa ja -katselmuksissa.
Selvityksen tietokantoina on käytetty viranomaisten katselmus- ja tarkastuspöytäkirjoja.
Pöytäkirjaselvitykset rakennusvalvontaviranomaisen katselmuksista sekä pelastusviran-
omaisen palotarkastuksista on toteutettu siten, että otoksien voidaan katsoa edustavan
viranomaiskatselmusten ja -tarkastusten nykytilaa. Lisäksi opinnäytetyössä on selvitetty
rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten suorittamaa rakennustyönaikaista valvontaa
aina loppukatselmukseen saakka. Kiinteistön palotekniset turvallisuusvaatimukset ovat
olleet painopisteenä tässä tarkastelussa. Toisaalta opinnäytetyössä tehty viranomaistoi-
minnan vaiheiden kuvaus on tarkoitettu organisaatioiden rajat ylittävään tiedon välityk-
seen.
Selvitysten pohjalta tehtyjä tärkeimpiä kehittämisehdotuksia ovat ensisijaisesti rakennus-
valvonta- ja pelastusviranomaisten käytössä olevien tietokoneohjelmistojen kehittämistoi-
menpiteet siten, että ohjelmistot suunnitellaan viranomaisten työvälineiksi valvontatoimien
kohdistamisessa. Lisäksi esitetään kehittämistoimenpiteinä muun muassa vasta valmistu-
neiden rakennusten palotarkastuksien sisällön painopisteen tarkistamista ja eräitä tarkis-
tuksia rakennusvalvontaviranomaisen rakennustyön aikaiseen valvontaan. Edelleen tode-
taan, että rakennushankkeen toteutusorganisaation tulee ennakoida käyttöönottovaihe
nykyistä paremmin.
Avainsanat rakennuslupa, paloturvallisuus, rakennusvalvontaviranomainen,
osittainen ja lopullinen loppukatselmus, pelastusviranomainen,
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11 Johdanto
Opinnäytetyössä selvitetään rakennusten palo- ja henkilöturvallisuuden toteutumista
rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten nykyisin käytössä olevilla katselmus- ja
tarkastusmenettelyillä. Tarkastelupisteenä käytetään rakennuksen käyttöönottovaihet-
ta, jolloin mahdolliset puutteet ja epäkohdat kirjataan ja samalla dokumentoidaan eri-
laisissa käyttöönottotarkastuksissa ja -katselmuksissa. Lisäksi on tarkoitus viranomais-
näkökulmasta kuvata rakennustyönaikaista valvontaa aina loppukatselmukseen saakka
ja ottaa huomioon erityisesti kiinteistön palotekniset turvallisuusvaatimukset sekä nii-
den perustelut. Tarkoituksena on samalla tarkastelujen pohjalta tehdä viranomaistoi-
mintaan kohdistuvia kehittämisehdotuksia.
Rakennushankkeessa on rakennuksen käyttäjän terveellisyyden ja turvallisuuden var-
mistaminen keskeinen viranomaisvalvonnan tehtävä. Helsingin rakennusvalvontaviras-
tossa on selkeä käsitys siitä, että ilman hyvää kokonaisuuksien hallintaa näihin tavoit-
teisiin ei päästä. Rakennushanke on haastava kokonaisuus, joka onnistuakseen vaatii
niin suunnittelun ja toteutuksen kuin viranomaisvalvonnankin saumatonta yhteistyötä.
Suunnitteluosiot tehdään usein toisistaan erillään, ehkä eri aikaankin; myös urakoitsi-
joiden työsuoritukset ovat hyvinkin itsenäisiä. Toteutettujen teknisten ratkaisuiden ja
järjestelmien tulee aina olla yhteen sovitettuja ja niiden toiminta varmistettu. Käyt-
töönottoa edeltävät toimenpiteet - toisin sanoen suunnitelmien ja hyvän rakentamista-
van mukaisen lopputuloksen varmistaminen, takaa osaltaan käyttäjän turvallisuuden ja
terveydellisten olojen vaatimusten toteutumisen ja säilyttämisen. Käyttöönoton yhtey-
dessä tehdyt tarkastukset ja niiden dokumentointi on tehtävä niin, että järjestelmien
jatkuvan toimintakunnon ylläpito voidaan suunnitellusti varmistaa.
Opinnäytetyössä paneudutaan aiheeseen erityisesti Helsingin rakennusvalvontaviraston
toiminnan ja tavoitteiden sekä lainsäädännön asettamien velvoitteiden lähtökohdista
käsin. Opinnäytetyö käsittelee edellä mainittua aihetta niissä tapauksissa, joissa on
kysymyksessä rakennuslupaa edellyttävä uudisrakennustyö tai vaativa korjaus- ja muu-
tostyö. Vaikka työn painopiste on rakennuksen käyttöönottovaiheessa, tarpeelliseksi
katsotussa määrin siinä käsitellään myös rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaihetta
sekä valmiin rakennuksen käyttöä.
2Pöytäkirjaselvitykset osittaisista loppukatselmuksista sekä yleisistä ja erityisistä palotar-
kastuksista on toteutettu siten, että otoksien voidaan katsoa edustavan perusjoukkoa
eli viranomaiskatselmusten ja -tarkastusten nykytilaa. Näihin selvitysaineistoihin perus-
tuvilla otoksilla pyritään muodostamaan käsitys yleisimmistä turvallisuuspuutteista ra-
kennuksen käyttöönottovaiheessa. Samalla tämä tilanne kuvaa sitä, miten suunnitte-
lun, rakennuslupavaatimusten ja työnaikaisen valvonnan vaatimukset ja tavoitteet on
onnistuttu saavuttamaan. Työssä on myös pyritty sellaiseen muotoon, että nykytilan-
nekuvauksen lisäksi aineistoa voi käyttää viranomaisyhteistyön kehittämiseen ja koko-
naisuuksien hallinnan parantamiseen.
Luvussa 3 käsitellään rakennustyönaikaiseen rakentamisen valvontaa siten, että aihetta
lähestytään Helsingin rakennuslupamenettelyn kautta ja vuoden 2009 rakennuslupati-
lastoon tutustuen. Luvussa 4 käsitellään pelastusviranomaisen erityisiä palotarkastuksia
opinnäytetyön yhteydessä laadittua palotarkastuspöytäkirjaselvitystä tausta-aineistona
käyttäen. Luvussa 5 keskitytään rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaan loppukat-
selmukseen. Tässä vaiheessa käytetään tausta-aineistona opinnäytetyön yhteydessä
laadittua osittaisten loppukatselmuksien pöytäkirjaselvitystä. Rakennuksen käyttöön-
oton jälkeistä elinkaarta tarkastellaan luvussa 6 hyväksi käyttäen vuonna 2007 Helsin-
gin kaupungin pelastuslaitoksella laadittua yleisten palotarkastuksien pöytäkirjaselvitys-
tä.
32 Rakennuksen turvallisuus, onnettomuuksien ehkäisy ja paloturval-
lisuus
2.1 Lähtökohdat
Suomessa on tilastojen mukaan tapahtunut vuositasolla noin 11000–15000 tulipaloa.
Tulipaloissa kuolee maassamme vuosittain noin sata henkeä. Väestömäärään suh-
teutettuna suomalaiset palokuolematilastot ovat olleet yksi länsimaiden synkimmistä.
Tulipaloista seuraa myös huomattavia taloudellisia kustannuksia, jotka aiheutuvat
omaisuus- ja ympäristövahingoista sekä keskeytysvahingoista. Länsimaissa kaikki palo-
turvallisuuskustannukset, joihin luetaan varsinaisten vahinkojen lisäksi kaikki palotur-
vallisuuden ja varautumisen aiheuttamat kustannukset, ovat tyypillisesti noin 1?2 %
bkt:sta. Paloturvallisuuden kehittämiseen tähtäävään tutkimukseen käytetään tästä
summasta enintään yksi prosentti.
Rakennetun ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta pyritään varmistumaan
erilaisilla rakennuksiin kohdistuvilla turvallisuusvaatimuksilla ja -säännöksillä. Tarkoituk-
sena on tuottaa tässä mielessä mahdollisimman luotettavaa rakennuskantaa. Tämä
näkökulma onkin keskeisesti sidoksissa mahdollisimman korkean objektiivisen turvalli-
suuden saavuttamiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että käytössä oleva tekniikka on itses-
sään turvallista ja mahdollisimman pitkälti käyttäjän toimenpiteistä riippumatonta. Palo-
riskin pienentämisessä teknisin keinoin pyritään pienentämään tulipalon syttymismah-
dollisuuksia tai rajoittamaan mahdollisessa palotilanteessa syntyviä vahinkoja.
Laitteiden ja laitteistojen turvallisuuden kehittämisessä avainasemassa ovat järjestelmi-
en luotettavuus ja toimintavarmuus. Niin sanottuun luotettavuustekniikkaan, joka on
saanut alkunsa ilmailun sekä avaruus- ja ydinvoimalatekniikan toimialoilta, voidaan
pitkälti rinnastaa rakennuksen paloteknisiä järjestelmiä, joiden tulee olla erityisen toi-
mintavarmoja. (1.)
Sekä tutkimusten että käytännön kokemusten perusteella tiedetään, että ihmisen toi-
minta on valitettavan yleinen tulipalon syttymissyy. Samoin tiedetään, että oikea toi-
minta ja osaaminen ovat erityisen tärkeässä asemassa tulipalon tai muun onnettomuu-
den seurausten minimoinnissa ja henkilövahinkojen välttämisessä. Edelleen on ilmeistä,
ettei rakennusten objektiivinen turvallisuus toteudu ilman ylläpitäviä toimenpiteitä. Näin
4ollen rakennuksen turvallisuuden ylläpito on pitkälti sidoksissa käyttö- ja huoltotoimen-
piteisiin, joita kiinteistössä suoritetaan. Vaikka tässä opinnäytetyössä keskitytään erityi-
sesti rakenteellisen ja teknisen paloturvallisuuden toteutumiseen rakennuslupateknisin
viranomaistoiminnan keinoin, käsitellään luvussa 6 myös rakennuksen käyttöä sekä
rakennuksen ylläpitoa ja huoltoa.
2.2 Palontorjunnan kehitys
Toimenpiteet tulen vaaraa vastaan ovat liittyneet läheisesti kaupunkien syntyyn ja ke-
hittymiseen. Yhdyskuntien kasvun myötä tuli palosuojelusta yhä tärkeämpää ja se
muuttui edelleen vähitellen aktiiviseksi palontorjunnaksi. Egyptissä sekä Vanhassa As-
syriassa sammutustoimintaa oli kehitetty jo 900 e.Kr. Samanlainen tilanne oli todennä-
köisesti myös Kiinassa ja Japanissa. Keisari Augustuksen Roomassa ensimmäinen jär-
jestetty palokunta, kaupungin vartio, aloitti toimintansa 6 j.Kr. Suomen pelastustoimen
lainsäädännöllisen kehityksen alkuvaiheessa vuonna 1619 annetun kuninkaallisen
säännön mukaan kaupungit saivat oikeuden määrätä paikallisesta palontorjunnasta.
Luonnollisena kehityksenä oli tällöin, että tulipaloista kärsineet kaupungit olivat erityi-
sen halukkaita kehittämään palontorjuntaansa. Vuonna 1856 annetussa asetuksessa
säädettiin kaupunkien rakentamisen ja järjestämisen yleisistä perusteista. Rakennus-
säännön mukaan kaupungit jaettiin neljään luokkaan. Tässä jaottelussa ensimmäisen ja
toisen luokan kaupunkien keskeisille alueille tuli rakentaa kaksi- tai kolmikerroksisia
kivitaloja. Yksikerroksisien puutalojen rakentaminen oli sallittua kolmannen ja neljän-
nen luokan kaupungeissa. Tätä jaottelua voidaan pitää ensimmäisenä paloluokittelu-
päätöksenä.  Suomen kaupungeilla oli 1820-luvulla pääsääntöisesti omat rakennusjär-
jestyksensä. Vuoden 1920 laki eräistä naapuruussuhteista yhtenäisti määräykset ra-
kennusten paloturvallisuudesta sekä kaupungeissa että maaseuduilla. (2; 3.)
Ensimmäinen palolaki itsenäisessä Suomessa säädettiin 22.6.1933. Merkityksellisimmät
kohdat siinä olivat seuraavia:
? Valtiovallan tehtäväksi tuli palotoimen yleinen johto ja valvonta.
? Palotoimi säilyi edelleen kunnallisena.
? Palonehkäisytehtävät vahvistettiin osaksi palotoimea.
? Kunnan velvollisuudeksi tuli palolautakunnan perustaminen sekä palojärjestyk-
sen laatiminen paikallisen palontorjunnan organisointia varten.
5Vuonna 1936 annettiin sisäasiainministeriön päätös rakennusten ja rakennusosien pa-
lonkestävyydestä. Kyseessä oli ns. paloluokituspäätös, jossa rakennukset ja rakennus-




? D-luokka; palonarka. D-ryhmä oli vielä jaettu kolmeen alaryhmään.
Vuonna 1962 sisäasiainministeriö antoi päätöksen rakennusten ja rakennusosien pa-
lonkestävyydestä. Tämän ns. palonkestopäätöksen tarkoituksena oli henkilöturvallisuu-
den kehittäminen. Entistä tarkempi palotekninen suunnittelu mahdollistui, kun palon-
kestopäätöksessä määriteltiin uusina käsitteinä palokuorma ja palonkestoaika. Edelleen
vuonna 1964 sisäasiainministeriö antoi uloskäytäviä koskevan täydentävän päätöksen.
(4.)
Palolainsäädäntö uudistettiin vuonna 1960 ja edelleen seuraavan kerran vuonna 1975.
Seuraava muutos tapahtui 1990-luvun lopulla, mistä lähtien muutosprosessi on ollut
jatkuvasti kiihtyvä. Nykyisen hallintomallin mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) kuuluvat ympäristöminis-
teriön hallinnonalaan. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella julkaistaan Suomen ra-
kentamismääräyskokoelmaa, jonka E-osio käsittelee rakenteellista paloturvallisuutta.
Tähän määräysten perusrakenteeseen siirryttiin 1976, jolloin Suomen rakentamismää-
räyskokoelmaa alettiin julkaista ja rakentamisen paloturvallisuuden viranomaisohjaus
siirtyi sisäasiainministeriöltä ympäristöministeriölle. Siihen asti noudatettiin sisäasiain-
ministeriön vastaavia rakentamismääräyksiä. Sisäasiainministeriön paloluokitustiedo-
tuksissa määrättiin esimerkiksi ilmanvaihdon paloturvallisuusvaatimuksista nykyistä
Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E7 vastaavilla säädöksillä. Tässä keskusil-
manvaihtolaitosten paloturvallisuusmääräyksessä vuodelta 1974 muun muassa esiintyy
kohdassa palonrajoittimet Suomessa tyypillisesti nykyisinkin käytössä oleva sulkeutu-
maton palonrajoitin eli kuristin.
62.3 Ympäristöministeriön hallinnonalan säädösten nykytilanne
Maankäyttö ja rakennuslain 117. §:ssä rakentamiselle asetetuissa vaatimuksissa (5)
edellytetään, että rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyt-
tää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ym-
päristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneris-
tyksen perusvaatimukset. Nämä ovat niin sanottuja rakennuksen olennaisia teknisiä
vaatimuksia. Edelleen tässä yhteydessä todetaan, että rakennuksen tulee olla tarkoitus-
taan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa. Lisäksi sen mukaan kuin
rakennuksen käyttö edellyttää, sen tulee soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa on määritelty rakennuksen palotekniset olennai-
set vaatimukset. Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille
asetetun vähimmäisajan. Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa
tulee olla rajoitettua. Myös palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoit-
taa. Rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan
rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin. Myös pelastushenkilöstön
turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.
Asetuksessa määritellään myös hygieniaa, terveyttä ja ympäristöä sekä rakennuksen
käyttöturvallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset. Näissä vaatimuksissa on mukana
kokonaisuuksia, jotka liittyvät suuressa määrin rakennuksen terveellisyyteen ja turvalli-
suuteen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 13. §:ssä (5) määritellään Suomen rakentamismääräysko-
koelman asema lakia täydentävänä määräys- ja ohjekokonaisuutena. Rakentamismää-
räyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia,
vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät raken-
tamiselle asetetut vaatimukset. Määräykset koskevat uudisrakentamista. Korjaus- ja
muutostyössä määräyksiä voidaan yleensä soveltaa.
7Suomen rakentamismääräyskokoelman E-osaan kuuluvat seuraavat määräykset ja oh-
jeet:
? E1, Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
? E2, Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet
? E3, Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
? E4, Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet
? E7, Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet
? E8,  Muuratut tulisijat, ohjeet
? E9, Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet
Lisäksi yleistä rakennussuunnittelua käsittelevä rakentamismääräyskokoelman F-osio
sisältää erityisesti käyttö- ja henkilöturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita.
Maankäyttö ja rakennuslain 125. §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen tulee olla
rakennuslupa. Rakennuslupa edellytetään myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,
joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen, sen
kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen taikka rakennuksen tai sen osan käyttötarkoi-
tuksen olennaiseen muuttamiseen. Myös muuta rakennuksen korjaus- ja muutostyötä
varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien
turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää
myös, että rakennus ympäristöineen tulee pitää sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti
täyttää muun muassa terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimuk-
set. (5.)
2.4 Sisäasiainministeriön hallinnonalan säädösten nykytilanne
Pelastuslaki (468/2003) ja pelastustoimesta annettu asetus (787/2003) sekä laki pelas-
tustoimen laitteista (10/2007) ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön keskeistä
säädösperustaa. Lisäksi rakennuksia ja laitteita koskevia sisäasianministeriön asetuksia
ja ohjeita on julkaistu muun muassa seuraavasti:
? Sisäasianministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja
(805 valaisemisesta /2005)
? Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta
(239/2009)
8? Sisäasianministeriön asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista (660/2005)
? Sisäasianministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä (1384/2003)
? Sisäasianministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista
(1385/2006)
? Sisäasianministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan
teräsbetonisesta väestönsuojasta (1384/2006)
? Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta (539/2005)
? Sisäasianministeriön asetus käsisammuttimista (790/2001)
? Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta
(917/2005)
? Palotarkastusohje A:67 (SM-2001-1824/Tu-33)
Sisäasiainministeriössä on tätä kirjoitettaessa (kevät 2011) vireillä tehdasvalmisteisia
tulisijoja koskevan ministeriön asetuksen valmistelu. Samaten vireillä on automaattisia
paloilmoittimia ja automaattisia sammutuslaitteistoja koskevien ministeriön ja valtio-
neuvoston asetusten uudistus. Lisäksi on todennäköistä, että automaattisten paloil-
moittimien ja sammutuslaitoksien säädöksiä yhdistetään tulevassa asetuksissa. (6.)
Pelastuslaki 13.6.2003/468 (7) edellyttää, että rakennus suunnitellaan, rakennetaan ja
pidetään kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen.
Lain 21. §:ssä edellytetään edelleen, että pelastustoiminnan edellytyksistä mahdollisen
palotilanteen huolehdittu. Suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta viitataan
lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakiin tai sen nojalla annettuihin säädöksiin. Rakennus-
ten ja laitteiden käyttöturvallisuudesta on säädetty tarkemmin lain 22. §:ssä, mutta
mainitussa kohdassa tarkoitetaan erityisesti rakennuksen käytön aikaista ylläpitoa.
Edelleen pelastuslain 29. §:ssä säädetään palovaroittimista, 32. §:ssä rakennuksen
uloskäytävistä ja 33. §:ssä kiinteistön pelastusteistä. Näissä pykälissä voidaan nähdä
onnettomuustilanteen kannalta keskeiset prioriteetit: palo on havaittava mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa, rakennuksesta on kyettävä poistumaan mahdollisimman
nopeasti ja palokunnan toimintaedellytyksistä palotilanteessa on huolehdittava. Pelas-
tuslain 35. §:ssä määrätään palotarkastuksien toimittamisesta. (7.)
Tätä kirjoitettaessa pelastuslain uudistus on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Merkit-
tävänä lakiuudistuksena on onnettomuuksien ennalta ehkäisyn näkökulmasta kohteiden
9riskinarviointi ja tähän perustuva viranomaisen valvontasuunnitelma. Aiheeseen liittyen
tällä hetkellä on meneillään valvontasuunnitelman valmistelutyö pelastuslaitoksien väli-
senä yhteistyönä.  Valvontasuunnitelman ja riskinarvioinnin käyttöönotto johtaa sisä-
asiainministeriön antaman palotarkastusohjeen A:67:n vanhentumiseen ja uudistamis-
tarpeeseen. Pelastuslain uudistuksessa toinen merkittävä osa-alue on väestönsuojiin
liittyvien säädösten uudistaminen ja yksinkertaistaminen. (6.)
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnon alaan kuuluvia turvallisuuteen liittyviä mää-
räyksiä ovat mm. sähköturvallisuusmääräykset sekä säädökset kemikaaleista ja räjäh-
dysvaarallisista aineista. Rakennetun ympäristön turvallisuutta ohjataan maassamme
valtakunnan tasolla siis usean ministeriön taholta. Tästä syystä olisi toivottavaa, että
säädösten ministeriötasoiseen koordinointiin kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomio-
ta. Toisaalta säädösten yhteen sovittamisessa kyse on myös paikallisviranomaisten yli
organisaatiorajojen menevästä asiantuntemuksesta ja yhteistyöstä.
2.5 Kirjallisuusselvitys viranomaisyhteistyöstä
Ennen varsinaisia opinnäytetyöhön liittyviä muita selvityksiä ja toimenpiteitä on tehty
mahdollisimman laaja aiheeseen liittyvä kirjallisuusselvitys. Varsin pian kävi selväksi,
ettei rakennusvalvontaviranomaisen ja pelastusviranomaisen yhteistyöstä sellaisenaan
ei ole juurikaan kirjoitettu. Luonnollisesti erilaisissa paloturvallisuutta koskevissa ohje-
kirjoissa ja vastaavissa julkaisuissa käsitellään asiaa useissa yhteyksissä, mutta varsi-
naisesti yhteistoimintaa käsittelevää materiaalia oli vaikea löytää. Lisäksi on todettava,
ettei ainakaan Helsingissä ole kerätty tämän opinnäytetyön kaltaista aineistoa.
Opinnäytetyöhaku Savonia-ammattikorkeakoulun palopäällystön koulutusohjelman tie-
tokannoista tuotti kuitenkin kaksi mielenkiintoista tulosta. Timo Saaren ”Pelastusviran-
omaisen osallistuminen rakentamisen viranomaisvalvontaan Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitoksella”, 2004 sekä Risto-Matti Raatikaisen ”Pelastusviranomaisen ja Kuopion
rakennusvalvonnan yhteistyö ja sen kehittäminen”, 2007 ovat aiheeseen liittyviä ansi-
okkaita opinnäytetöitä, joihin perehtymällä pyrin luomaan näkökulmaa omaa opinnäy-
tetyöhöni. Pelastusopistossa laadittujen opinnäytetöiden näkökulma on pitkälti organi-
saatioiden toiminnassa. Itse valitsin lähestymistavaksi rakennusluvanalaisen rakentami-
sen lopputuotteen ja tarkastelen käyttöönotettavista rakennushankkeista tehtyjä ha-
vaintoja. Näin toimien olen muodostanut tilannekuvan siitä, millä tavoin nykymenetel-
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miä käyttäen Helsingin rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset ovat tavoitteessaan
onnistuneet.
Pelastusopiston opinnäytetöistä (8; 9) ilmenee, että eri alueilla maassamme harjoite-
taan menestyksekästä viranomaisyhteistyötä, jonka muoto luonnollisesti vaihtelee ja
kuvastaa oman alueensa toimintatapoja. Eräänä keskeisenä huomiona voidaan todeta,
että Varsinais-Suomea koskevassa työssä on ollut tärkeänä osana selvittää, miten pe-
lastustoimen alueorganisaatiomuutos on vaikuttanut toimintaan. Organisaatiouudistuk-
sessa vuonna 2004 Helsinki jäi ainoaksi yhden kunnan alueella toimivaksi aluepelastus-
laitokseksi. Tällä on varmasti merkitystä sille, että Helsingin rakennusvalvontavirasto ja
pelastuslaitos voivat saman kaupungin virastona ja laitoksena harjoittaa tiivistä ja toi-
mivaa rakentamisen viranomaisvalvontaa.
Edelleen Varsinais-Suomea koskevassa opinnäytetyössä on arvioitu viranomaisten yh-
teistyön tarpeellisuutta ja toimivuutta. Kyselytutkimuksen perusteella yhteistyön on
todettu sujuvan hyvin. Työssä todetaan kuitenkin eräänä päätelmänä, että toiminnan
vaikuttavuudesta tulisi hankkia lisätietoa. Myös Veli-Pekka Nurmi toteaa ”Palontutkin-
nan perusteet” kirjassaan (1), että palojen syttymissyiden selvittäminen ja palontutkin-
nan kehittäminen on erityisen ajankohtaista, koska tehokasta onnettomuuksien ehkäi-
sytyötä on vaikea tehdä, elleivät ilmiöiden syyt ja taustat ole riittävän hyvin selvillä.
Suomi onkin vasta 20. sijalla eurooppalaisessa turvallisuusvertailussa, joten onnetto-
muuksien ehkäisytyötä on maassamme tarpeen kehittää.
Kuopion aluetta koskevassa opinnäytetyössä (9) tarkastellaan myös paikallista viran-
omaisyhteistyötä. Yhteistyö on todettu työssä toimivaksi, mutta eräänä kehittämisaja-
tuksena esitetään viranomaisroolien edelleen tarkentamista. Tämän tulkitsisin itse tar-
peeksi laatia tietyistä työvaiheista ja tilanteista selventäviä prosesseja.
Kansainvälistä vertailupohjaa siitä, miten yleensä rakenteellista paloturvallisuutta valvo-
taan rakentamisvaiheessa ja millä tavoin pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisten
yhteistyö on rakennuslupavaiheessa toteutettu, on saatavissa EU-maiden paloturvalli-
suuden ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisystä laaditusta selvityksestä, johon
perehtymässäni opinnäytetyöaineistossa on viitattu. Raportin mukaan Euroopassa pe-
lastusviranomaisilla on merkittävä asema rakenteellisen paloturvallisuuden toteutumi-
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sessa. Selvityksen mukaan yhteistyö sujuu pääosin hyvin, mutta joissakin maissa on
raportoitu viranomaisten näkökantojen erilaisuudesta. Sen sijaan ehkä yllättävänäkin
tietona voidaan pitää sitä, että edellä mainitussa selvityksessä tuodaan esiin Ruotsin ja
Norjan ongelmat. Ongelmat johtuvat siitä, ettei yhteistyötä tehdä aktiivisesti ja viran-
omaisten välinen keskusteluyhteys on heikko.
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3 Rakentamisen viranomaisvalvonta Helsingissä
3.1 Rakennuslupakäsittely
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston vuoden 2009 vuosikertomustietojen
mukaan (10) myönnettiin rakennuslupia rakennusten rakentamiseksi ja laajentamiseksi
(A- ja B-luvat) yhteensä 504 kappaletta. Näihin lupiin sisältyi 636 erillistä rakennusta ja
2,76 miljoona kuutiota rakennustilavuutta. Muita lupia myönnettiin kuvan taulukon 1
mukaisesti.
Taulukko 1. Myönnetyt muut luvat (10).
Rakennusluvat (korjaus- ja muutostyöt MRL 125.3 §,




Jatkoluvat ja lupaehtojen muutokset, J, L 121
Lupamuutokset AM, BM, CM, DM 71
Maankaivu- ja puiden kaatamislausunnot M 79
Purkamisilmoitukset N 23
Kielteisiä A-lupia vuonna 2009 oli 2, B-lupia 0, D-lupia 1, C-lupia 1, P-lupia 0
sekä J- ja L-lupia 0.  Lupapäätösten lukumäärä oli yhteensä 2702 kappaletta.
Käytössä olevia lupatunnustyyppejä on esitetty taulukossa 2.




















M                     maisematyöluvat
N                      purkamisilmoitukset
Vähäiset rakennus- ja talotekniset toimenpiteet on hoidettu rakennuslupaa joustavam-
malla Z-lausuntomenettelyllä, jota sovellettiin 433 kertaa vuonna 2009.
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Rakennusluvat ovat laajoja kokonaisuuksia, joten on erittäin yleistä ja tarpeellista, että
ennen lupahakemuksen jättämistä käydään ennakkoneuvotteluja viranomaisten kans-
sa. Rakennusvalvontaviranomaisen kanssa käytävää ennakkoneuvottelumenettelyä on
selostettu tarkemmin liitteessä 1. Varsinaista rakennuslupamenettelyä on tarkemmin
selostettu liitteessä 2.
Liitteenä 3 on rakennusvalvontaviraston ohje rakennuksen suunnittelijoista ja
suunnitelmista ja liitteenä 4 rakennusvalvontaviraston vastaavia työnjohtajia
sekä erityisalan työnjohtajia koskeva ohje.
3.2 Rakennustyönaikainen valvonta
Rakennusvalvonnan työnaikainen viranomaisvalvonta alkaa yleensä aloituskokouksella.
Siinä todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennuslupa-asiakirjoissa rakennushankkee-
seen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentami-
sen laadusta huolehtimiseksi. Pöytäkirjaan kirjataan rakennushankkeen suunnittelun ja
rakennustyön keskeiset osapuolet sekä rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja edelleen
työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt. Liitteenä 5 on malli rakennusvalvontavi-
ranomaisen käytössä olevasta aloituskokouksen asialistasta.
Työmaalla pidettävillä katselmuksilla rakennusvalvontaviranomainen osaltaan valvoo
rakennustyön määräysten- ja luvanmukaisuutta. Katselmuksissa todetaan, ovatko toi-
menpiteet, tarkastukset ja selvitykset tehty siten, kuin meneillään olevat rakennusvai-
heet edellyttävät. Samalla varmistetaan, että mahdollisten epäkohtien tai puutteiden
johdosta on ryhdytty asianmukaisiin toimenpiteisiin. Katselmukset suoritetaan mahdol-
lisuuksien mukaan siten, että rakennusvalvontaviranomainen seuraa samalla kertaa
kaikkia valvontavastuunsa piiriin kuuluvia rakentamisen osa-alueita. Näin ollen raken-
nustyönaikaiset rakennekatselmukset, vesi- ja viemärilaitteiden sekä ilmanvaihtolaittei-
den katselmukset pyritään ainakin suuremmissa kohteissa suorittamaan samanaikaises-
ti. Tätä toimintatapaa kutsutaan seurantakatselmusmenettelyksi. Seurantakatselmuk-
seen kuuluu työmaakierros sekä seurantakokousosio, joka noudattaa periaatteessa
aloituskokouksen mukaista asialistaa. Taulukossa 3 on tilastotietoa vuoden 2009 kat-
selmuksista.
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Taulukko 3. Toimitetut katselmukset ja tarkastukset vuonna 2009 (10).
Katselmukset ja tarkastukset kpl










Rakennusvalvontaviranomaisen keskeinen tehtävä on huolehtia, että rakennushank-
keeseen ryhtyvällä on käytössään pätevä ja kokenut työnjohto. Taulukossa 4 on tilasto-
tietoa vuoden 2009 hyväksytyistä vastuullisista työnjohtajista.
Taulukko 4. Hyväksytyt vastuulliset työnjohtajat vuonna 2009 (10).
Hyväksytyt vastuulliset työnjohtajat kpl
Kaikki yhteensä 3 619
? vastaavat työnjohtajat 1 946
? vesi- ja viemärilaitteistotöiden työnjohtajat 1 023
? ilmanvaihtotöiden työnjohtajat 644
? muiden erityisalojen työnjohtajat 6
Rakennusvalvontaviranomainen edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on
rakennushankkeeseen kiinnitettynä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A1
vaatimukset täyttävät pätevät suunnittelijat sekä riittävät suunnitelmat. Rakennuslupa-
hankkeisiin liittyviä erityissuunnitelmia toimitettiin vuonna 2009 taulukon 5 mukaisesti.
15
Taulukko 5. Toimitetut erityissuunnitelmat vuonna 2009 (10).
Toimitetut erityissuunnitelmat 2009




Vesi ja viemärilaitteistosuunnitelmat 9 635
Piha-, väritys- ja detaljisuunnitelmat 89
Muut 677
3.3 Käyttöönotto
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvan-
varaisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy ennen rakennushankkeen käyttöönot-
toa pidettävään loppukatselmukseen. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön
ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Rakennuksen käyttötur-
vallisuuteen olennaisesti vaikuttavat  muuhun lakiin perustuvat tarkastukset on suori-
tettava ennen loppukatselmusta. (10.)
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4 Erityinen palotarkastus
4.1 Säädösperusta ja pöytäkirjaselvitys
Erityinen palotarkastus on suoritettava ennen rakennuksen käyttöönottoa pelastuslain
35. §:n (7) määrittelemissä kohteissa. Vaatimus koskee ns. erityiskohteita, joissa hen-
kilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran voidaan katsoa olevan
tavanomaista suuremman. Esimerkkeinä näistä kohteista ovat majoitustilat, hoitolaitok-
set, kokoontumis- ja liikehuoneistot, suuret tuotanto- ja varastotilat, palo- tai räjähdys-
vaaralliset tilat sekä automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella varuste-
tut tilat.
Tarkastusvelvoite koskee uudis- ja saneerauskohteita sekä käyttötarkoituksen olennai-
sia muutoksia. Tarkastusten tekeminen on suositeltavaa myös muuta yli 3 kerroksista
rakennusta käyttöön otettaessa. Erityisessä palotarkastuksessa kiinnitetään huomiota
siihen, että rakennus ympäristöineen on palo- ja henkilöturvallisuudeltaan rakennuslu-
papäätöksen mukainen. Sammutus- ja pelastustoiminnan (palokunnan operatiivisen
toiminnan) edellytyksien tulee olla kunnossa.
Erityinen palotarkastus tulee suorittaa ennen rakennusvalvontaviranomaisen suoritta-
maa loppukatselmusta.  Kohteen rakennustöiden tulee olla suoritettuina siinä valmiu-
dessa, että tarkastuksen toimittamiselle on olemassa todelliset edellytykset. Esimerkiksi
automaattisen paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston kolmannen osa-
puolen käyttöönottotarkastuksien tulee olla hyväksytysti suoritettuna. Myös muun mu-
assa savunpoistoluukkujen tulee olla asennettuna ja testattuna ennen erityistä palotar-
kastusta.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos on julkaissut internet-sivuillaan muistilistan erityi-
seen palotarkastukseen valmistautumista varten. Listaan on kirjattu yleisimpiä erityisel-
lä palotarkastuksella läpikäytäviä asiakokonaisuuksia. Näihin asiakokonaisuuksiin pereh-
tyminen antaa yleiskuvan erityisen palotarkastuksen sisällöstä, ja samalla se toimii vii-
tekehyksenä opinnäytetyön yhteydessä tehdylle erityisten palotarkastuksien pöytäkirja-
tarkastelulle. (11.)
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Taulukko 6. Helsingin pelastuslaitoksen muistilista erityiseen palotarkastukseen valmistautu-
mista varten (11).
? Rakennuslupa ja mahdollinen palotekninen suunnitelma on luettu, suunnitelmia on noudatettu ja
asiakirjat löytyvät työmaalta.
? Automaattiselle paloilmoittimelle ja automaattiselle sammutuslaitteistolle on tehty tarkastuslaitok-
sen käyttöönottotarkastus.
? Palovaroittimet/ palovaroitinjärjestelmä on asennettu ja sen toiminta on testattu.
? Suunnitelmien mukaiset savunpoistolaitteet on asennettu ja testattu. Savunpoiston lau-
kaisupainikkeet on merkitty ja savunpoistokeskuksella on selkeä laukaisukaavio.
? IV hätä-seis painike on asennettu ja merkitty.
? Poistumisreittivalaistus on paikoillaan ja järjestelmän akusto on testattu. Poistumisreitillä olevista
ovista tulee pystyä poistumaan avaimitta.
? Sisäpuoliset pinnat täyttävät niille asetetut pintakerrosvaatimukset.
? Jos kohteen sisusteille on asetettu vaatimus syttyvyysluokasta (esimerkiksi ravintoloissa tai hoito-
laitoksissa), tulee käytettyjen sisusteiden syttyvyysluokista olla selvitys.
? Alkusammutuskalusto on asennettu paikoilleen, pikapalopostit on testattu ja alkusammutuskalus-
to on merkitty asianmukaisesti.
? Palo-osastoivat rakenteet on tehty suunnitelmien mukaan ja palokatkot on tehty.
? Jos kohteessa on käytetty tyyppihyväksymättömiä palo-ovia tai paloikkunoita, on ne hyväksytetty
rakennusvalvontaviranomaisilla.
? Kiinteistön osoitemerkintä ja tarvittaessa opastetaulu on paikoillaan.
? Pelastustien ajoreitit ja nostopaikat ovat kunnossa ja merkittynä.
? Väestönsuojaan on tehty tiiveyskoe.
Erityisissä palotarkastuksissa annettujen korjausmääräysten kartoittamiseksi on tarkas-
telun otokseksi valittu Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella 1.11.?31.12.2009 ja
1.5.?30.6.2009 sekä 1.5.?30.6.2010 laaditut pöytäkirjat. Ajankohdat on valittu osal-
taan myös rakentamisen vuosittaiset huippujaksot huomioon ottaen. Tarkasteltuja pöy-
täkirjoja aineistossa on yhteensä 146. Erityisiä palotarkastuksia tehtiin vuonna 2009
yhteensä 370 kappaletta ja 1.1.?30.6.2010 välisenä aikana 162.
Erityisten palotarkastuksien pöytäkirjat laaditaan pääsääntöisesti Helsingissä käsin,
mutta tieto tehdyistä tarkastuksista viedään Merlot-palotarkastusohjelmaan. Myös pöy-
täkirjojen sisällön tarkastelu on jouduttu näin ollen tekemään manuaalisesti. Poimittu
tieto on siirretty Excel-tietokantaan. Käyttöön on kuitenkin näin saatu varsin kattava
otanta, joka antaa varmasti hyvän keskimääräisen käsityksen erityisellä palotarkastuk-
sella annettujen määräysten kohdistumisesta.
Tulokset on käsitelty työn tavoitteiden näkökulma huomioon ottaen siten, että tekniset
järjestelmät käsitellään muita osuuksia perusteellisemmin. Palotekniikan osalta kuva-
taan vaatimuksien, suunnittelun, asennuksen ja hyväksymismenettelyjen kokonaisuut-
18
ta. Erityisten palotarkastuksien pöytäkirjaselvityksen materiaali koski kuvion 1 mukaista
aineistoa. Erilaiset käyttötaparyhmät ovat hyvin edustettuina. Mukana on tarkastelu-
hetken mukaisella jakaumalla sekä uudis- että saneerauskohteita.
Kuvio 1. Erityisten palotarkastuksien pöytäkirjaselvityksen kohteet. Kunkin käyttötaparyhmän
pilarissa on ilmoitettu selvityksessä mukana olleiden kohteiden lukumäärä.
Kuviossa 2 on erityisissä palotarkastuksissa annetut korjausmääräykset luokiteltu mah-
dollisimman tarkasti aihealueensa mukaisesti. On kuitenkin mahdollista ja osin subjek-
tiivisesta tulkinnasta riippuvaa, että jokin tai jotkin määräykset voitaisiin luokitella toi-



























Selvityksen mukaan suurimmat korjausmääräyksien kohderyhmät olivat palo-osastointi
(18 %), henkilöturvallisuus (17 %), paloturvallisuus (14 %) sekä savunpoisto (13 %).
Operatiivisen toiminnan edellytyksien toteutumiseen ja paloilmoittimeen liittyen on an-
nettu seuraavaksi eniten korjausmääräyksiä.
Kuvio 2. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut korjausmääräykset. Kuviossa on ilmoitettu
annettujen määräysten lukumäärä ja prosentuaalinen osuus.
4.2 Henkilöturvallisuus
Henkilöturvallisuus voidaan tässä tarkastelussa ja usein muutoinkin pitkälti rinnastaa
turvallisen poistumisen edellytysten varmistamiseen mahdollisessa onnettomuustilan-
teessa siten, että poistumisreitit ovat riittävät, käyttökelpoiset, opastetut ja valaistut
asianmukaisesti. Poistumisreittien opastus ja niiden valaiseminen on keskeinen tekijä
rakennuksen onnistuneen evakuoinnin kannalta. Pelastuslain 32. §:n mukaan (7) ulos-
käytävät ja niille johtavat reitit tulee merkitä ja valaista asianmukaisesti. Rakennusten
poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta säädetään tarkemmin sisäasiainmi-





























on erityisen tärkeä turvallisuustekijä esimerkiksi yleisötiloissa ja maanalaisissa tiloissa.
Turvavalaistus valaisee tiloja häiriötilanteessa. Sen tulee syttyä välittömästi tavallisen
valaistuksen sammuessa. Poistumisreittien valaistusjärjestelmälle on nimettävä vastaa-
va hoitaja. Laitteistolle on laadittava kunnossapito-ohjelma. Järjestelmällä tulee olla
päiväkirja tai muu vastaava kirjaustapa, johon huollot, kokeilut, tarkastukset ja käyttö-
häiriöt merkitään. (4; 12.)
Myös rakennustyömaan työturvallisuussuunnittelussa on työn aikaisiin poistumisreittei-
hin ja niiden opastamiseen sekä työmaan valaistukseen syytä kiinnittää erityistä huo-
miota. Kuviossa 3 esitetty henkilöturvallisuutta koskevat korjausmääräykset.
Kuvio 3. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut henkilöturvallisuutta koskevat korjausmäärä-
ykset. Kuviossa on ilmoitettu määräysten lukumäärä ja prosentuaalinen osuus.




















Taulukko 7. E1:n käyttötapajaotteluun sovitettu tulkinta sisäasiainministeriön kumoutuneesta
ohjeesta merkki- ja turvavalaistuksesta sekä poistumisopasteista (4).
MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSEN TARVE
Huoneiston käyttöesimerkkejä M T
Asunnot
Tavanomaiset ja vapaa-ajan asuinhuoneistot - -
Majoitustilat
hotellit, lomakodit x x
asuntolat x x
tilat 1. Krs, hyvät poistumismahd. x -
motellit, poistuminen suoraan huoneista ulos - -
Hoitolaitokset
sairaalat, vanhainkodit x x
suljetut rangaistuslaitokset x x
alle 300m2:n tilat viranom. harkinnan mukaan - -
Kokoontumis- ja liiketilat
yleensä kun yli 300m2 x x
koulut, päivähoitolaitokset x -
palloiluhallit, vain harjoituskäytössä x -
alle 300m2:n tilat viranom. harkinnan mukaan - -
Työpaikkatilat
toimistot, virastot, hallintotilat x -
alle 300m2:n tilat viranom. harkinnan mukaan - -
Tuotanto- ja varastotilat
tavanomaiset teollisuustilat x -
maatalouden tuotantotilat - -
suurehkot varastot x -
Autosuojat
yleensä yli 300m2 x x
alle 300m2:n tilat viranom. harkinnan mukaan - -
Määräytymisperusteiden osalta on huomioitava, että merkki- ja turvavalaistus edellyte-
tään maanalaisiin tiloihin niiden käyttötarkoituksen ja käytön perusteella eli vastaavin
perustein kuin muihinkin tiloihin. Maanalaisissa ja muutoin erityisissä tiloissa merkki- ja
turvavalaistuksen merkitys kuitenkin korostuu vaativien olosuhteiden vuoksi.
Poistumisturvallisuuden erikoistapauksena voidaan ottaa tässä yhteydessä vielä lähem-
pään tarkasteluun liukuovien käyttäminen uloskäytävänä. Suomen Rakentamismää-
räyskokoelman osan E1 kohdan 10.6.2 (13) mukaisesti ”poistumiseen tarvittavan oven
tulee avautua poistumissuuntaan, jos sen kautta poistuvien henkilöiden määrä on yli
60.” Tällaisia ovia ovat ovet, joiden kautta on pääsy suoraan ulos, uloskäytävään tai
uloskäytävään johtavaan sisäiseen käytävään.
Ympäristöoppaassa 39 (4) todetaan seuraavaa: ”Jos liukuovia tai pyöröovia käytetään,
ne on varustettava erikseen tähän tarkoitukseen hyväksytyllä hätäavausjärjestelmällä,
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jonka toiminta on riittävän selvästi ymmärrettävissä. Tällainen on paniikkisaranointi,
jossa ovi työnnettäessä avautuu ulospäin. Käyttökelpoinen on myös leveydeltään riittä-
vä käyntiovi.”
Liukuoven hätäavausjärjestelmäksi Helsingissä edellytetään paniikkisaranointia. Toise-
na vaihtoehtona on liukuoven viereen toteutettu erillinen käyntiovi. Tämä on varsin
yleinen ratkaisu, joka esimerkiksi suurmyymälöissä näkyy käytännössä siten, että pois-
tumisopastus ohjaa liukuoveen viereisiin käyntioviin. Paniikkisaranoinnissa on huomioi-
tava, että vapaan oviaukon tulee täyttää uloskäytävälle vaadittu leveys, saranointi toi-
mii enintään 150 N:n työntövoimalla ja toimintatilanteessa liukuovimekanismi kytkeytyy
pois toiminnasta.
4.3 Paloturvallisuus
Paloturvallisuus voidaan tässä selvityksessä rinnastaa yleiseen paloturvallisuuteen. Suu-
rimmat luokat, joista korjausmääräyksiä on annettu, ovat alkusammutuskalusto ja pa-
loturvaopasteet. Korjausmääräyksistä 75 % koskee näitä osa-alueita. Omalta osaltaan
tässä saattaa näkyä rakennustyömaan viime hetken viimeistelytilanteen vaikutus.
Rakennuksissa yleisin käsisammutintyyppi on paineellinen jauhe- tai vaahtosammutin.
Soveltuvin sammutinkoko on 6 kg. Tällainen käsisammutin on kohtuullisen helposti
käsiteltävissä, mutta sen koko on riittävä rakennuspalossa tapahtuvaan sammuttami-
seen. Nyrkkisääntö sammuttimien lukumäärän määrittämiseen on 1 sammutin/300 m2.
Sammuttimet tulee merkitä sammutinta kuvaavalla palontorjuntaopasteella.
Myös rakennustyömaan alkusammutuskalustoon on kiinnitettävä huomiota. Pelkästään
tulityöpaikan alkusammutuskalusto ei ole suurella työmaalla riittävä.  Kuviossa 4 esitet-
ty paloturvallisuutta koskevat korjausmääräykset.
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Kuvio 4. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut yleistä paloturvallisuutta koskevat korjaus-
määräykset. Kuviossa on ilmoitettu määräysten lukumäärä ja prosentuaalinen osuus.
4.4 Pelastussuunnitelma
Pöytäkirjaselvityksen kohteissa on annettu pelastussuunnitelmaa koskeva määräys 6
%:ssa kohteista. Pelastussuunnitelma on yleensä edellytetty laadittavaksi kolmen kuu-
kauden määräajassa.
Pelastussuunnitelma tulee pitää ajan tasalla. Siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla
asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille,
joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai
sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjei-
den mukaisesti.  Jos samaa kohdetta varten tulee muun lainsäädännön vaatimuksista
johtuen laatia pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, pelastussuunnitelmaa
ei tarvitse laatia. Tässä tapauksessa pelastussuunnitelmassa selvitettäviä tietoja vas-
taavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan.
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Velvollisuudesta laatia pelastussuunnitelma säädetään pelastuslain 9 §:n 3 momentis-
sa. Vaatimus koskee asuinrakennuksia, joissa on vähintään viisi asuntoa. Muutoin pe-
lastussuunnitelman laadintavelvollisuus koskee asetuksessa määriteltyjä kohteita, joi-
den keskeisinä ominaispiirteinä voidaan pitää tavanomaista suurempia henkilö-, palo-
ja  ympäristöriskejä. (7.)
Pelastussuunnitelman kytkeytyminen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin tulisi tar-
kistaa ja suunnitelmat sekä ohjeet on synkronoitava keskenään. Tämä on ajankohtaista
etenkin siinä tapauksessa, että kiinteistössä käytetään vaativaa paloturvallisuustekniik-
kaa.
4.5 Operatiivinen toiminta
Palokunnan toimintaedellytyksistä huolehtiminen on erittäin tärkeää sujuvan pelastus-
toiminnan kannalta mahdollisessa hätätilanteessa. Operatiivisen toiminnan luokkaan on
pöytäkirjatarkastelussa koottu pelastustoimintaa ja kohteen nopeaa saavuttamista pal-
velevat määräykset.
Lisäksi mukana on määräyksiä, jotka liittyvät sammutus- ja pelastustehtävien hoitami-
seen tai onnettomuustilanteessa tapahtuvaan omatoimiseen suojautumiseen. Tyypillisiä
onnettomuustilanteessa tarvittavia pelastus- ja suojautumistoimintaan liittyviä toimen-
piteitä ovat esimerkiksi ilmanvaihdon pysäyttäminen tulipalotilanteessa tai ympäristö-
onnettomuuden sattuessa, kiinteistön sähköjärjestelmän virrattomaksi tekeminen tai
veden sulkeminen näitä järjestelmiä koskevassa vikatilanteessa.
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastustieohje on kokonaisuudessaan liitteenä
6. Ympäristöministeriön julkaisussa ”Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus
korjausrakentamisessa” (4) on julkaistu pelastustien mitoittamista varten hälytysajo-
neuvojen enimmäismittoja. Vastaavat tiedot löytyvät kuitenkin Helsingin pelastuslaitok-
sen ohjeesta, joka muutoinkin on Helsingin olosuhteisiin sovitettu. Kuviossa 5 esitetty
palokunnan operatiivista toimintaa koskevat korjausmääräykset.
25
Kuvio 5. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut korjausmääräykset, jotka on tarkoitettu var-
mistamaan palokunnan toimintaedellytyksiä kohteessa sekä helpottamaan pelastus-
toimintaa ja suojautumista mahdollisessa hätätilanteessa. Kuviossa on ilmoitettu mää-
räysten lukumäärä ja prosentuaalinen osuus.
4.6  Palo-osastointi
Palo-osastointiin kuuluvat kaikki rakennuksen palo-osastointia palvelevat rakenteet ja
rakennusosat. Palo-osastoinnin suunnittelu on keskeisimpiä rakennuksen paloturvalli-
suuden lähtökohtia. Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine läpivienteineen tulee to-
teuttaa siten, että palon leviäminen palo-osastosta toiseen estyy rakenteelle määritel-
lyn palonkestoajan.
Helsingissä rakennusvalvontaviranomainen edellyttää tarvittaessa erillisen palokatko-
suunnitelman osaksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta.  Suunnitelmassa rakennuk-
sen palokatkot dokumentoidaan kiinteistön pohjapiirustuksiin. Edelleen läpivientiratkai-
sut, joihin ei sellaisenaan voi soveltaa palokatkotuotteen valmistajan ohjeen mukaista
asennustapaa, on rakennesuunnittelijan toimesta asianmukaisesti suunniteltava ja esi-
tettävä kohteen rakennesuunnitelmissa. Pöytäkirjatarkastelun mukaan 51 % palo-
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osastoinnin korjausmääräyksistä koskee palo-ovia ja 30 % palokatkoja. Määrä tuntuu
suurehkolta, koska kyseessä ovat rakenteellisen paloturvallisuuden perusasiat ja palo-
osastoinnin osuus jo itsessään kuuluu suurimpiin määräyskokonaisuuksiin tässä selvi-
tyksessä. Selityksenä voi olla meneillään oleva työmaan viimeistelyvaihe. Kuitenkin on
myös syytä pohtia, onko rakennustyön käytännöissä jotain sellaista, mikä estää perus-
asioiden toteutumisen asianmukaisesti ja ajallaan. Kuviossa 6 esitetty palo-osastointia
koskevat korjausmääräykset
Kuvio 6. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut palo-osastointia koskevat korjausmääräykset.



















Palo-oviin liittyvänä teknisenä ratkaisuna on syytä mainita automaattiset palo-ovet,
jotka on varustettu paloon reagoivalla sulkuautomatiikalla. Näitä ovia voidaan ohjata
automaattisen paloilmoittimen impulssilla tai ovet voidaan varustaa itsenäisillä savuil-
maisimilla.
 Automaattisen paloilmoitinlaitteiston ja automaattisen oviautomatiikan yhdistelmän
ollessa kyseessä on erityisesti syytä varmistua siitä, että järjestelmät on suunniteltu ja
toteutettu toimimaan keskenään oikein ja että järjestelmän toiminta on varmistettu
myös mahdollisessa häiriötilanteessa.  Automaattisella suljinlaitteistolla varustetut palo-
ovet tulee huomioida rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeissa. Ohjeissa on otettava
kantaa ovien kunnossapitoon ja säännölliseen testaukseen sekä akkuvarmennuksen
koestukseen.
4.7 Väestönsuoja
Väestönsuojan osalta on käytetty luokitteluperusteena sitä, että kaikki tähän ryhmään
luokitellut määräykset liittyvät joko varsinaiseen väestönsuojaan tai sitä palveleviin
teknisiin järjestelmiin. Kategoriaa ei siis ole määritelty esimerkiksi poistumisturvallisuu-
den osalta henkilöturvallisuuteen vaan ensisijaisena määrittelyperusteena on väestön-
suoja. Väestönsuojia koskevia korjausmääräyksiä oli tarkastellussa aineistossa suhteel-
lisen vähän, sillä määräyskokonaisuuden osuus oli 4 %. Väestönsuojat eivät nykyisel-
lään aiheuta käyttöönottovaiheessa erityisiä ongelmia.
Kuviossa 7 esitetty väestönsuojaa koskevat korjausmääräykset. Kuvio on osittain van-
hentunut eikä kuvaa aivan viimeisintä tilannetta, sillä väestönsuojan lankapuhelinliitty-
mää ei enää välttämättä edellytetä. Tarvittaessa väestönsuojan kiinteä puhelinliittymä
voidaan korvata rakennuksen ullakolle tai ulkoseinälle noin viiden metrin korkeudelle
asennettavalla yleisen matkapuhelinverkon laajakaista-antennilla. Näin ollen väestön-
suojaa koskevien määräyksien osuuden voi perustellusti olettaa olevan nykyisellään
entistäkin pienemmän.
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Kuvio 7. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut väestönsuojaa koskevat korjausmääräykset.
Kuviossa on ilmoitettu määräysten lukumäärä ja prosentuaalinen osuus.
4.8 Palovaroittimet ja palovaroitin järjestelmät
Pelastuslain 29. § (7) edellyttää huoneiston haltijan huolehtimaan siitä, että asunto
varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka havaitsee mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat. Suomen rakentamis-
määräyskokoelman osasta E 1 (13) on annettu muutos 30.6.2008, joka on astunut
voimaan 1.2.2009. Määräyksen muutoksen mukaan tulee uudisrakentamiskohteissa
asuinhuoneistot varustaa sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Palovaroittimien
määrää on myös tarkennettu siten, että kerroskohtaisesti varoittimia tulee olla yksi
kappale alkavaa 60 huoneneliömetriä kohde. Paristokäyttöisiä palovaroittimia voi edel-
leen olla käytössä sellaisissa kohteissa, joihin on haettu rakennuslupa ennen E 1:n
muutoksen voimaan tuloa. Kuviossa 8 on esitetty palovaroittimia ja palovaroitinjärjes-
telmiä koskevat korjausmääräykset.  (4, 7.)
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Kuvio 8. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut palovaroittimia tai palovaroitinjärjestelmiä
koskevat korjausmääräykset. Kuviossa on ilmoitettu määräysten lukumäärä ja prosen-
tuaalinen osuus.
Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet tulee asentaa uusien asuinrakennusten lisäksi
seuraaviin kohteisiin:
? majoitustilat, joissa on enintään 50 majoituspaikka
? hoitolaitokset, joissa on enintään 25 vuodepaikkaa
? päivähoitolaitokset, jotka on tarkoitettu yli 25 hoidettavalle
? P 2-luokan 3-4 kerroksiset rakennukset.
Rakennuksessa voi olla tapauskohtaisesti sisäinen palovaroitinjärjestelmä, joka tekni-
seltä tasoltaan vastaa automaattista paloilmoitinta, mutta siitä ei saada hälytystä palo-
tilanteessa aluehälytyskeskukseen. Laitteisto voi myös ulkonäöllisesti vastata automaat-
tista paloilmoitinta. Tällaisen järjestelmän paloilmoitinpainikkeet tulee varustaa varoi-
tustekstillä, jossa mainitaan, että paloilmoitin on sisäinen järjestelmä ja avun saaminen
edellyttää soittoa hätänumeroon.
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Palovaroittimien toimintakunnosta on esitettävä testaustodistus viranomaiselle, ennen
kohteen käyttöönottoa. Todistuksen laatiminen testauksesta on ollut käytännöltään
kirjavaa. Tähän viittaa myös erityisissä palotarkastuksissa asennustodistuksesta anne-
tut määräykset. Sähköurakoitsija on kuitenkin jo joissakin kohteissa käyttänyt tarkas-
tuspöytäkirjaa, jossa palovaroittimien toimintakunnon testaus on huomioitu. Tämä on
menettely, joka toivottavasti yleistyy edelleen.
4.9 Automaattinen paloilmoitin
Pöytäkirjatarkastelun korjausmääräyksistä 9 % koski automaattista paloilmoitinta. Tar-
kastuslaitoksen käyttöönottotarkastuksessa annetut huomautukset olivat yleisin syy
(68 %) määräyksien antamiseen. Kuviossa 9 on esitetty automaattista paloilmoitinta
koskevat korjausmääräykset. Paloilmoitintarkastuspöytäkirjalla sekä varmennustarkas-
tuksella tarkoitetaan nykysäädösten mukaista käyttöönottotarkastusta, joten segmentit
voitaisiin esittää yhteisenä alueena. Osoitetiedot viittaavat osoitteellisen paloilmoitinjär-
jestelmään, jossa kullakin ilmaisimella on ns. osoitetieto.
Kuvio 9. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut automaattista paloilmoitinta koskevat korja-
usmääräykset. Kuviossa on ilmoitettu määräysten lukumäärä ja prosentuaalinen
osuus.
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 Automaattinen paloilmoitin kytketään aluehälytyskeskukseen siten, että palokunta saa
ilmoituksen suoraan laitteiston hälyttäessä. Samalla automaattisen paloilmoittimen pa-
lokellot tai muu äänilähde varoittavat rakennuksessa olevia henkilöitä merkkiäänellään.
Automaattisen paloilmoittimen ilmaisimet reagoivat tulipalotilanteessa. Käytössä olevia
yleisimpiä ilmaisintyyppejä ovat savuilmaisimet, lämpöilmaisimet, näiden yhdistelmät ja
esimerkiksi liekki-ilmaisimet, jotka reagoivat liekin infrapuna- tai ultraviolettisäteilyyn.
Savuilmaisimet sopivat hyvin hitaasti kehittyviin tulipaloihin, joissa savunmuodostus on
voimakasta. Soveltuvia käyttökohteita ovat hotellit, sairaalat ja muut suuren henkilö-
turvallisuusriskin kohteet. Lämpöilmaisimet soveltuvat nopeasti kehittyvän palon ha-
vaitsemiseen, jossa lämmönkehitys on voimakasta. (14.)
Automaattinen paloilmoitin tulee asentaa majoitustiloihin, joissa on yli 50 paikkaa, ja
hoitolaitoksiin, joissa on yli 25 hoitopaikkaa. Mikäli rakennus varustetaan automaattisel-
la paloilmoittimella, voidaan lievennyksenä sallia,  että palo-osaston pinta-alaa voidaan
kasvattaa edellyttäen, että palokuorma tiloissa on enintään 600 MJ/m2 ja että kyseessä
ei ole majoitustila. Automaattista paloilmoitinta käytetään siis henkilöturvallisuussyistä
tai osana rakennuksen paloteknistä suunnittelua. Automaattisen paloilmoittimen asen-
tamisen syynä voi olla myös vapaaehtoinen halu parantaa rakennuksen ja rakennuk-
sessa tapahtuvan toiminnan turvallisuutta. Paloilmoitinjärjestelmää voidaan myös tarvi-
ta siksi, että paloautomatiikkaa ohjaamaan esimerkiksi kauppakeskuksessa tarvitaan
automaattinen paloilmoitin. (4.)
Automaattisen paloilmoittimen suunnittelija kirjaa toteutuspöytäkirjaan suunnittelupe-
rusteet ja laitteistolle asetetut vaatimukset sekä laitevalinnat. Toteutuspöytäkirja toimi-
tetaan pelastusviranomaiselle, joka voi asettaa toteutettavalle laitteistolle lisävaatimuk-
sia. Käytännössä toimitustilaisuus on Helsingissä neuvottelu, jossa pelastusviranomai-
sen johdolla käydään läpi laitteiston soveltuvuus kohteeseen ja esimerkiksi turvallisuus-
selvityksen vaatimukset. Molemmat osapuolet allekirjoittavat pöytäkirjan.
Lain pelastustoimen laitteista 10/2007 mukaan (15) paloilmoitinlaitteistojen asennus- ja
huoltotöitä voivat tehdä vain päteviksi todetut ja vaatimukset täyttävät asennusliikkeet.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ylläpitää luetteloa vaatimukset täyttävistä ja
tarvittavan ilmoituksen tehneistä liikkeistä vastuuhenkilöineen. Vastuuhenkilöille on
säädöksissä asetettu koulutusta, tutkintoa ja työkokemusta koskevia pätevyysvaati-
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muksia. Asennusliikkeen vastuuhenkilön tulee olla vakituisessa työsuhteessa asennus-
liikkeeseen. Asennusliikkeen vastuuhenkilön velvollisuutena on huolehtia, että auto-
maattisen paloilmoitinlaitteiston toteutukselle asetetut vaatimukset täyttyvät siten kuin
toteutuspöytäkirja ja rakennuslupaehdot edellyttävät ja mitä hankinta-asiakirjoihin on
kirjattu. Ennen käyttöönottotarkastusta asennusliike tekee oman työn tarkastuksen ja
laatii työstä asennustodistuksen.
Ennen käyttöönottoa paloilmoittimelle on tehtävä aina käyttöönottotarkastus. Tarkas-
tuksen voi suorittaa vain Tukesin hyväksymä ja päteväksi todettu tarkastuslaitos. Tukes
pitää yllä luetteloa pätevistä tarkastuslaitoksista. Erityisessä palotarkastuksessa pelas-
tusviranomainen tarkastaa paloilmoitinlaitteiston dokumentit ja tarkastuslaitoksen tar-
kastuspöytäkirjan. Erityisessä palotarkastuksessa edellytetään, että tarkastuslaitoksen
korjauskehotukset on huomioitu ja viat sekä puutteet on korjattu.
Kiinteistön omistajan on tehtävä paloilmoittimen hälytyksensiirtosopimus teleoperaatto-
rin ja hätäkeskuslaitoksen hätäkeskuksen kanssa.
Pelastuslain 22. § edellyttää, että paloilmoitin pidetään asianmukaisessa kunnossa.
Paloilmoitinlaitteistolle on nimettävä sen hoidosta vastaava paloilmoittimen vastaava
hoitaja. Vastaava hoitaja vastaa muun muassa paloilmoittimen säännöllisestä kuukau-
sikokeilusta. Laitteistolle on laadittava laitteistotoimittajan huolto-ohjeisiin perustuva
kunnossapito-ohjelma, jonka mukaan määritellään huollot ja huoltovälit. Automaattisen
paloilmoittimen määräaikaistarkastusten tarkastusväli on yleensä 3 vuotta. (16.)
4.10 Automaattinen sammutuslaitos
Automaattisesta sammutuslaitoksesta annettujen korjausmääräysten osuus erityisten
palotarkastuksien pöytäkirjatarkastelussa on suhteellisen pieni (4 %). Pääosa huomau-
tuksista koski kolmannen osapuolen tarkastuksessaan havaitsemia puutteita. Tosin on
otettava huomioon, että sammutuslaitteisto on yleisesti ottaen kohtuullisen harvinainen
tavanomaisissa rakennuksissa. Kuviossa 10 on esitetty automaattista sammutuslaitosta
koskevat korjausmääräykset.
Yleisin automaattinen sammutuslaitos on sprinklerilaitteisto, jossa sammutusaineena
on vesi. Muita yleisiä sammutusjärjestelmiä ovat vaahtoon tai kaasuun (esimerkiksi
Argon-,  Argonite-  ,Inergen ja  CO2-järjestelmät) perustuvat laitteistot. Vaahtojärjestel-
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mässä sammutusvaikutus perustuu palavalle pinnalle muodostuvaan kerrokseen, joka
estää hapen pääsyn palamisreaktioon. Vesi-vaahtoseoksilla on myös jäähdyttävä vaiku-
tus. Sammutuskaasujen vaikutus perustuu yleensä tukahduttamiseen eli ne laskevat
palotilan happipitoisuutta sellaiselle tasolle, ettei palamiselle ole enää edellytyksiä. Li-
säksi hiilidioksidilla on jonkin verran jäähdytysvaikutusta palotapahtumaan. Yleensä
nämä erikoisjärjestelmät ovat tarkoitettuja kohdesuojaukseen esimerkiksi atk- tai säh-
kötiloissa.
Kuvio 10. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut automaattista sammutuslaitosta koskevat
korjausmääräykset. Kuviossa on ilmoitettu määräysten lukumäärä ja prosentuaalinen
osuus. Käytännössä kaikilla tarkastuksilla tarkoitetaan nykysäädösten mukaisia tarkas-
tuslaitoksen suorittamia käyttöönottotarkastuksia.
Automaattinen sammutuslaitos kytketään automaattiseen paloilmoittimeen, jolloin
sammutuslaitteiston laukeaminen palotilanteessa aiheuttaa kiinteistön paloilmoittimella
hälytyksen. Automaattisella sammutuslaitteistolla varustetusta kiinteistöstä lähtee täl-
löin ilmoitus aluehälytyskeskukseen.
Rakennus varustetaan yleensä automaattisella sammutuslaitoksella seuraavista syistä:
? Rakennuksen ominaisuudet tai siinä harjoitettu toiminta on sellaista, että sam-











? Henkilöturvallisuutta lisätään automaattisella sammutuslaitteistolla. Hoitolaitok-
sia koskeva turvallisuusselvityksen perusteella automaattisella sammutuslaitteis-
tolla varustetut tilat ovat tyypillinen esimerkki tästä.
? Vakuutusyhtiö suosittelee laitteiston asentamista ja myöntää alennuksen vakuu-
tusmaksuista automaattisen sammutuslaitteistoon perustuen.
? Tulipalon aiheuttamat vaikutukset liiketoiminnalle ovat kohtuuttoman suuri riski.
? Automaattisen sammutuslaitteiston perusteella voidaan myöntää lievennyksiä
rakennuksen kerrosalaa ja palo-osaston pinta-alaa koskevista määräyksistä, ra-
kenteita koskevista määräyksistä, kulkureitin pituudesta uloskäytävään koske-
vista määräyksistä, palokuormaryhmiä koskevista määräyksistä, pintoja koske-
vista määräyksistä tai palon leviämisen estämisestä naapurirakennuksiin anne-
tuista määräyksistä.
?  P2-luokan 3?4-kerroksinen rakennus tulee varustaa tarkoitukseen sopivalla au-
tomaattisella sammutuslaitteistolla.
Sammutuslaitteiston suunnittelu on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamaa erityis-
suunnittelua, joten rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä tehtävään pätevä
erityissuunnittelija. Suunnittelija asettaa laitteistolle tarvittavat vaatimukset rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän toimeksiannon perusteella ja kirjaa vaatimukset ja laitevalinnat
suunnitteluperusteista laadittavaan selvitykseen. Selvitys toimitetaan rakentamista val-
voville viranomaisille. Selvityksen perusteella viranomaiset voivat antaa suunnitellulle
laitteistolle lisävaatimuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä jo suunnitteluvaiheessa
siihen, että sprinklerisuunnittelija varmistaa vesilähteen riittävyyden. Vesilähteen vaa-
timuksiin vaikuttaa kohteen sprinkleriluokka.
Vaativissa kohteissa asiantuntijalaitos voi tarvittaessa antaa lausunnon suunnittelijan
laatimista automaattisen sammutuslaitteiston suunnitelmista. Asennustoiminnan, asen-
nusliikkeiden ja asennusliikkeen vastuuhenkilön osalta menettelyt, pätevyysvaatimukset
ja toimintatavat vastaavat automaattisen paloilmoittimen vastaavia vaatimuksia ja me-
nettelytapoja. Tukes ylläpitää luetteloa vaatimukset täyttävistä ja tarvittavan ilmoituk-
sen tehneistä asennusliikkeistä vastuuhenkilöineen.
Ennen käyttöönottoa automaattisella sammutuslaitokselle on tehtävä aina käyttöönot-
totarkastus. Tarkastuksen voi suorittaa vain Tukesin hyväksymä ja päteväksi todettu
tarkastuslaitos. Turvatekniikan keskus pitää yllä luetteloa pätevistä tarkastuslaitoksista.
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Erityisessä palotarkastuksessa pelastusviranomainen tarkastaa automaattisen sammu-
tuslaitoksen dokumentit ja tarkastuslaitoksen tarkastuspöytäkirjan. Erityisessä palotar-
kastuksessa edellytetään, että tarkastuslaitoksen korjauskehotukset on huomioitu ja
viat ja viat ja puutteet on korjattu.
Automaattisella sammutuslaitteistolla tulee olla kunnossapito-ohjelma, joka perustuu
laitevalmistaja huolto-ohjeisiin. Tarkastuslaitoksen suorittamien määräaikaistarkastuk-
sien tarkastusvälit ovat kaksi tai neljä vuotta laitteistosta riippuen. Tarkastuksista on
säädetty sisäasiainministeriön asetuksessa SM A65, jota käytännössä vielä noudate-
taan. (4.,14, 17.)
4.11 Savunpoisto
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 edellyttää, että rakennukseen tulee
suunnitella ja rakentaa tiloihin soveltuva riittävä mahdollisuus savunpoistoon. Erikseen
todetaan, että osastoidusta uloskäytävistä ja osastoidusta hissikuilusta tulee järjestää
mahdollisuus savunpoistoon sekä korvaavan ilman virtaamiseen. Lisäksi on mainittu,
että kellarikerroksen tiloista tulee olla savunpoistomahdollisuus niin, ettei osastoituja
uloskäytäviä eikä osastoituja sammutusreittejä tarvitse käyttää savunpoistoon. Edelleen
todetaan, että perustelluista syistä savunpoisto on järjestettävä erityistoimenpitein ku-
ten savunpoistoluukkujen, savunpoistoikkunoiden tai huonetilan yläosassa sijaitsevien
helposti avattavien luukkujen kautta.
Savunpoistoa koskien on erityisten palotarkastuksien pöytäkirjatarkastelun mukaan
annettu korjausmääräyksiä selvästi enemmän (13 %) kuin automaattisesta paloilmoit-
timesta (9 %) ja automaattisesta sammutuslaitteistosta (4 %), mutta erityisesti tulok-
sista laadittujen kuvioiden jakauma on selvästi erilainen. Määräyksistä puuttuu kolman-
nen osapuolen tarkastuksen vaikutus, koska savunpoiston käyttöönottomenettelyssä se
ei ole vaatimuksena. Puutteita on erityisellä palotarkastuksella todettu varsin tasaisesti
käyttökaavioissa, ohjeissa ja merkinnöissä, laitteistojen testauksessa, itse savunpoisto-
järjestelyissä ja -ratkaisuissa, ilmamäärissä, sähkönsyötössä ja opasteissa.
Laki pelastustoimenlaitteista 10/2007 (15) ei edellytä käyttämään mitään tiettyä stan-
dardia savunpoistolaitteiden vaatimusten osoittamiseen, mutta useille savunpoistolait-
teille on kuitenkin olemassa rakennustuotedirektiivin mukaiset yhdenmukaistetut tuote-
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standardit (EN 12101 -sarja), joita käytettäessä laite on CE-merkittävä. Savunpoistolait-
teiden asennus-, huolto- ja tarkastustoimintaa ei säädellä lainsäädännössä, mikä osal-
taan on varmasti syy kuvassa 11 lähemmin esitettyyn määräysten jakaumaan.
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 (13) todetaan, että rakennuksen
palo-osaston pinta-alaa sekä rakenteita koskevista määräyksistä voidaan antaa helpo-
tuksia, mikäli rakennukseen asennetaan automaattinen savunpoistolaitteisto, joka an-
taa toimiessaan paloilmoituksen. Järjestelmän toiminta edellyttää kohteen varustamista
automaattisella paloilmoittimella.
Kuvio 11. Pöytäkirjaselvityksen kohteissa annetut savunpoistoa koskevat korjausmääräykset.
Kuviossa on ilmoitettu määräysten lukumäärä ja prosentuaalinen osuus.
Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL on julkaissut oppaan (18) savunpoiston suunnit-
telusta, asennuksesta ja ylläpidosta (RIL 232-2007). Lakisääteisten määräysten puut-
tumisen johdosta RIL 232 on ohjeena erityisen merkittävä. Kirjan tällä hetkellä (kevät
2011) meneillään oleva päivitystyö on tästä syystä erityisen tarpeellinen toimenpide.
Palotekninen erityissuunnittelija tai muu pätevä suunnittelija laatii paloteknisen suunni-
telman, jossa näytetään savunpoiston toimintaperiaatteet. Varsinaisen savunpoistolait-





















telmä on koneellinen, vastaa sen toteutuksesta yleensä kohteen ilmanvaihtourakoitsija.
Toteutukseen tarvitaan myös sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Ohjaukset saattavat
edellyttää, että kiinteistöön asennetaan automaattinen paloilmoittimen.
Savunpoistolaitteiston toimintaperiaatteiden suunnittelussa on otettava huomioon sa-
vunpoistolaitteiston käyttötarkoitus. RIL 232 opaskirjassa (18) jaetaan savunpoistolait-
teet kolmeen automaatioryhmään seuraavasti:
? Savunpoiston automaatiotaso I on tarkoitettu tavanomaisiin kohteisiin, joissa
määräysten edellyttämät osastointi, poistumistiet, rakenteiden paloluokkavaa-
timukset täyttyvät ja joissa ei henkilöturvallisuus- tai omaisuudensuojelusyistä
ei ole tarvetta käyttää tehokkaampaa savunpoistoa. Automaatiotason I kohteis-
sa savunpoistoon käytetään tavallisia ikkunoita tai kattoikkunoita, jotka palo-
kunta palotilanteessa rikkoo tai avaa.
? Savunpoiston automaatiotaso II on tarkoitettu käytettäväksi sellaisissa tapauk-
sissa, joissa savunpoiston tarkoitus on helpottaa palokunnan sammutustoimin-
taa. Järjestelmässä käytetään savunpoistoikkunoita ja puhaltimia, joiden ohjaus
on palokunnan toimesta mahdollista. Esimerkiksi porrashuoneen savunpoisto-
luukut tai ikkunat, jotka voidaan avata alatasanteelta kuuluvat tähän luokkaan.
Olennaista on automaatiotasolle II, että palokunta voi nopeasti käynnistää
sammutus- ja pelastustehtävän edellyttävät savunpoistopuhaltimet tai laukaista
järjestelmään kuuluvia savunpoistoluukkuja.
? Savunpoiston automaatiotaso III on tarkoitettu varmistamaan ihmisten poistu-
mista kiinteistöstä ennen palokunnan saapumista. Sopivia käyttökohteita voivat
olla esimerkiksi yleisötilat ja kauppakeskukset. Savunpoistojärjestelmä reagoi
savuun ja käynnistyy palotilanteessa automaattisesti. On huomioitava, että vain
automaatiotason III järjestelmä on varsinaisesti henkilöturvallisuutta palveleva
järjestelmä.
Vain savunpoiston yllämainitut peruslähtökohdat huomioimalla on toteutettavissa koh-
teeseen parhaiten sopiva ja toimiva järjestelmä. Savunpoistojärjestelmän asennusdo-
kumenttien ja tarkastusasiakirjojen tulee olla kunnossa ja tarkastettavissa, kun pelas-
tusviranomainen suorittaa erityisen palotarkastuksen. Savunpoistolaitteistolle on laadit-
tava kunnossapito-ohjelma valmistajan ohjeiden mukaan.
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Savusulut liittyvät keskeisesti savunpoiston toimintaan ja savupoiston aluejakoon kiin-
teistössä. Savusuluilla jaetaan paloalue ja edelleen palotapahtumassa syntyvä savupat-
ja sellaisiin osiin, että savunpoisto voidaan toteuttaa suunnitellusti. Tässä pöytäkirjasel-
vityksessä on tullut esille kaksi savusulkuihin liittyvää määräystä.
Standardissa SFS-EN 12101-1 savusulut jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmiä ovat kiinte-
ät savusulut (KSS) ja siirrettävät savusulut (SSS). Kiinteät savusulut asennetaan val-
miiksi palotilanteen mukaiseen käyttöasentoonsa. Ne voivat olla kiinteitä rakennusosia
tai rakenteita. Niiden tukee kuitenkin olla valmistettuja sellaisesta savusulkumateriaalis-
ta, joka on yhdenmukaista standardin SFS-EN-12101-1 liitteen C kanssa. (18.)
Tyypillisiä siirrettäviä savusulkuja ovat esimerkiksi rullaverhot, laskostetut verhot tai
muutoin kääntyvät tai liikkuvat verhokokonaisuudet. Siirrettävillä savusuluilla on luon-
nollisesti vastaavat materiaalivaatimukset kuin kiinteillä savusuluilla.
Savusulut kuuluvat savunpoiston kokonaisuuteen järjestelmän toteutuksessa ja niiden
toimintavarmuuden ja ominaisuuksien tulee olla kokonaisratkaisun vaatimusten mukai-
nen. Huomioitavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi varavirta, luotettavuus ja kestävyys,
lämpötilan kesto ja muut vastaavat vaatimukset.
Savunpoiston käytettävyyteen on selvityksen perusteella kiinnitetty runsaasti huomiota.
Tämä koskee erityisesti automaatiotason II- ja III-tasoisia järjestelmiä. Savunpoiston
ohjauskeskuksissa näkyy korostetusti sama ilmiö kuin automaattisen paloilmoittimen
keskuslaitteilla. Laitteet eivät ole keskenään samanlaisia ja järjestelmien käyttäminen
poikkeaa toisistaan. Erityisesti savunpoistolaitteistojen keskuksien, ohjeistuksien ja
käyttökaavioiden kirjavuus on palotilanteessa yleinen ongelma. Siksi järjestelmän to-
teutuksessa tulee pyrkiä mahdollisimman pitkälle menevään johdonmukaisuuteen ja
selkeyteen. (18, 19.)
4.12 Paineistus
Paineistukseen perustuva savunhallintalaitteisto on savunpoiston erityissovellus, joka
usein yhdistetään ylikorkeisiin rakennuksiin ja niiden turvallisuusratkaisuihin. Pöytäkir-
jaselvitykseen sisältyi yksi huomautus ylipainemittauksesta, mutta se on sisällytetty
muihin määräyksiin. Paineistuksen suunnittelussa on kaksi mitoittavaa päätekijää. Sa-
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vukaasujen pääsy paineistettavaan tilaan tulee estää, mutta on huolehdittava siitä, että
paine-ero ei ole liian suuri poistumistiellä olevien ovien avaamiseen.
Paineistuslaitteistot luokitellaan niiden toimintaperiaatteiden mukaisesti. Jokaisella pai-
neistusluokalla on tyypilliset käyttökohteet. Paineistuslaitteistojen toimintaperiaateluoki-
tus on seuraavanlainen:
? A Poistumisen turvaaminen paikallisesti
? B Poistumisen turvaamisen ohella sammutushyökkäys
? C Poistumisen turvaaminen ja samanaikainen pelastustoiminta
? D Nukkuvien ihmisten poistumisen turvaaminen
? E Poistumisen turvaaminen vaiheistetussa pelastustehtävässä
? F Sammutushyökkäyksen ohella poistumisen turvaaminen
Paineistusluokka E on tarkoitettu pilvenpiirtäjätyyppiseen rakennukseen. Poistuminen
voidaan tässä ratkaisussa vaiheistaa ja ihmiset voivat oleskella rakennuksessa huomat-
tavan pitkän ajan. (18.)
Vaikka paineistusta usein pidetään korkeisiin asuinrakennuksiin liittyvänä järjestelmänä,
se on Suomen olosuhteissa asuinrakennuksissa vielä suhteellisen harvinainen. Asuinra-
kennuksen paineistus edellyttää kohteen varustamista automaattisella paloilmoittimella,
joka ohjaa muun muassa asuntokohtaisia savupoistoaukkoja. Helsingin Itäkeskuksessa
sijaitseva ylikorkea asuinrakennus Cirrus on varustettu paineistuksen sovelluksella, joka
tukee porrashuoneen savunpoistoa. Rakennuksessa on myös automaattinen paloilmoi-
tin ja automaattinen sammutuslaitos. Yleisin nykyinen paineistuksen käyttösovellus on
poistumisen turvaaminen kauppakeskuksissa ja maanalaisessa rakentamisessa.
4.13 Sähköasennukset
Pöytäkirjatarkastelussa 1 % määräyksistä koski sähköasennuksia. Määrä on siis vähäi-
nen, mikä todennäköisesti on seurausta tehokkaasta sähköalan omavalvonnasta.
Sähkölaitteiden luotettavuus on välttämätöntä koko rakennuksen toiminnalle. Sähkö-
työn määrä rakennushankkeessa on suhteellisen pieni, mutta on erittäin tärkeää, että
sähkönjakelu toimii ongelmitta ja luotettavasti. Sähköasennus ja huoltotyöt ovat luvan-
varaisia. Sähkötöiden tekeminen edellyttää sähkötöiden johtajan nimeämistä. Vastuu-
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henkilöllä tulee olla tarvittava pätevyys. Sähkötöiden johtajan tulee tuntea töiden suo-
rittamiseen liittyvät turvallisuusasiat. Lisäksi hänen on huolehdittava siitä, että sähkö-
työt suoritetaan alan säännöksiä noudattaen ja että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat
ammattitaitoisia ja tehtäviinsä opastettuja. Edelleen sähkötöiden johtajan tulee huoleh-
tia siitä, että sähkölaitteet ja laitteistot ovat turvallisia ennen kuin ne otetaan käyttöön.
Kun sähkölaitteisto on otettu käyttöön, tulee sen kuntoa valvoa ja mahdollisesti havai-
tut viat ja puutteet on korjattava viipymättä. Sähkölaitteiston toimintakunto tarkaste-
taan määrävälein mittauksin ja toimintakokein. Sähkölaitteiston haltijan velvollisuus on
teettää määräaikaistarkastus laitteistoluokan edellyttämin määrävälein.
Toimenpiteet, joita ilman pätevyyksiä voi suorittaa, ovat hyvin vähäisiä. Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto (Tukes) keskus valvoo asennusliikkeiden toimintaa.
Sähkölaitteistoluokat ovat seuraavia:
1. luokan sähkölaitteistokohteita ovat:
? asuinrakennus, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa
? kohteet, jotka nimellisjännitteeltään ovat enintään 1000 V ja suojalaitteen yli-
virtasuoja on yli 35 A esim. liike- tai teollisuusrakennus
? rakennuksen ulkopuolelle yleiselle alueelle jäävä sähkölaitteisto, jonka ylivir-
tasuojan nimellisvirta on yli 35 A
? palo- ja räjähdysvaarallisen tilan sähkölaitteisto.
Asuinrakennuksia lukuun ottamatta 1. luokan sähkölaitteistolle on suoritettava määrä-
aikaistarkastus 15 vuoden välein.
2. luokan sähkölaitteistokohteita ovat:
? kohteet, joissa on yli 100 hengen majoitustilat tai yli 250 hengen kokoontumis-
tilat sekä suurmyymälät ja näyttelyhallit sairaalan, terveyskeskuksen tai yksityi-
sen tutkimus- ja hoitolaitoksen lääkintätilat
? yli 1000 voltin nimellisjännitteiset sähkölaitteistot.
Määräaikaistarkastus 2. luokan sähkölaitteistolle on tehtävä 10 vuoden välein.
3. luokan sähkölaitteistokohteita ovat:
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? kemikaalilupaa edellyttävät räjähdysvaaralliset tilat (3a-luokka)
? sairaalat ja lääkäriasemat, joissa tehdään anestesiaa ja laajapuudutusta vaativia
toimenpiteitä (3b-luokka)
? verkkoyhtiöiden sähköverkot (3 c-luokka).
Määräaikaistarkastus on tehtävä näissä kohteissa 5 vuoden välein.
Ennen käyttöönottoa uudelle, muutetulle tai korjatulle sähkölaitteistolle on suoritettava
käyttöönottotarkastus. Käyttöönotto edellyttää luonnollisesti sitä, että laitteisto tode-
taan tarkastuksessa turvalliseksi ja häiriöttä toimivaksi. Tarkastuksen suorittaa laitteis-
ton rakentaja.
Käyttöönottotarkastuksen lisäksi 1?3. luokan sähkölaitteistolle on lisäksi tehtävä var-
mennustarkastus. Varmennustarkastuksia sekä määräaikaistarkastuksia voivat luokissa
1 ja 2 sekä luokissa 3b ja 3c suorittaa urakoitsijat, joilla on oman työn varmennusoike-
us, valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos. Luokan 3a sähkölaitteiston varmennustar-
kastuksia ja määräaikaistarkastuksia saa suorittaa vain valtuutettu tarkastuslaitos. Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää varmennusoikeudet ja valtuutta var-
mennustarkastuksiin tarkastajat ja tarkastuslaitokset sekä pitää luetteloa näistä.
Laki sähköturvallisuudesta edellyttää, että säännöllistä huoltoa vaativille sähköjärjes-
telmille ja -laitteille on laadittava huolto- ja kunnossapito-ohjelmat. (20; 21; 22.)
4.14 Hissit ja muut nostimet
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tehtäväkenttään kuuluu hissiurakoitsijoiden,
hissihuoltoliikkeiden ja hissejä tarkastavien valtuutettujen tarkastuslaitosten toiminnan
valvonta.
Hissin markkinoille saattamisella tarkoitetaan sitä, että sen rakentaja ensimmäisen ker-
ran antaa hissin käyttäjälle käytettäväksi. Hissiurakoitsija on hissin markkinoille saatta-
ja.
Uusien hissien tarkastuksia voi tehdä vain ministeriön päätöksessä mainittu ilmoitettu
laitos. Kun kyseessä on ns. tyyppihyväksytty hissi, niin ilmoitettu laitos on myöntänyt
hissivalmistajalle hissityypin tyyppihyväksynnästä sertifikaatin. Kohteeseen rakennetta-
van hissin osalta hissiurakoitsijan tulee antaa hissistä yksilöity vaatimustenmukaisuus-
42
vakuutus ja varustaa hissin kori CE-merkillä. Ennen kuin hissi voidaan ottaa käyttöön ja
luovuttaa tilaajalle, se on tarkastettava ja varmennettava ilmoitetun laitoksen tekemällä
lopputarkastuksella vaatimusten mukaiseksi. Tarkastuksessa todetaan, että käyttöön-
otettava hissi on hissityypin tyyppihyväksynnän vaatimustenmukainen. Tarkastusme-
nettelyssä varmistetaan kaikkien turvallisuusvaatimusten täyttyminen. Muun muassa
hissikorista on oltava toimiva kaksisuuntainen puheyhteys pelastuspalveluun. Hissidi-
rektiivin mukaista tyyppihyväksyntää ei tule sekoittaa rakennustuotteiden tyyppihyväk-
syntämenettelyyn. (23.)
Vaatimustenmukaisuuden varmentamisesta säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksessä 564/1997. Päätöksessä on tekniikan osalta esitetty hissin terveellisyyteen
ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten voidaan katsoa täyttyvän nouda-
tettaessa yhdenmukaistettuja standardeja mm. SFS-EN 81-1 ja SFS-EN 81-2. (23.)
Rakennuksen käyttöönottovaiheessa rakennusvalvontaviranomainen edellyttää, että
hissi on asianmukaisesti tarkastettu. On myös huomioitava, että hissi on usein välttä-
mätön varuste rakennuksen esteettömyyden toteutumisen kannalta. Näin ollen toimin-
takuntoinen hissi on usein myös rakennuksen käyttöönoton edellytys.
Hissin haltijan on huolehdittava käytössä olevan hissin määrävälein tehtävistä tarkas-
tuksista, joista ensimmäinen on ajankohtainen neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta.
Tämän jälkeen henkilökuljetushissit tarkastetaan joka toinen vuosi ja muut hissit kol-
men vuoden välein. Määräaikaistarkastuksia ovat oikeutettuja tekemään Tukesin val-
tuuttamat tarkastuslaitokset. (23.)
Muille nosto- ja siirtolaitteille sovelletaan soveltuvin osin henkilökuljetukseen tarkoitet-
tujen hissien vaatimuksia.
Myös asianmukaisesti huollettu hissi voi vikatilanteessa pysähtyä siten, ettei siitä pääse
ulos. Väärin suoritettu pelastustyö voi vaarantaa pelastajan ja pelastettavan, tilantees-
sa tarvitaan hissitekniikkaan perehtynyttä asiantuntijaa. Turvallisin vaihtoehto on pelas-
tustoiminta yhteistyössä hissin huoltoliikkeen kanssa. Hissin haltijan tulee huolehtia
hissin turvallisuudesta ja hissiin liittyvästä pelastusturvallisuudesta. (23.)
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4.15 ATEX-tilat
Palo- ja räjähdysvaarallisten tilojen palo- ja henkilöturvallisuuteen on kiinnitettävä aina
erityistä huomiota. Pöytäkirjaselvitykseen ei näitä kohteita sisältynyt, mutta Euroopan
yhteisön ATEX-laite- ja olosuhdedirektiivien tarkoitusta ja vaatimuksia on silti syytä
lyhyesti käsitellä myös tässä opinnäytetyössä. Direktiivien tarkoituksena on suojella
räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä. ATEX-laitedirektiivin 9/94/EY mu-
kaisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettuja uusia tuotteita voidaan pitää kaupan,
luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön vain, kun ne ovat määräysten mukaisia. ATEX-
olosuhdedirektiivi 1999/92/EY koskee sellaisia tuotantolaitoksia ja työpaikkoja, joissa
palavat nesteet tai kaasut ja pölyt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Toiminnanharjoitta-
jien ja työnantajien on laadittava ennen laitoksen käyttöönottoa ja työn aloittamista
räjähdyssuojausasiakirja. Räjähdyssuojausasiakirjassa määritellään tilaluokitukset ja
toimenpiteet räjähdysvaaran estämiseksi. (24.)
ATEX-tilojen vaatimusten huomioon ottaminen on erittäin tärkeää rakennuksen käyt-
töönottovaiheessa, koska sähkö- ja LVI-laitteet on valittava tilaluokituksen mukaan.
Näin ollen esimerkiksi saneerauskohteissa on syytä varmistaa räjähdyssuojausasiakirjan
olemassaolo ja tilaluokka ennen kuin tekniikkaa ryhdytään uusimaan. (24.)
Esimerkkejä sellaisista tiloista, joihin räjähdyssuojausasiakirja on laadittava, ovat esi-
merkiksi seuraavanlaiset kohteet:
? maalaamot
? palavien nesteiden ja kaasujen valmistus-, käsittely- ja säilytystilat esimerkiksi
kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa, elintarviketeollisuudessa tai energian
tuotannossa
? puusepäntila, leipomotila tai muu vastaava kohde, joissa räjähdyskelpoisen il-




5.1 Loppukatselmus ja rakennuksen käyttöönotto
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa
käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen
olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava ennen loppukatselmusta. Muita
rakennuksen käyttöturvallisuuteen vaikuttavia tarkastuksia ovat esimerkiksi palo-, säh-
kö- ja väestönsuojatarkastukset. Rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus har-
kita, mitkä tarkastukset tulee olla suoritettuina ennen kuin rakennus tai sen osa hyväk-
sytään  käyttöön.  Rakennuksen  käyttö-  ja  huolto-ohjeen  tulee  olla  riittävän  valmis  ja
luovutettavissa rakennuksen omistajalle, kun loppukatselmusta haetaan.
Rakennus tai sen osa voidaan hyväksyä käyttöönotettavaksi suorittamalla siinä osittai-
nen loppukatselmus. Puhekielessä tämä käsitetään usein käyttöönottokatselmuksena.
Jotta rakennus tai sen osa on mahdollista hyväksyä käyttöön, sen tulee olla käyttäjil-
leen terveellinen, turvallinen ja käyttökelpoinen. Sen tulee olla toiminnallisesti kunnos-
sa ja erotettu turvallisesti työmaaksi jäävästä alueesta. (25.)
5.2 Rakennekatselmukset, vesi- ja viemärilaitteiden sekä ilmanvaihtolaitteiden kat-
selmukset
Ennen loppukatselmusta tulee rakennusvalvontaviranomaisen katselmoida lupamäärä-
ysten mukaisesti kiinteistö rakenteellisesti sekä vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtolattei-
den osalta. Näiden kokonaisuuksien hyväksytysti suoritetun katselmuksen voidaan itse
asiassa ajatella olevan teknillinen perusta loppukatselmukselle. Katselmuksissa voidaan
havaita sellaisia puutteita, joiden johdosta katselmusta ei voi hyväksytysti suorittaa
edes osittaisena. Toinen vaihtoehto on se, että puute on siinä määrin vähäinen, että
katselmus voidaan suorittaa osittaisena ja antaa korjausaikaa esimerkiksi loppukatsel-
mukseen tai erikseen määriteltyyn määräpäivään saakka. Katselmus voi jäädä osittai-
seksi aivan tarkoituksellisesti siinä tapauksessa, että rakennus otetaan vaiheittain käyt-
töön ja katselmus koskee vain valmistuvaa rakennuksen osaa. Katselmus voidaan toi-
mittaa lopullisena vain silloin, kun kaikki luvan puitteissa tehtävät työt ovat valmiita.
Katselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että työt on tehty lupaehtojen ja suunni-
telmien mukaisesti. Työn suorituksessa ei alkuperäisistä suunnitelmista ole myöskään
voitu poiketa siten, että kaupunkikuva, naapurin etu, terveellisyys tai turvallisuus vaa-
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rantuu. Ennen katselmusten toimittamista tulee niitä koskevien erityispiirustuksien olla
muutoksineen allekirjoitettuina toimitettu rakennusvalvontavirastoon.
Mikäli rakennustoimenpiteet edellyttävät rasitteiden perustamista (esimerkiksi putkisto-
jen sijoittaminen katualueelle), tulee rasitesopimusten olla valmiita ennen katselmuk-
sen toimittamista. Katselmuksen toimittaminen edellyttää, että työmaalla voidaan esit-
tää tarvittavat asiakirjat. Rakennuslupapäätös, lupa-asiakirjat, viralliset suunnitelmat,
tarkastusasiakirja tarkastuskokonaisuutta koskevine merkintöineen sekä käytettyjen
rakennusmateriaalien ja laitteiden tuotekelpoisuusasiakirjat ovat katselmustilanteessa
edellytettäviä asiakirjoja. Puutteet asiakirjoissa ovat este katselmuksen suorittamiselle.
Käyttö- ja huolto-ohjeiden tulee olla laadittuina. Katselmuksen toimittamisen edellytyk-
senä on, että tarvittavat vastuuhenkilöt ovat paikalla. Vastuuhenkilöitä ovat vastaava
työnjohtaja, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja,
kiinteistön ilmanvaihtotöistä vastaava työnjohtaja sekä rakennushankkeeseen ryhtyvä
ja tämän palkkaamat valvojat.
Katselmuksilla todetut rakennustekniset puutteet liittyvät usein siihen, että rakennus-
työt eivät ole valmiita. Esimerkiksi palo-osastoinnissa voi olla puutteita. Myös rakenteis-
ta ja rakennusmateriaaleista puuttuvat selvitykset antavat aihetta huomautuksiin. Puut-
teet ja epäkohdat näillä osa-alueilla johtavat helposti siihen, ettei katselmuksen toimit-
tamisella ole edellytyksiä.
Vesi- ja viemärilaitteiden sekä ilmanvaihtolaitteiden osalta huomautuksia aiheuttavat
esimerkiksi palokatkojen puutteet, puutteelliset selvitykset ilmanvaihdon puhtaudesta,
ilmanvaihdon hätä-seis-kytkimen puuttuminen tai paloteknisestä näkökulmasta väärät
materiaalit. Palorajoittimista ja ilmanvaihtokanavien paloeristyksistä tulee olla asennus-
todistukset. Erittäin tärkeää on myös, että lämmönvaihtimesta on lämmönmyyjän tar-
kastustodistukset, joista ilmenee laitteiston terveellisyys ja turvallisuus muiden tietojen
ohella.(26; 27.)
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5.3  Osittaisten loppukatselmuksien pöytäkirjaselvitys
Pöytäkirjaselvityksen tarkoituksena on selvittää rakennusvalvontaviranomaisen antami-
en määräyksien ja huomautuksien kohdentumista. Lisäksi selvitys antaa muutoinkin
mielenkiintoisen läpileikkauksen rakennusvalvontaviranomaisen kenttätyöstä rakennuk-
sen käyttöönottovaiheessa. Selvitys toteutettiin elo-syyskuussa 2010 siten, että otan-
naksi valittiin kuluvana vuonna rakennustasoisesti pidetyt osittaiset loppukatselmukset
aikavälillä 1.4.2010?30.6.2010. Näin ollen otosta voidaan pitää myös määrällisesti kat-
tavana, koska tarkasteluväli edustaa tässä tapauksessa neljännesvuoden työmäärää.
Pöytäkirjat poimittiin Facta-rakennusvalvonta-ohjelmasta erityishakuna siten, että valit-
tujen osittaisten loppukatselmuksien huomautuskenttien tiedot siirrettiin edelleen Ex-
cel-tietokantaan laskentaa ja lajittelua varten. Tarkasteltavien pöytäkirjojen kokonais-
määrä oli 173 kappaletta. Osittaisten loppukatselmuksien kohteiden pinta-alat olivat
välillä 28 – 75901 m2.
Kuvio 12. Osittaisten loppukatselmuksien pöytäkirjaselvityksen kohdeaineiston jakautuminen eri

























Kuviossa 12 on näytetty pöytäkirjaselvityksen kohdeaineiston jakautumista eri käyttö-
tarkoituksiin. Muiden kohteiden osuus jakautuu varsin pieniin alaryhmiin taulukon 8
mukaisesti.
Taulukko 8. Kuviossa 12 esitettyjen muiden kohteiden lukumääräinen jakautuminen alaryh-
miin.
Vaja 4
Kahden asunnon talot 3
Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 3
Jäähallit 3
Peruskoulut, lukiot ja muut 3
Rakennelma 3
Asuntolat, vanhusten palvelutalot, asuntolahotellit 2




Asuinrakennukset muodostivat tarkastellussa aineistossa suurimman pääryhmän. Mu-
kana on kuitenkin materiaalia erittäin laaja-alaisesti erilaisista käyttötaparyhmistä. Esi-
merkiksi toimistorakennukset ja kauppa- ja liikekeskukset sekä urheilu- ja monitoimiti-
lat edustavat ovat edustettuina aineistossa ja niiden mukana oleminen on tärkeää nii-
den teknisten ratkaisuiden vuoksi.
Kuviosta 13 ilmenee, miten aineisto jakautui eri lupatyyppien kesken. A-lupasegmentin
osuus on aineistossa 37 % ja se kuvaa uudisrakentamisen osuutta. B-luvat koskevat
rakennukseen kohdistuvia suurempia muutoksia sekä laajennuksia ja niiden osuus on
27 %. D-lupien osuus  on 25 %, ja  ne  koskevat  rakennuksen teknistä  korjaamista  tai
sisäisiä muutoksia. Tyypillisesti D-luvat ovat kiinteistöjen linjasaneerauksia tai märkäti-
lakorjauksia ja näihin liittyviä tilamuutoksia. Aineistoon liittyy myös rakennusaikaisten
muutosten (RAM) osuus 6 %. Ne ovat rakennustyönaikaisia muutoksia, joille on haettu
lupa ja jotka katselmoidaan osana kiinteistön loppukatselmusta.
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Kuvio 13. Lupatyyppien jakautuminen pöytäkirjaselvityksessä. Kuviossa on näytetty lukumäärä
sekä prosentuaalinen osuus.
Pöytäkirjaselvitys kohdistui lupatyyppien perusteella niin uudisrakentamiseen kuin ra-
kennusten eritasoiseen korjaamiseen, joten aineisto on tältäkin osin kattava ja kuvaa
tarkasteluhetken työtilannetta hyvin.
5.4 Määräyksien ja huomautuksien jakautuminen
Loppukatselmuksessa on siis kiinnitettävä erityistä huomiota käyttöön otettavan koh-
teen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja käyttökelpoisuuteen. Tietenkin myös muiden
lupamääräysten ja -vaatimusten toteutumiseen on otettava kantaa. Mikäli loppukat-
selmusvaiheessa rakennusvalvontaviranomaisella on huomautettavaa, jää katselmus
osittaiseksi. Tästä syystä osittaisista loppukatselmuksista kirjoitettuja pöytäkirjoja voi-
daan tarkastella rakennusvalvontaviranomaisen tietokantana, joka antaa varsin katta-
van kuvan rakennuslupaprosessin loppuvaiheessa annetuista määräyksistä ja huomau-
tuksista.
Määräyksien ja huomautuksien luokittelu tehtiin aineistoon tutustumisen myötä siten,
että työssä pyrittiin mahdollisimman pitkälle menevään erittelyyn. Jotkut huomiot olivat

















tuksen ja ominaisuuden perusteella. Edelleen on merkille pantavaa, että jotkut määrä-
ykset ja huomautukset voivat vaikuttaa useassa kategoriassa, vaikka tässä aineistossa
ne on tulkittu tiettyyn ryhmään kuuluviksi. Esimerkiksi tarkastusasiakirjaan liittyvät
huomautukset voivat vaikuttaa useisiin rakentamisen osa-alueisiin rakennusluvanalai-
sessa hankkeessa. Tulokset esitetään jäljempänä laajemmista kokonaisuuksista yksi-
tyiskohtiin edeten. Kuviossa 14 tarkastellaan varsinaisten määräysten ja huomautusten
suhdetta osittaisen loppukatselmuksen luonteesta johtuviin vakiolauseisiin.
Kuvio 14. Viranomaismääräysten ja -huomautuksien jakautuminen osittaisissa loppukatselmuk-
sissa. Kuviossa on näytetty kutakin osa-aluetta koskeva lukumäärä.
Osittaisen loppukatselmuksen luonteesta johtuen erilaiset määräykset luvanvaraisten
töiden loppuunsaattamiseksi kuuluvat lähes jokaiseen pöytäkirjaan. Tämä on luonnol-
lista, koska kyseessä on vasta myöhemmin lopullisesti valmistuvaan kohteeseen koh-
distuva toimenpide. Tässä materiaalissa oli töiden loppuunsaattaminen esillä 142 pöy-
täkirjassa (20 %). Tarkastusasiakirjaa koskevat huomautukset ovat niin ikään osittai-

















teenveto arkistoidaan lopullisen loppukatselmuksen liitteenä rakennusvalvontaviraston
arkistoon, vasta kun kaikki rakennusluvanalaiset työt on tehty. Huomautukset koskevat
pääosin tätä prosessia, ja tässä aineistossa niitä oli 187 kappaletta (27 %).
Energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen näkyy enenevässä määrin myös viran-
omaisvalvonnassa.  Energiatodistus on varmennettava ennen käyttöönottoa. Päivitetty
ja pääsuunnittelijan varmentama energiatodistus arkistoidaan rakennusvalvontaviras-
ton arkistoon rakennuksen käyttöönottovaiheessa. Energiatodistuksen huomautukset
liittyvät siis pääosin tähän menettelyyn ja niitä oli aineistossa 35 kappaletta (5 %).
Energiatodistukseen liittyvät huomautukset on siis tässä aineistossa tulkittu kuuluviksi
vakiohuomautuksiin, koska kysymyksessä on kuitenkin kohteen energiateknisen toteu-
tuksen dokumentointi. Toisin sanoen suunnittelu ja toteutus sekä toimenpiteet muu-
toinkin rakennuksen energiatehokkuuden hyväksi on jo tehty.
Vaikka luvanvaraisten töiden loppuunsaattaminen ja tarkastusasiakirja ovat siis suu-
rimmilta osin tavanomaisia huomautuksia, ne kuuluvat osittaisen loppukatselmuksen
pöytäkirjaan, ellei kohde todella niiltä osin ole valmis. Tosin näihinkin ryhmiin saattaa
sisältyä myös muussa tarkoituksessa tehtyjä kirjauksia. Niiden löytäminen käytettävis-
sä olevan aineiston pohjalta edellyttäisi huomattavaa lisätyötä, koska se vaatisi pöytä-
kirjatarkastelun lisäksi tarkempaa kohteeseen perehtymistä ja ehkä myös katselmuk-
sen suorittaneen viranhaltijan haastattelua. On kuitenkin todennäköistä, että jakauma
on nykyisellään riittävän tarkka. Pöytäkirjoja tarkastelemalla näyttää nimittäin ilmeisel-
tä, että todellisen huomautustarpeen ilmetessä siitä on tehty erillinen merkintä pöytä-
kirjaan. Tarkastelussa aineistossa annettiin 336 varsinaista viranomaismääräystä tai
-huomautusta edellä tarkasteltujen tavanomaiseksi katsottujen merkintöjen lisäksi.
Tämä tarkoittaa 48 %:n osuutta annetuista huomautuksista.
Tarkasteltaessa lähemmin annettujen viranomaismääräysten sisältöä ilmenee, että
palo- ja henkilöturvallisuuden sekä käyttö- ja huoltoturvallisuuden muodostama koko-
naisuus kattaa aineistosta noin puolet ja ryhmään liittyen on tehty 161 merkintää. Tä-
mä on 44 % aineistosta. Seuraavaksi suurimpina ryhminä ovat suunnitelmiin liittyvät
huomautukset (41 merkintää), kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet (27 merkintää), ääni-
tekniset vaatimukset (22 merkintää), ilmanvaihtolaitteet (20 merkintää). Suunnitelmiin
liittyvistä puutteista voidaan todeta, että niitä ei ole erikseen jaettu suunnittelukatego-
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rioihin, mutta pääasiallisesti kyseessä ovat LVI- ja rakennesuunnitelmat, joihin liittyy
päivitystarvetta. Kuviossa 15 on esitetty rakennusvalvontaviranomaisen antamien mää-
räysten ja huomautuksien jakautuminen.
Kuvio 15. Viranomaismääräykset osittaisissa loppukatselmuksissa. Kuviossa on näytetty jokaisen
osa-alueen kappalemääräinen osuus.
Aineiston perusteella terveyden ja turvallisuuden näkökulma on ilmeinen, mikä tietysti
on osittaisen loppukatselmuksen tarkoitus jo säädöstenkin näkökulmasta. Turvallisuus-
segmenttiä tarkastellaan jatkossa jakamalla sitä edelleen alakohtiin.  Kuviossa 16 näy-
tetään tätä jakaumaa tarkemmin.
Palo- ja henkilöturvallisuus sekä käyttö- ja huoltoturvallisuus on jaettu tarkemmin vii-
teen alakohtaan. Käyttö- ja huoltoturvallisuus on suurin (56 merkintää) ja se koostuu
pääosin Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan F2 (28) vaatimuksista sekä ylei-
sesti rakennuksen turvallisten käyttö- ja huolto-olosuhteiden varmistamisesta. Pelas-
tusviranomaisen näkökulmasta asia tarkasteltaessa tämä osuus voidaan rinnastaa ylei-































Edelleen pelastusviranomaisen näkökulmasta perinteisiä palotarkastusmääräyksiä
edustaa palo- ja henkilöturvallisuuden sektori liki yhtä suurella osuudella (53 merkin-
tää). Erityisen palotarkastuksen puutteiden osuus on 13 merkintää. Pelastusviranomai-
sen erityisen palotarkastuksen tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen rakennuksen
käyttöön. Erityisessä palotarkastuksessa voi olla annettu myös sellaisia määräyksiä,
jotka eivät estä käyttöönottoa. Niiden osalta rakennusvalvontaviranomainen on harkin-
tansa mukaan arvioinut tilannetta ja viitannut pöytäkirjassaan erityisen palotarkastuk-
sen pöytäkirjaan ja edelleen määrännyt puutteet korjattaviksi määräpäivään mennes-
sä.
Myös sähköturvallisuuteen on kuudessa tapauksessa kohdistettu määräyksiä. Tapauk-
set ovat kuitenkin lieviä, sillä osittaisessa loppukatselmuksessa, jossa rakennus tai sen
osa aiotaan ottaa käyttöön, rakennusvalvontaviranomainen edellyttää aina rakennus-
hankkeeseen ryhtyneeltä sähköurakoitsijan antamaa todistusta laitteiston turvallisuus-
vaatimusten täyttymisestä.
Viimeisessä osiossa on käyttöönoton rajoitukset tulkittu osaksi turvallisuussektoria.
Tästä pääasiallisesti onkin kysymys, sillä rakennusvalvontaviranomainen on pöytäkir-
jassaan rajannut käyttöönotettavia osia rakennuksesta siitä syystä, että käyttöön hy-
väksyttävän tilan tulee täyttää turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Ellei näin
ole, rakennuksen osa tai tila on rajattava pois käyttöön hyväksyttävistä tiloista. Tämän
sektorin osuus on 33 huomautusta.
Palo- ja henkilöturvallisuuteen sekä käyttö- ja huoltoturvallisuuteen kohdistuvien mää-
räyksien ja huomautuksien jakautuminen on esitetty kuviossa 16.
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Kuvio 16. Palo- ja henkilöturvallisuuden ja käyttö- ja huoltoturvallisuuden määräykset ja huo-
mautukset. Kuviossa on näytetty kappalemääräinen ja prosentuaalinen osuus.
Osittaisten loppukatselmusten pöytäkirjaselvitys vahvistaa sen ennakkokäsityksen, että
terveellisyys ja turvallisuus ovat laadituissa pöytäkirjoissa vahvasti esillä. Se tukee
myös sitä käsitystä, että rakennusluvan alaisten hankkeiden turvallisuuteen kannattaa
panostaa viranomaisyhteistyön ja kokonaisuuksien hallinnan kehittämisen avulla. Myös
rakennushankkeeseen ryhtyneen on syytä ottaa huomioon terveellisyys ja turvallisuus
jo pelkästään rakennuksen käyttöönottamisen edellytysten varmistamiseksi.
Pöytäkirjaselvityksen tulokset on vielä esitetty yhteenvetokaaviossa (kuvio 17), jossa
näkyvät kaikki osa-alueet eriteltyinä. Kaaviota voi käyttää lähtöaineistona esimerkiksi
rakennusvalvonnan kehittämistyössä ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.
Energiatodistukseen, tarkastusasiakirjaan sekä luvanvaraisten töiden loppuunsaattami-
seen liittyviä huomautuksia ei näytetä tässä kaaviossa, koska niiden on tulkittu kuulu-
vaksi tässä pöytäkirjaselvityksessä vakiohuomautuksiin. On syytä kuitenkin ottaa huo-



















tulkita kuuluvaksi edelleen luokiteltuihin ryhmiin ja mahdollisesti myös terveellisyyttä ja
turvallisuutta koskeviin huomautuksiin. Jaottelussa on kuitenkin päädytty esitettyyn
ratkaisuun aiemmin kerrotuin perustein. Kun osittaisessa loppukatselmuksessa havai-
tut puutteet on korjattu, kohteessa voidaan suorittaa loppukatselmus. Rakennusval-
vontaviranomaisen rakennuslupaan liittyvä valvontatehtävä päättyy loppukatselmuk-
seen. Tämän jälkeen kohde siirtyy rakennuslupateknisestä näkökulmasta käyttöönoton
jälkeiselle elinkaarelleen, jota tarkastellaan lähemmin luvussa 6.
Kuvio 17. Kaikki huomautukset osittaisissa loppukatselmuksissa. Turvallisuuteen liittyvät määrä-
ykset ja huomautukset on merkitty punaisella. Kuviossa on ilmoitettu osa-
aluekohtainen lukumäärä.
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6 Valmiin rakennuksen elinkaari
6.1 Rakennuksen kunnossapito
Kun rakennus on otettu käyttöön ja rakennuksessa alkaa sen käyttötarkoituksen mu-
kainen elinkaari, alkaa myös kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeen mukainen ylläpito.
Rakennuslupamääräyksenä annettu velvoite käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta pyrkii
varmistamaan sen, että kiinteistön omistajalla ja tämän huolto-organisaatiolla on mah-
dollisimman hyvät lähtökohdat tehtävästä huolehtimiseen. Samalla tavoin omalta osal-
taan kiinteistön ylläpitoa ja korjaustoimenpiteiden suorittamista palvelevat tuotekelpoi-
suusasiakirjat, joita rakennukseen pysyvästi sijoitetuista rakennusosista ja laitteista on
rakennusvaiheessa taltioitu. Myös paloilmoittimen, automaattisen sammutuslaitteiston
ja muiden vastaavien rakennuksen turvallisuutta palvelevien järjestelmien kunnossapi-
to-ohjelmat on tarkoitettu turvaamaan järjestelmien häiriötöntä toimintaa.
Rakennuksen myöhemmän elinkaaren käyttöolosuhteisiin perehtyminen voi antaa lisä-
tietoa siitä, miten rakennuslupavaiheessa ja rakennustyön valvonnassa on onnistuttu
luomaan edellytyksiä rakennuksen käytölle ja ylläpidolle. Tietenkin on otettava huomi-
oon, että rakennuksen käyttö on rakennuslupaprosessista pitkälti erillinen rakennuksen
elinkaaren vaihe. Asioilla on kuitenkin varmasti yhteisiä kontaktipintoja ja toisaalta
myös käytössä olevan rakennuksen huollosta ja ylläpidosta saattaa löytyä sellaista tie-
toa, jota on mahdollista hyödyntää rakennuslupamenettelyssä ja rakennustyön valvon-
nassa.
6.2 Yleisten palotarkastuksien pöytäkirjaselvitys
Käytössä oleviin rakennuksiin kohdistuu viranomaisen valvontatoimenpiteitä lähinnä
yleisten palotarkastuksien muodossa. Koska opinnäytetyön painopiste on rakennuksen
terveellisyydessä ja turvallisuudessa, yleiset palotarkastukset soveltuvat erityisen hyvin
havaintomateriaaliksi rakennuksen käytönaikaiselta elinkaarelta. Palotarkastuksissa
tehtyihin havaintoihin perustuen on mahdollista luoda yleiskuvaa siitä, millaisia puuttei-
ta ja epäkohtia käytössä olevissa rakennuksissa yleensä on havaittu.
Rakennuksen käytön aikaisen tilanteen tarkastelussa on käytetty hyväksi vuonna 2007
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella laadittua selvitystä. Palotarkastustoiminnan
kehittämishankkeeseen liittynyt selvitys palotarkastuksien nykytilasta perustuu yleisten
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palotarkastuksien pöytäkirjatietoihin. Pöytäkirjaselvityksessä tarkasteltiin erityiskohtei-
den yleisten palotarkastuksista laadittuja pöytäkirjoja siten, että selvitettäviä olivat pa-
lotarkastuspöytäkirjat vuosilta 2006?2007. Kartoituksen laajuus oli 360 pöytäkirjaa,
jotka valittiin niin, että pöytäkirjoja tarkasteltiin aakkosjärjestyksessä osoitteen mukaan
välillä A?J. Tarkastelussa on käytetty hyväksi PaloFacta-palotarkastusohjelmistoa. Pa-
loFactassa ei ollut tarkastuksien sisältöön liittyviä tilastointiominaisuuksia, joten tiedot
on poimittu pöytäkirjoista manuaalisesti.
Pöytäkirjatarkastelussa selvitettiin kenelle pöytäkirjat oli toimitettu, oliko pöytäkirjoissa
määritetty korjauksille määräaika sekä mitä pöytäkirjoissa oli määrätty korjattavaksi.
Lisäksi pöytäkirjoista kerättiin perustietoina tarkastusalueet ja kohteiden käyttötavat.
Pöytäkirjaselvityksen taustatietoina todettiin, että yleisiä palotarkastuksia tehtiin Hel-
singissä vuonna 2006 yhteensä 2978. Kerran vuodessa tarkastettavista kohteista tar-
kastettiin 2011 eli 49 %. Vuonna 2006 harvemmin kuin kerran vuodessa tarkastettavia
kohteiden kokonaismäärä oli 4549. Näistä kohteista tarkastettiin yhteensä 967 eli 21 %.
Kuviossa 18 on esitetty vuonna 2006 tehdyt tarkastukset suhteessa vuosittaiseen koh-
teiden kokonaismäärään.





















Yleisten palotarkastusten lisäksi vuonna 2006 tehtiin muita lakisääteisiä tarkastuksia ja
katselmuksia 1016, jälkipalotarkastuksia 103 sekä erityisiä palotarkastuksia ja ylimää-
räisiä palotarkastuksia 437.
Erityiskohteet jaetaan seitsemään eri käyttötapaan seuraavasti: majoitustilat, hoitolai-
tokset, kokoontumis- ja liikehuoneistot, tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantolaitok-
set, palo- tai räjähdysvaaralliset tilat, automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloil-
moittimella varustetut tilat sekä muusta syystä erityiskohteiksi luokitellut tilat. Verrat-
tuna kohteiden kokonaismäärään edellä mainituista käyttötaparyhmistä pöytäkirjatar-
kastelun piiriin kuului kuvion 19 mukainen jakauma.
Kuvio 19. Pöytäkirjaselvityksen kohteiden jakautuminen käyttötavoittain suhteessa kohteiden
kokonaismäärään. Pöytäkirjoja tarkasteltiin kaikkiaan 360 kpl, joka on noin 9 % eri-
tyiskohteiden lukumäärästä (29).
Pöytäkirjaselvityksessä käytettiin paloturvallisuuden osa-alueina PaloFactan valmiiden
lausekkeiden otsikoita. Osa-alueita ovat pelastussuunnitelma, automaattinen paloilmoi-
tin, automaattinen sammutuslaitteisto, uloskäytävät, paloturvallisuus, palo-osastointi,
alkusammutuskalusto, savunpoisto, väestönsuoja, ilmanvaihtolaitteisto, nuohoukset,
sähkölaitteet ja -asennukset, tulityöt, palavat nesteet ja -kaasut, muuta, asuinraken-
nuksen paloturvallisuus, oppilaitoksen käyttö tilapäisenä majoitustilana, yleisötapahtu-
mat, poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen, jakeluasema, öljylämmityslait-
teisto sekä operatiivisen toiminnan edellytykset.
Pöytäkirjaselvityksessä ei ole otettu huomioon sitä, että kaikissa kohteissa ei ole kaikkia
















sa ei yleensä ole savunpoistojärjestelmää, joten osa-alueet eivät ole keskenään vertai-
lukelpoisia. Kuviossa 20 on esitetty, kuinka suuressa osassa pöytäkirjoista oli tietystä
osa-alueesta annettu korjausmääräyksiä. Esimerkiksi savunpoistojärjestelmästä oli an-
nettu korjausmääräys 6 prosentissa pöytäkirjatarkastelun 360 kohteesta.
Kuvio 20. Annetut korjausmääräykset paloturvallisuuden osa-alueittain. Esimerkiksi savunpoisto-
















































Eniten korjausmääräyksiä oli annettu seuraavista osa-alueista: poistumisreittien merkit-
seminen ja valaiseminen (44 %), alkusammutuskalusto (37 %), paloturvallisuus (34
%), uloskäytävät (33 %), pelastussuunnitelma (31 %), automaattinen paloilmoitin
(30 %), palo-osastointi (27 %), operatiivisen toiminnan edellytykset (22 %). (29.)
6.3 Yleisten palotarkastuksien pöytäkirjatarkastelun johtopäätökset
Pelastussuunnitelmaa koskevassa osiossa annettiin korjausmääräyksiä suunnitelman
laadinnasta, päivityksestä, tiedottamisesta oikeille tahoille sekä turvallisuusselvitykses-
tä. Kaikki selvityksen 360 kohdetta olivat, sellaisia, joihin suunnitelma on pitänyt laatia.
Pelastussuunnitelman puutteista oli annettu korjausmääräys 31 % kohteista.
Automaattisen paloilmoittimen osalta korjausmääräyksiä oli annettu huollosta, kunnos-
sapidosta, määräaikaistarkastuksista, asiakirjojen oikeellisuudesta ja päivityksestä.
Huomautettavaa paloilmoittimesta oli 30 % kohteista, mutta 360 tutkitussa kohteessa
ei kaikissa ollut paloilmoitinta. Tästä syystä voidaan olettaa, että paloilmoittimen kun-
nossapitoon liittyviä puutteita on useammassa kuin 30 % paloilmoitinkohteista.
Uloskäytävistä on huomautettu, mikäli niissä on ollut puutteita liittyen esteettömyy-
teen, käytettävyyteen tai määrään. Uloskäytävissä oli huomautettavaa 33 % kohteista.
Palo-osastointia koskevia korjausmääräyksiä annettiin 27 % kohteista. Läpiviennit ja
palo-ovet kuuluvat palo-osastointiin. Alkusammutuskaluston määrästä, tarkastuksista,
käytettävyydestä tai opasteista huomautettiin 37 % kohteista.
Poistumisreittien merkitsemistä ja valaisemisesta on huomautettu, mikäli kunnossapi-
dossa tai opasteissa on ollut puutteita. Huomautettavaa oli 44 % kohteista. Vuonna
2006 annettiin uusi asetus (12) poistumistiereittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
(Sm:n asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
805/2005 9. §). Tässä asetuksessa velvoitettiin kohteet laitteiston kunnossapito-
ohjelman laatimiseen, minkä tulkittiin osaltaan selittävän suurta prosenttilukua. (29.)
Kun verrataan opinnäytetyössä laadittua erityisten palotarkastuksien pöytäkirjatarkas-
telua sekä osaltaan osittaisista loppukatselmuksista laadittua vastaavaa selvitystä, on
näiden kaikkien selvitysten osalta havaittavissa tietynlaista yhteneväisyyttä. Perusasiat
rakennuksen paloturvallisuudessa ovat kaikissa selvityksissä varsin voimakkaasti esillä.
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Myös rakennusvalvontaviranomaisen osittaisissa loppukatselmuksissa on huomautettu
useasti tavanomaisista paloturvallisuuspuutteista. Nämä ovat havaintoja, joiden syiden
pohtiminen saattaisi olla tarpeellista mahdollisimman laajalla keskustelufoorumilla.
 Lisäksi yleisten palotarkastuksien pöytäkirjatarkastelu osoitti, että kiinteistön järjestel-
mällinen ja ohjeiden mukainen kiinteistönhuolto tuottaa hankaluuksia. Samoihin johto-
päätöksiin voi tulla pelastussuunnitelmaa koskevien puutteiden osalta. Tästäkin syystä
on perusteltua vaatia, että kiinteistön asiakirjojen tulee olla moitteettomassa kunnossa,
kun kohde valmistuu. Muutoin voidaan olettaa, että jo muutenkin vaikeasti toteutuvaan




7.1 Opinnäytetyön tavoitteiden toteutuminen
Opinnäytetyön tekeminen on ollut tekijälleen haastava ja samalla mielenkiintoinen teh-
tävä. Virkatyö yli 10 vuoden ajan palotarkastustehtävissä Helsingin kaupungin pelastus-
laitoksella ja edelleen nykyisin Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan talotekniikkayk-
sikössä on ollut hyvä lähtökohta opinnäytetyön tekemiselle. Opinnäytetyön toimin-
taympäristö on ollut tekijälleen luonnollinen ja samalla oman asiantuntemuksen hyö-
dyntäminen on ollut mahdollista. Myös näkökulman luominen omiin kokemuksiin perus-
tuen on tehnyt työn erityisen kiinnostavaksi. Lisäksi keskustelut johtavien asiantuntijoi-
den kanssa ovat olleet keskeinen osa opinnäytetyötä.
Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tarkastella rakennusluvanalaisen rakennushankkeen
viranomaisvalvontaa siten, että painopiste on ollut rakennuksen palo- ja henkilöturvalli-
suudessa sekä rakennuksen käyttöönottovaiheessa. Rakennuksen palotekniset vaati-
mukset on käsitelty kiinteistön käyttöönottoa lähtökohtana ja tarkastelupisteenä pitäen.
Samalla on kuvattu myös rakennustyön aikaista valvontaa aina loppukatselmukseen
saakka. Lisäksi on käsitelty rakennuksen käyttöönoton jälkeistä elinkaarta. Läpileikkaus
kaikista viranomaisvalvonnan työvaiheista on osaltaan tarkoitettu yli organisaatiorajo-
jen harjoitetun yhteistyön edistämiseen ja asioiden kokonaisuuksien tuntemuksen li-
säämiseen. Työssä ei pyritty laatimaan kaiken kattavaa ohjekirjaa, mutta siinä on ha-
luttu tuoda esille sellaista tietoa, jolla on yli organisaatiorajojen menevää merkitystä.
Työkokonaisuuksien ja tehtävien sisällön tuntemus auttaa varmasti kokonaisvaltaisen
palvelukonseptin kehittämisessä ja ylläpidossa Helsingin kaupunkikonsernin tasolla.
Opinnäytetyö tukeutuu erilaisiin viranomaispöytäkirjaselvityksiin. Erityisten palotarkas-
tuksien, osittaisten loppukatselmuksien sekä yleisten palotarkastuksien pöytäkirjatar-
kastelut muodostavat opinnäytetyön tutkimusmateriaalin, jonka perusteella on selvitet-
ty, miten nykyisillä viranomaisvalvonnan keinoilla onnistutaan tavoitteessa rakentaa
keskeiset turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset täyttävä rakennus. Pöytäkirjaselvi-
tyksiin perustuva opinnäytetyön aineisto antaa yleiskäsityksen viranomaisvalvonnasta
rakennuksen valmistumisvaiheessa ja sitä voidaan käyttää viranomaisten tai rakenta-




Työn kuluessa on tehty huomattava määrä manuaalista selvitystyötä, sillä käytössä
olevissa tietokone-ohjelmissa ei ole tarvittavia tilasto-ominaisuuksia. Jo yleisten palo-
tarkastusten pöytäkirjaselvityksessä vuonna 2007 todettiin johtopäätöksissä, että tar-
kastustoiminnan kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää selvittää vallitseva ny-
kytila ja että palotarkastuksilta saatua tietoa ei tilastoida riittävällä tarkkuudella. Tiedot
jouduttiin keräämään manuaalisesti eri ohjelmista ja pöytäkirjoista. Selvityksen päätel-
missä edelleen todettiin, että PaloFactassa tai Merlot palotarkastus -ohjelmassa ei kerä-
tä riittävästi tilastotietoa, jonka avulla toimintaa pystyttäisiin kehittämään ja resursseja
suuntaamaan ongelmakohtiin. Lisäksi huomautettiin siitä, että tietoa tulisi voida riittä-
västi tilastoida ja analysoida, jotta palotarkastustoimintaa voidaan kehittää oikeaan
suuntaan ja toiminnan vaikuttavuutta mittaamaan. Näin ollen todettiin, että tilastoha-
kutoimintoja tulee voimakkaasti palotarkastusohjelmassa kehittää. (29.)
Opinnäytetyötä tehdessäni havaitsin edelleen saman puutteen sekä palotarkastus- että
rakennusvalvontaohjelmissa. Ohjelmistojen tulisi tuottaa automaattisesti sellaista tie-
toa, mitä tässä opinnäytetyössä on Excel-ohjelmalla tuotettu manuaalisesti kerätystä
materiaalista. Esimerkiksi rakennustyön valvonnan painopistealueita on hyvin vaikea
löytää ilman tehokasta tilastointia katselmuksilla todetuista puutteista. Tehokkailla oh-
jelmilla voitaisiin varmasti kehittää viranomaistyön tuloksia ja tuottavuutta sekä tieten-
kin ennen kaikkea parantaa rakennustyön laatua. Tietotekniikan osalta voidaan esi-
merkkinä todeta, maassamme on pelastusalalla käytössä valtakunnallinen Pronto-
onnettomuustietokanta, jonka toimivuus on erittäin hyvä ja jonka käyttäjäystävällisyyt-
tä ja ominaisuuksia on jatkuvasti kehitetty. Tällä sovelluksella on laadittu lukuisia selvi-
tyksiä ja tehty tieteellistä tutkimusta onnettomuuksista ja tulipaloista. Sen sijaan palo-
tarkastuksista tai rakennusvalvontakatselmuksista ei vastaava tilastomateriaalia ole
tehty. Syynä on varmasti se, että tämä edellyttäisi erikseen tehtävää työlästä selvitys-
työtä samaan tapaan kuin tässä opinnäytetyössä. Tästä syystä Suomessa voidaan teh-
dä tutkimustyötä yleensä vasta siinä vaiheessa, kun vahinko on tapahtunut.
Palotarkastus- ja rakennusvalvontaohjelmat tulisi suunnitella ja toteuttaa siten, että ne
tuottavat reaaliajassa tilastotietoja tarkastuksissa ja katselmuksissa havaituista puut-
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teista ja edelleen toimivat siten, että tietoja voitaisiin jatkuvasti tarkastella yli organi-
saatioiden rajojen. Rakennusvalvonta ja pelastusviranomaiset voisivat jatkuvasti kehit-
tää toimintaansa ja kohdistaa resurssejaan oikealla tavalla seuraamalla omia ja toisten-
sa tilastomateriaaleja. Toiminta voisi olla rakennusvalvontavetoista, koska kyse on ra-
kennusluvanalaisesta rakentamisesta. Erityisen tehokasta toiminnan ohjauksen kannal-
ta olisi juuri ohjelmistojen reaaliaikaisuus, joka samalla johtaisi siihen, että tarkastuk-
sista ja katselmuksista saatu tieto koskisi koko työ- ja valvontakentän perusjoukkoa.
Materiaalin luotettavuus olisi tällöin ensiluokkaista. Tämä edellyttäisi muun muassa sitä,
että tietojärjestelmän taustatoiminnoissa määräykset ja huomautukset koodattaisiin
siten, että niiden tunnistaminen tilastointia varten olisi mahdollista.
Viranomaisten ohjelmistojen ominaisuuksia tulisi muutoinkin kehittää nykyistä toimi-
vimmiksi ja niihin tulisi saada kokonaisvaltaisia projektinhallinta ominaisuuksia.  Raken-
nusvalvontaohjelmiston tulisi toimia sähköisenä asioiden hallinnan työpöytänä, jossa
voisi esimerkiksi lupa-asiakohtaisesti tallentaa ja käsitellä sähköisiä dokumentteja ja
piirustuksia. Osaltaan nykyisen ohjelmiston rakenne osoittautui raskaskäyttöiseksi ra-
kennusvalvontaviraston maasto-pc-projektissa, jossa tutkittiin kannettavan tietokoneen
soveltuvuutta ja käyttömahdollisuuksia rakennustyömaan kenttävalvonnassa.
Kehittämisehdotuksena on siis käytettävien viranomaisohjelmien tilastointiominaisuuk-
sien kehittäminen sekä käytettävyyden parantaminen. Samalla tietotekniikkaa kehittä-
mällä voitaisiin luoda palautejärjestelmä, joka mahdollistaisi palotarkastuksien sekä
mahdollisesti jopa palontutkinnan kokemuksien hyödyntämisen rakennuksen suunnitte-
lu- ja rakennuslupavaiheessa.
7.2.2 Viranomaistoiminta
Opinnäytetyön kuluessa tehtyjen selvitysten sekä rakennusvalvonnan ja pelastuslaitok-
sen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella viranomaisten välistä yhteis-
työtä on pidettävä Helsingissä hyvin toimivana ja työnjakoa virastojen välillä tarkoituk-
senmukaisena. Virastojen välisessä työnjaossa on kuitenkin syytä huomioida, että pää-
sääntöisesti vain rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamisen aikaista työvai-
hetta. Näin ollen rakennusvalvontaviranomaisella on keskeinen osuus rakentamisen
viranomaisvalvonnassa myös muun muassa paloturvallisuuden osalta. Lisäksi pelastus-
viranomainen ei osallistu kaikkien kohteiden käyttöönottoon, vaan pienempien kohtei-
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den osalta rakennusvalvontaviranomainen huomioi palo- ja henkilöturvallisuuden vaa-
timukset osana loppukatselmusta.
Käyttöönottovaiheessa paloturvallisuus kuuluu ensisijaisesti pelastuslaitoksella, mutta
se on merkittävällä tavalla myös osa rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväkenttää.
Rakennusvalvontaviranomainen huomioi loppukatselmuksissaan erityisesti rakennuksen
käyttö- ja huoltoturvallisuutta, joka toisaalta voidaan pitkälti rinnastaa yleiseen onnet-
tomuuksien ehkäisyyn. Sähköturvallisuuden varmistaa ensisijaisesti rakennusvalvonta-
viranomainen, joka loppukatselmuksessa valvoo, että sähkötarkastukset on asianmu-
kaisesti tehty. Mielestäni keskeinen havainto on, että pelastus- ja rakennusvalvontavi-
ranomaiset tekevät osittain samoja, mutta ei päällekkäisiä, töitä. Pelastusviranomainen
on palo- ja henkilöturvallisuuden erityisasiantuntija, jolla muun muassa on operatiivisen
toiminnan ja palontutkinnan mukanaan tuomaa käytännön kokemusta.
Yhteistyö toimii Helsingissä omalla ominaisella tavallaan, jossa haasteena ovat suuret
volyymit kohteiden, tarkastuksien ja katselmusten määrissä. Helsingin rakennusvalvon-
tavirastolla ja pelastuslaitoksella on säännöllisiä johtoryhmätasoisia yhteistyötapaami-
sia. Tarkoituksenmukaista olisi tehostaa yhteistyön jalkautumista kenttätasolle tähän
tavoitteeseen sopivilla yhteistyömuodoilla. Yhteistyötä voitaisiin tehdä nykyistä enem-
män esimerkiksi yhteisillä tarkastuksilla ja yhteisillä koulutustapahtumilla. Lisäksi minis-
teriölähtöistä koordinointia voitaisiin lisätä ja siten helpottaa viranomaisten välistä yh-
teistyötä.
Kaikissa kolmessa selvityksessä tulee selkeästi osoitetuksi, että tietyt osa-alueet anta-
vat eniten aihetta huomautuksiin. Rakennusten paloturvallisuuden keskeisillä osa-
alueilla esiintyy edelleen rakennuksen käyttöönottovaiheessa paljon puutteita. Opinnäy-
tetyöhön liittyvistä tarkasteluista on todettavissa, että erityisesti huomiota tulisi kiinnit-
tää esimerkiksi palo-osastointiin, poistumisturvallisuuteen ja savunpoistojärjestelmiin.
Eniten huomautuksia aiheuttaneisiin osa-alueisiin kannattaa suunnata viranomais-
resursseja. Samalla olisi toivottavaa, että paloturvallisuuden keskeisiä peruskysymyksiin
liittyviä puutteita voitaisiin vähentää. Tämä mahdollistaisi huomion kiinnittämisen entis-
tä vaativampiin paloturvallisuuden osa-alueisiin ja ehkä samalla myös rakennusten tur-
vallisuustason kehittämiseen.
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Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuslupavaiheessa vaikuttaa kohteen turvalli-
suusvaatimuksien lähtökohtiin. Lupaehdoissa voidaan esimerkiksi edellyttää kohteeseen
käyttöönottosuunnitelmaa, silloin kun rakennuksessa käytetään vaativaa paloturvalli-
suustekniikkaa ja -automaatiota. Samoin voidaan edellyttää, että lupaehtona olevan
automaattisen sammutuslaitoksen suunnitelmat tarkastutetaan. Edelleen rakennuslu-
van liitteenä olevaan suunnittelijaselvityslomakkeeseen voidaan lisätä automaattisen
sammutuslaitoksen erityissuunnittelija. Aloituskokouksessa rakennusvalvontaviran-
omainen voi huomioida automaattisen sammutuslaitoksen asennusliikkeen vastuuhen-
kilöineen. Vastaavalla tavalla työmaa-aikaisessa valvonnassa voidaan seurata myös
automaattisen paloilmoittimen, savunpoiston ja sähköjärjestelmien asennusliikkeiden
toimintaa ja kirjata näiden vastuuhenkilöitä aloituskokouspöytäkirjoihin ja seurantakat-
selmusmuistioihin.
Mitä vaativammasta kohteesta on kysymys, sitä useammin rakennusvalvonta tekee
kohteessa katselmuksia. Rakennusvalvonnan välityksellä pelastusviranomainen voisi
välittää nykyistä tehokkaammin esimerkiksi tiedotteita tai muuta tietoa rakennushank-
keen toteuttajaorganisaatiolle. Tätä tiedonvälitystapaa voitaisiin kehittää viranomaisyh-
teistyön yhtenä muotona. Lisäksi tulisi harkita, että erityisestä palotarkastuksesta teh-
dään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan.
Uusien käyttöönotettujen kohteiden yleisen palotarkastuksen sisältöä tulisi tarkistaa.
Ensimmäinen tarkastus tulisi tehdä siitä näkökulmasta, että sen tavoitteena olisi var-
mistaa, että valmistunut rakennus täyttää edelleen käyttöönottohetken vaatimukset.
Palotarkastuksessa tulisi varmistaa, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet, palokat-
kosuunnitelma, rakennuslupa-asiakirjat ja muut dokumentit ovat todella rakennuksen
omistajan ja käyttäjän käytettävissä niin kuin rakennuksen käyttöönoton vaiheessa on
tarkoitettu. Samalla varmistettaisiin, että kiinteistön omistaja myös toteuttaa käyttö- ja
huolto-ohjetta.
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7.3 Johtopäätökset rakennushankkeen turvallisuustavoitteiden toteutumisesta
Viimeistään osittaisissa ja lopullisissa loppukatselmuksissa varmistetaan, että rakennuk-
sen turvallisuuspuutteet tulevat korjatuiksi. Tosin rakennuksen käyttöönoton jälkeen
turvallisuustaso saattaa laskea, kuten yleisten palotarkastuksien pöytäkirjatarkastelusta
voidaan päätellä. Edelleen on havaittavissa, että turvallisuusvaatimusten toteutuminen
osassa kohteista työllistää viranomaisia tavanomaista enemmän. Eniten huomautuksia
ja korjausmääräyksiä aiheuttaneisiin paloturvallisuuden osa-alueisiin tulisia suunnata
lisää valvonnan resursseja. Eräänä kysymyksenä herää, ovatko tarkastusasiakirjame-
nettely ja toimenpiteiden vastuuttaminen vastuuhenkilöille toimineet suunnitellulla ta-
valla, mikäli tarkastus- ja katselmusvaiheessa esiintyy toistuvasti samanlaisia puutteita.
Samoin näyttää usein siltä, ettei rakennuksen valmistumiseen ja siihen liittyviin käyt-
töönoton viranomaistarkastuksiin ja -katselmuksiin valmistauduta riittävästi. Tähän
lienee osasyynä rakentamisen liian tiukka aikataulutus, joka johtaa siihen, että käyt-
töönottoa ei suunnitella riittävästi ja että valmistuvat kohteet ovat jopa keskeneräisiä ja
valmistuvat aivan viimevaiheessa.
Palotarkastuksien vaikuttavuus seminaarissa vuonna 2008 esitettiin kuviossa 21 näytet-
ty kuva korjausmääräysten laiminlyönnin syistä. Tulokset perustuivat tarkastuksien
yhteydessä tehtyyn kyselyyn. Näitä yleisiä palotarkastuksia koskevia tuloksia ei välttä-
mättä voi sellaisenaan yleistää koskemaan rakennuksen käyttöönottovaiheen katsel-
muksia ja tarkastuksia, mutta yhteneväisyyksiä niistä löytyy varmasti. Unohdus, välinpi-
tämättömyys, epäselvä määräys, puutteelliset ohjeet ja epäselvyys työn suorittajasta
ovat kaikki tiedon kulkuun, organisaation toimivuuteen ja inhimilliseen erehtymiseen
liittyviä ominaisuuksia ja syitä. Huomionarvoista on se, että rahoitusongelmien osuus
on hyvin pieni. Näin ollen kaikki kulminoituu hyvin pitkälle tiedonkulkuun, päätöksente-













Kuvio 21. Korjausmääräysten laiminlyömisen syyt, Helsingin pelastuslaitoksen tutkimuspäällikkö
Olli Taskisen esitys 11.9.2008 palotarkastuksien vaikuttavuudesta (30).
Rakennuksen käytönaikaiset turvallisuuspuutteet antavat aihetta olettaa, että pelastus-
suunnitelmaan sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin ei suhtauduta riittävällä
vakavuudella. Toisaalta myös tiedetään, että nykyaikainen tapa ulkoistaa ja kilpailuttaa
kiinteistön huoltopalveluja ja isännöintiä voi johtaa siihen, ettei rakennuksen ylläpidos-
sa ole riittävää jatkuvuutta. Siksi kiinteistön perusdokumentaatioon ja ohjeistukseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asiakirjojen tulee olla ajan tasalla ja niin asianmu-
kaisesti laadittuja, että kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon ei jää aukkoja ja asiat ovat
otettavissa haltuun, vaikka kiinteistön organisaatiossa tapahtuisi muutoksia.
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7.4 Toimenpide-ehdotukset
Edellä on esitetty useita ja varsin eritasoisia kehittämisehdotuksia. Tästä syystä on tar-
koituksenmukaista tehdä esitys ensisijaisista toimenpiteistä. Toimenpide-ehdotuksien
valintaperusteena on osaltaan käytetty kiireellisyysjärjestystä sekä toisaalta sitä, että
valitut ehdotukset edustavat kaikkia osa-alueita kehittämiskentässä. Ensisijaisesti to-
teutettavat hankkeet ja toimenpiteet ovat seuraavia:
? Rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten tietokoneohjelmia on kehitettävä
siten, että ohjelmien avulla voidaan suunnitella ja kohdistaa rakentamisen vi-
ranomaisvalvontaa.
? Uuden rakennuksen ensimmäisen yleisen palotarkastuksen sisältöä on kehitet-
tävä.
? Automaattisen sammutuslaitoksen erityissuunnittelija lisätään rakennusvalvon-
taviraston suunnittelijaselvityslomakkeeseen.
? Rakennusvalvontaviranomaisen aloituskokous- ja seurantakatselmusmenette-
lyssä on huomioitava palotekniset järjestelmät, asennusliikkeet ja vastuuhenki-
löt.
? Rakennushankkeen toteutusorganisaation tulee ennakoida käyttöönottovaihe
nykyistä paremmin.
Rakennusvalvontaviraston suunnittelijaselvityslomakkeen täydentäminen on toteutetta-
vissa helposti. Myös rakennusvalvontaviranomaisen rakennustyönaikaisen valvonnan
sisältöä voidaan suhteellisen helposti tarkistaa. Valmistuneen rakennuksen yleisen palo-
tarkastuksen kehittäminen edellyttää suunnittelutyötä. Tietokoneohjelmien kehittämi-
nen on pitkäntähtäimen hanke ja edellyttää periaatepäätöksiä. Rakennushankkeen to-
teutusorganisaation toiminnan muutoksessa on kyse pitkälti asenteiden muuttamisesta.
Syytä on myös ottaa huomioon rakennustyönaikainen palo- ja henkilöturvallisuus. Sen
toteutuminen ei ole aina kaikilta osin itsestään selvää. Rakennustyömailla tarvitaan
tehtävänsä osaavia ja ammattitaitoisia turvallisuuskoordinaattoreita.
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7.5 Loppusanat
Toivon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä Helsingin rakennusvalvonnan ja pelastusvi-
ranomaisten käytössä. Työhön tutustuminen olisi varmasti hyödyllistä myös rakentami-
sen suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan sidosryhmille. Työn tarkoitus on omalta
osaltaan toimia lähtöaineistona ja keskustelun herättäjänä toiminnan kehittämistä var-
ten. Kiitän työtä tehdessäni saamastani tuesta sekä Helsingin kaupungin rakennusval-
vontaviraston että Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen asiantuntijoita. Kiitän myös
muita haastattelemiani asiantuntijoita arvokkaista näkemyksistä ja tiedoista.
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tamaan erityisesti hankkeen niitä osa-
alueita, joiden työstäminen on tarpeen 
ennen lupahakemuksen jättämistä. 
Merkittävissä ja/tai vaikeissa hankkeis-
sa neuvottelu on tarpeen pitää riittävän 
ajoissa, esim. 3-6 kk ennen lupahake-
muksen jättämistä. Pienehköissä ra-
kennusluvissa riittää usein lyhyempikin 
aika. 
 
Ennakkoneuvottelusta sovitaan alueen 
lupakäsittelijän kanssa ja sen järjestä-
misestä huolehtii pääsuunnittelija. Neu-
votteluun kutsutaan tarvittavat viran-
omaistahot (esim. kaupunkisuunnittelu-
virasto, ympäristökeskus, pelastuslai-
tos, kaupunginmuseo, geotekninen 
osasto jne.) sekä hankkeessa mukana 
olevat suunnittelijat ja erityisasiantunti-
jat. Puheenjohtajana toimii alueen lupa-
käsittelijä. 
 
Hakijan edustaja kirjoittaa neuvottelusta 
esityslistan mukaisen muistion. Pienis-
sä kohteissa voidaan käyttää valmista 
viraston muistiopohjaa. 
 
Pääsuunnittelijan ja suunnittelijoiden 
tulee paneutua esityslistan asioihin 
etukäteen ja tuoda mukanaan tarvit-
tava esittelymateriaali kuten suunni-




















• geotekniset seikat, pohja-
vesi 
• rakennustyön vaikutus 
ympäristöön 
• pilaantuneet maat 
• palotekniset ratkaisut 
• rakennekysymykset 
• iv- ja kvv -kysymykset 
• energiatehokkuus 
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Uuden rakennuksen rakentaminen tai
lisärakentaminen, jota on myös raken-
nuksen korottaminen taikka ullakon tai
kellarin käyttöön ottaminen, edellyttää
rakennusluvan. Muut rakennustoimen-
piteet, kuten rakennelmien rakentami-
nen, mainoslaitteiden sijoittaminen yms.
edellyttävät toimenpidelupaa.
Tässä ohjeessa käsitellään lupahake-
muslomakkeen täyttämistä, tarvittavia
asiakirjoja ja niille asetettavia vaatimuk-
sia.
Nämä ohjeet koskevat ainoastaan ta-
vanomaisia rakennustoimenpiteitä. Mi-
käli kysymyksessä on jokin erikoistapa-
us, on syytä ottaa yhteyttä rakennus-
valvontaviraston kaupunkikuvaosastoon




sen (pientalon rakennuslupa ja huo-
neiston käyttötarkoituksen muutoslupa)
täytön helpottamiseksi on laadittu ha-
kemuslomakkeiden täyttömallit, jotka on
saatavana virastosta ja viraston net-
tisivuilta www.rakvv.hel.fi . Niiden liite-
luetteloista ilmenevät myös tavallisim-





ton lomakkeelle. Lomakkeita saa viras-
ton internetsivuilta sekä viraston 5. ja 7.
kerroksesta, jonne hakemukset myös
jätetään.
Seuraavassa on hakemuslomakkeen
täyttöohjeita. Otsikointi on sama kuin
hakemuslomakkeissa. Jotta käsittelyä
hidastavilta täydennyspyynnöiltä voitai-






kylä/tilan rekisteritunnus taikka kaupun-
ginosa/yleisen alueen tunnus). Kiinteis-
tötunnus ilmenee mm. rakennuslupa-
kartasta. Lisäksi hakemukseen tulee
merkitä rakennuspaikan osoite.
2. HAKIJA
Hakijana voi olla ainoastaan rakennus-
paikan (tontti, tila yms.) haltija, siis
omistaja tai vuokraaja.
Esimerkiksi hakemuksen tai ilmoituksen
koskiessa asunto- tai kiinteistöyhtiön
omistamaa rakennusta tulee hakijana
olla yhtiö. Osakkeenomistaja tai vuokra-
lainen ei itsenäisesti voi toimia hakija-
na. Yhtiö voi kuitenkin antaa osakkeen-
omistajalle, vuokralaiselle tai muulle
henkilölle valtakirjan luvan hakemista
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koskeva lasku halutaan lähetettävän.
Rakennustyön valvonnasta perittävä
maksu kattaa koko rakennustyön viran-
omaisvalvonnan, eli lupakäsittelyn ja
rakennustyön valvonnan katselmuksi-
neen ja erityissuunnitelmien tarkastuk-
sineen sekä tarvittavat kiinteistöviraston
kaupunkimittausosaston suorittamat si-
jainnin merkitsemisen ja sijaintikatsel-
muksen. Muita maksuja ei rakennus-
työn valvonnasta peritä luvan voimas-
saoloaikana.
4. ASIAMIES
Tähän merkityllä asiamiehellä on oike-
us täydentää ja korjata asiakirjoja. Ni-
men ja ammatin lisäksi on tärkeää an-
taa puhelinnumero (telefax, sähköpos-




desta ja laadusta vastaavalla henkilöllä
(pääsuunnittelija) tulee olla hyvät am-
matilliset edellytykset huolehtia suunnit-
telun kokonaisuudesta (Maankäyttö- ja
rakennusasetus 48 § 4 mom.).
Hakemukseen merkitty pääsuunnittelija
allekirjoittaa pääpiirustukset. Nimen
lisäksi tulee aina ilmoittaa suunnittelijan
ammatti ja osoite sekä mahdollinen
suunnittelutoimisto. Asuinrakennuksen
ja asuintilojen suunnittelijan on lisäksi






tulisi pääpiirteittäin selvitä toimenpitei-
den laatu ja laajuus. Purettavista ra-
kennuksista tulee lisäksi tehdä erillinen





myöntää vähäisiä poikkeamisia mm.
rakentamista koskevista säännöksistä
tai asemakaavasta. Tällaisena voi tulla
kysymykseen esimerkiksi rakennusra-
jan vähäinen ylitys puuston säilyttämi-
seksi tai rakennuksen maastoon sovit-
tamiseksi. Poikkeamiset tulee perustel-




Mikäli poikkeaminen ei ole vähäinen, se
edellyttää poikkeamispäätöksen hake-
mista. Poikkeamispäätöksen hakemi-
sesta on erillinen ohje. Jos poikkeami-
nen koskee naapurin etua, on naapuria
kuultava ja/tai hankittava naapurin
suostumus. Yleisin poikkeaminen, jo-
hon edellytetään naapurin suostumus,
on rakennusrajan ylittäminen. Lisätieto-
ja ohjeen kohdissa NAAPURIN SUOS-
TUMUS ja NAAPURIN KUULEMINEN





vän jälkeen hakemuksessa merkittyyn
osoitteeseen.
9. UUDIS- TAI LISÄRAKENTAMISTOI-
MENPITEEN KOKONAISLAAJUUS
Rakennushankkeiden laajuustietojen
avulla kerätään aineistoa rakennustoi-
minnan kehityksestä jo hakemusvai-
heessa. Hakemuslomakkeeseen tähän
kohtaan merkitään vain tontin kokonais-
laajuustiedot. Vastaava rakennuskoh-
tainen erittely esitetään asemapiirrok-
sessa, tarvittaessa erillisellä A4-
liitteellä. Muut tilastotiedot esitetään RH




Tähän kohtaan merkitään hakemuk-
seen liitettävät asiakirjat. Yksityiskoh-




HANKINTA, VIEMÄRÖINTI JA JÄTE-
HUOLTO
Uudisrakennuksen rakennuslupahake-
muksessa tulee aina selvittää talousve-
den hankinta, viemäröinti, sade- ja sa-




Jos rakennus liitetään vesi- ja viemäri-
verkostoon, on rakennuslupahakemuk-
seen liitettävä vesilaitokselta saatava
liitoskohtalausunto. Muiden liittymien
osalta ks. sivu 4.
Vuokratonttiin liittyvät ehdot
Haettaessa rakennuslupaa uudis- tai
lisärakennuksen rakentamiseksi kau-
pungin vuokratontille on suunnitelmat
vuokrasopimukseen sisältyvän ehdon
mukaisesti toimitettava vuokraajana
toimivan viraston hyväksyttäväksi. Toi-
menpidelupien osalta hyväksyminen on




on Helsingin kaupungin kiinteistöviras-
to. Kiinteistöviraston kirjaamoon toimite-
taan kolme sarjaa pääpiirustuksia ja
muut lupahakemusasiakirjat. Menettely
on vastaavanlainen myös muiden vuok-
raajana toimivien kaupungin hallinto-
kuntien kohdalla.
Neuvottelukuntien ennakkolausunto
Jos suunnitelmista on hankittu aikai-
semmin kaupunkikuva- tai teknillisen
neuvottelukunnan lausunto, se on syytä
merkitä tiedoksi.
13. HAKIJAN TIETOJEN LUOVUTUS
Lupapäätökset ovat julkisia asiakirjoja,
joihin kaikilla on mahdollisuus tutustua.
Rakennustuotteiden ja palvelujen mark-
kinoinnissa käytetään hyväksi lupapää-
töksistä saatavia tietoja. Mikäli ette ha-
lua lupapäätöksessä olevia, hakijaa
koskevia tietoja luovutettaviksi viraston
ATK-rekisteristä, merkitkää rasti ruu-
tuun.
14. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Mikäli tontilla tai rakennuspaikalla on
useita haltijoita, tulee heidän kaikkien
allekirjoittaa hakemus tai valtakirja.
Allekirjoituksen yhteydessä tulee aina
olla nimen selvennys.
MUUT HAKEMUSASIAKIRJAT
Ohjeen lopussa on luettelo eräistä asia-
kirjojen hankintaosoitteista.
Liite 2 (2/9)
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Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen alle-
kirjoittaa asiamies eikä hakija itse, tulee
siihen liittää valtakirja. Valtakirjan tulee
olla alkuperäinen ja allekirjoitukset va-
rustettu nimen selvennyksin. Käyttökel-
poisin on avoin asianajovaltakirja. Jos
rakennuspaikalla on useita haltijoita,
tulee heidän kaikkien allekirjoittaa val-
takirja.
OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA
Jos hakijana on asunto-osakeyhtiö ja
rakennustoimenpide saattaa olennai-
sesti vaikuttaa asumisolosuhteisiin kiin-
teistössä, tulee hakemukseen liittää
asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytä-
kirja, josta ilmenee, että kyseessä ole-




lisärakennus) edellytetään aina hallin-
taoikeusselvitys.
Toimenpidelupahakemus voidaan käsi-
tellä ilman hallintaoikeuden selvitystä,
jos selvitys on esitetty aikaisemman
lupahakemuksen yhteydessä eikä hal-
lintasuhteissa ole tapahtunut muutok-
sia.
Hallintaoikeuden selvityksiä ovat mm:
• todistus luvan hakijalle myönnetystä
lainhuudosta
• oikeaksi todistettu jäljennös kauppa-
kirjasta







yhteydessä, mikäli hakijana on yhtiö.
RAKENNUSLUPAKARTTA
Rakennuslupahakemukseen (uudis- ja
lisärakennus) tulee aina liittää raken-
nuslupakartta. Ks. kohta ASIAKIRJO-
JEN HANKINTAOSOITTEITA.
Toimenpidelupahakemukseen on liitet-




Rakennuslupakartan tulee olla alkupe-
räinen, eikä se saa olla kolmea kuu-
kautta vanhempi. Tätä vanhemman




dettä koskevat pääpiirustukset ( 2 sar-
jaa), joihin sisältyvät asemapiirros ase-
makaavamääräyksineen ja tarvittava
määrä rakennuspiirustuksia. Lupahake-
mukseen voidaan liittää myös hanketta
kuvaavaa muuta aineistoa, kuten valo-
kuvia, väri- ja materiaalimalleja yms.
Piirustusten tulee olla arkistokelpoisia ja
mikrokuvaukseen soveltuvia.
Rakennuspiirustuksista on annettu
määräyksiä Maankäyttö- ja rakennus-
asetuksessa ja Suomen rakentamis-
määräyskokoelman osassa A2. Piirus-
tusten laatutasosta on erillinen viraston
ohje.
Kolmas sarja piirustuksia vaaditaan toi-
mitettavaksi hankkeissa, jotka ovat ra-
kenteellisesti vaativuudeltaan AA-luok-




RH2 ja RK9 saa rakennusvalvontavi-
rastosta, viraston nettisivuilta






sesta uudesta rakennuksesta ja lisära-
kennuksesta. Uudestaan rakentami-




den johdosta aiheutuu muutoksia ra-
kennushankeilmoituksella annettavissa
tilastotiedoissa tai rakennusta muutos-
töiden yhteydessä perusparannetaan.
Asuinhuoneistot -lomake (RH2)
Asuinhuoneistot -lomake liitetään uudis-
rakennusta koskevaan lupahakemuk-
seen, jos rakennuksessa on kaksi tai
useampia asuinhuoneistoja. Yhden
asuinhuoneiston tiedot ilmoitetaan RH1
-lomakkeella. Lisärakennus- ja muutos-
töiden yhteydessä tulee täyttää RH2 -
lomake, jos asuinhuoneistojen tai niihin
sisältyvien huoneiden määrä muuttuu.
Poistumalomake (RK 9)
Poistumalomake liitetään hakemukseen




Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman
lupaa purkaa asemakaava-alueella tai
alueella, jolla on voimassa rakennus-
kielto asemakaavan laatimiseksi. Lupaa
ei sen sijaan tarvita talousrakennuksen
ja muun siihen verrattavan vähäisen
rakennuksen purkamiseen, ellei raken-
nusta ole pidettävä historiallisesti mer-
kittävänä, rakennustaiteellisesti arvok-
kaana tai tällaisen kokonaisuuden osa-
na.
Rakennuksen tai sen osan purkamises-
ta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa,
kirjallisesti ilmoitettava kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselle 30 päivää
ennen purkamistyöhön ryhtymistä (pur-
kamisilmoitus). Rakennusvalvontavi-
ranomainen voi mainitun ajan kuluessa
perustellusta syystä vaatia luvan hake-




päätöksen tulee olla alkuperäinen ja
lainvoimainen. Lainvoimaisuustodistuk-
sen hankkiminen, ks. ASIAKIRJOJEN
HANKINTAOSOITTEITA.
Poikkeamispäätöksen hakemista käsi-
tellään erillisessä viraston ohjeessa.
SELVITYS RAKENNUSPAIKAN KOR-
KEUKSISTA
Uudis- ja lisärakennuksia koskeviin
hakemuksiin tulee liittää selvitys raken-
nuspaikan korkeuksista eli tonttikorke-





liitetään pintavaaitusselvitys koko tontin
osuudelta. Lisäksi tontille on merkittävä
rakennuksen kulmapisteet ja 1. kerrok-
sen lattian taso.
Jos tonttikorkeudet on vahvistettu ja
merkitty rakennuslupakarttaan, ei tontti-
korkeusilmoitus ole tarpeen. Raken-
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nuspaikalla suoritettu pintavaaitus an-








ilmoituslomakkeita saa mm. rakennus-
valvontavirastosta ja viraston nettisivuil-
ta www.rakvv.hel.fi .
KERROSALALASKELMA
Laskelma esitetään yleensä asemapii-
rustuksessa. Kerrosalalaskelma voi-
daan esittää myös erillisenä liitteenä ja
tarvittaessa piirustuksin täydennettynä.
SELVITYS AUTOPAIKOISTA
Selvitys autopaikoista on liitettävä lupa-
hakemukseen, kun autopaikat toteute-
taan vaiheittain tai kun autopaikkoja
sijoitetaan muualle kuin omalle tontille.
Autopaikkojen sijoittaminen toiselle
tontille, myös asemakaavan tarkoitta-
malla tavalla autopaikoitustontille, edel-
lyttää tonttien välisen rasitteen perus-
tamista. Lupahakemukseen tulee liittää
rasitesopimus tai vähintään rasitetun
tontin omistajan suostumus autopaikko-
jen sijoittamisesta. Näin menetellään
myös kun toinen tonteista on kaupungin
vuokratontti.
Kun sekä oikeutettu että rasitettu tontti
ovat kaupungin vuokratontteja, ei rasi-
tesopimusta ja rasitteen perustamista




Jos palokuorma esim. teollisuus- tai
varastotiloissa on tavanomaista suu-
rempi, on hakemukseen liitettävä las-
kelma palokuormasta.
NAAPURIN KUULEMINEN
Naapurin kuulemista edellytetään, jos
rakentaminen sisältää vähäisiä poik-
keamisia, jotka koskevat naapurin etua.
Useimmiten poikkeamiset koskevat
etäisyyttä naapuritontin rajasta, raken-
nusalan ylitystä tai rakennuksen korke-
utta. Naapurien kuulemiseen voi käyt-
tää viraston lomaketta.
Jos rakennelma, kuten autokatos, piha-
varasto, kasvihuone tai vastaava sijoite-
taan lähemmäksi naapurin rajaa kuin
on rakennelman korkeus, se edellyttää





maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65
§:n mukaisesti tiedotettava rakennus-
hankkeestaan rakennuspaikalla. Sopiva
tapa tiedottaa on asettaa rakennuspai-
kan tienpuoleiseen reunan 42x60 tiedo-
te, josta käy ilmi, mitä rakennuspaikalle
aiotaan rakentaa, milloin rakentaminen
alkaa ja hakijan yhteystiedot. Velvolli-
suus tiedottaa koskee soveltuvin osin
myös toimenpidelupaan perustuvaa
rakennustoimenpidettä. Tiedottamisen
tarpeellisuutta ja suoritustapaa harkitta-
essa otetaan huomioon muun muassa
hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen
tarkoituksena on saattaa yleisesti tie-
doksi rakentamisen tai muun toimenpi-
teen aiheuttama olennainen muutos
ympäristössä. Hakemuslomakkeeseen
merkitään, milloin asiaa koskeva tiedote
on asetettu rakennuspaikalle.
Lisäksi hankkeesta tiedottamiseen kuu-
luu ensisijaisesti hakijan toimesta suori-
tettu kirjallinen tiedottaminen naapurille.
Tällöin käytetään rakennusvalvontavi-
raston lomaketta SELVITYS NAAPU-
RIN KUULEMISESTA. Ellei hakija ole
tätä tehnyt, suorittaa virasto naapureille
tiedottamisen voimassa olevan taksan





katu 13, Helsinki 53, postiosoite PL
2300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.
Rakennusvalvontavirasto on avoinna
8.30-16.00, lukuun ottamatta
• arkistoa joka on avoinna ma-pe 10.00-
14.00, puhelinpalvelu ma-pe 9.00-
10.00.
• puh. vaihde 310 2611/ko. kaupungin-
osan rakennusmestari klo 9-10.




katu 1. Puhelin 31036423 (keskus
3101671). Avoinna ma-pe 8.15-16.00.
Vesijohdon ja viemärin liitoskohta-
lausunto,
Liittymissopimus, Helsingin vesi, asia-
kaspalvelu, Ilmalankuja 2 A, Puhelin
310 3308 (keskus 310 1681). Avoinna
ma-pe 8.15-16.00.
SÄHKÖLIITTYMÄ




liittymän ja mittaroinnin osalta on esitet-
tävä tarkastettavaksi Helsingin Energi-
an (liittymäpalvelussa). Sähkötöiden





Puhelin 617 2886, fax 617 2899
sahkoliittymat@helsinginenergia.fi
Postiosoite Helsingin Energia Liittymä-




koon varmistetaan Helsingin Energian
Helen Lämmöstä, Kampinkuja 2,
puh 617 2916, fax 617 3090 (vaihde
6171), e-mail kaukolampo@ helsingin-
energia.fi. Avoinna ma-pe 8.30-16.00.
PUHELINLIITTYMÄ
Asemapiiros ja talojakamon sijaintikuva
toimitetaan postitse osoitteella Elisa
Communications Runkoverkot PL 148,









topalvelussa Viipurinkatu 2. Puhelin
310 31988 avoinna ma-pe 8.15-16.00.
ASIAKIRJOJEN HANKINTAOSOIT-
TEITA
Rakennuslupakartta ja Selvitys ra-
kennuspaikan korkeuksista, Kiinteis-
tövirasto, kaupunkimittausosasto, Viipu-
rinkatu 2. Puhelin 310 31930 (keskus
310 1671). Avoinna ma-pe 8.15-16.00.
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misto, Pääpostitalo, Mannerheimintie 1
A 1. krs, puhelin 020 690632 klo 9.00 –
17.00 sekä Pasila Opastinsilta 12 K
puhelin 020 690631 klo 8.00 – 16.15.
Kaupparekisteriote, Helsingin Maist-
raatti, Albertinkatu 25, 2. kerros. Puhe-
lin 07187 30191. Avoinna ma-pe 8.00-
16.00.
Patentti- ja rekisterihallitus, kauppare-
kisteriosasto, Arkadiankatu 6 A. Puhelin
(keskus 693 9500). Otteet ja jäljennök-
set 693 95959. Avoinna ma-pe 8.00-
16.15.
Poikkeamispäätöksen lainvoimai-
suustodistuksen saa Helsingin hallin-
to-oikeuden kirjaamosta, Ratapihantie
9, Helsinki 52. Kirjaamo on avoinna ma-
pe 8.00 - 16.15, puhelin 010 36 42069.
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     tai haltija.
     Rakennushankkeeseen
     ryhtyvän huolehtimis-
     velvollisuudet:
     katso RakMK A2.
Nimi
Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
Telefax
Kaupunginosa1. RAKENNUSPAIKKA Tontti on kaupungin
vuokratontti









     kokonaisuudesta
     vastaava pätevä henkilö:








     oikeus täydentää ja







    MAKSUN VELOITUS
Vain yksi veloitettava.
6. RAKENNUSHANKE
    TAI TOIMENPIDE
Rastita toimenpidetyyppi
     ja täytä pyydetyt tiedot.
     Selosta lyhyesti rakennus-
     hankkeesta ja/tai toimen-
     piteestä, jolle lupaa haetaan.
     Ilmoita myös rakennuksen
     käyttötarkoitus.
     Hankkeen muut laajuustiedot
     (kuten kerrosalat) tulee esittää
     asemapiirroksessa tai
     erillisellä liitteellä. Laajuustiedot
     tulee tarvittaessa esittää
     Rakennushankeilmoituksessa
     (RH1).
Uudisrakennus (A-lupatyyppi)
Lisärakennus ja/tai laajennus (B)
Muu toimenpide (rakennelma, mainos tms.) (C) Purkamislupa (P) tai jokin muu
Ennakkolausuntopyyntö (E)
Korjaus- ja/tai muutostyö (D)
Lyhyt selostus toimenpiteestä sekä rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus
9. NAAPURIEN
    KUULEMINEN
Poikkeamiset on esitettävä.
     Suostumuksen
     tarveharkinta erikseen.
Viranomainen kuulee naapurit korvausta vastaan (ja/tai ratkaisee kuulemisen tarpeellisuuden)
Hakija kuulee itse naapuritHakija on kuullut naapurit ja kuulemiskirjeeton esitetty tämän hakemuksen liitteenä
Ei poikkeamisia asemakaavasta tai
säädöksistä
Selostusta poikkeamisista on täydennetty
erillisellä liitteellä
8. POIKKEAMINEN
    SÄÄNNÖKSISTÄ
    PERUSTELUINEEN
Hankkeessa on seuraavat
poikkeamiset perusteluineen:
Asemakaavan laadinta / muutos on vireillä ja/tai rakennuspaikalla on rakennuskielto
Rakennuspaikalla on lainvoimainen asemakaava
7. ASEMAKAAVA
Asemakaavamääräykset on
     esitettävä asemapiirroksessa.
Asemakaavan numero Saanut lainvoiman (vuosi)
Selostusta toimenpiteestä on täydennetty
erillisellä liitteellä.
       Hankkeen kokonaisala  ja/tai  muutoksen pinta-ala (m²):





Täytä huolellisesti hakemuksen kaikki kohdat (1-16). Katso ohjeita myös: www.rakvv.hel.fi.




Asuinpientalon ja talousrakennuksen rakentaminen.
(asemakaavan määräys 5 m). Syy: pienen tontin parempi käyttö.
Länsiväylä 27 09900 Helsinki
Itäväylä 28 09800 Helsinki
matti.meikäläinen@marcopolo.fi
















       Suojelumääräykset
       on esitettävä
       asemapiirroksessa. Suojelumerkintä kaavassa
Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija Rakentamisvuosi
11.RAKENNUKSEN
     TAUSTATIEDOT
       Muutos- ja/tai laajennus-
       työssä tiedot on ilmoitettava,
       kun kohde on suojelukohde
       ja/tai toimenpide on
       merkittävä.
Rakennuspaikkaan ei kohdistu suojelumääräyksiä (asemakaavassa tai rakennussuojelulaki)
Lyhyt selostus rakennukseen aikaisemmin tehdyistä merkittävistä muutoksista
12.YMPÄRISTÖSELVITYS
Tarvitaan uudis- ja laajennus-
       hankkeissa, purkamisasioissa
       sekä pihaan ja julkisivuihin
       kohdistuvissa toimenpiteissä.
13.LUPAHAKEMUKSEN
     LIITTEET
Hakijan on liitettävä
       hakemukseen hankkeen
       edellyttämät liitteet,
       jotta hakemus voidaan
       kirjata lupakäsittelyä varten.
       Hakijalta voidaan edellyttää
       muutakin hakemuksen
       ratkaisemiseksi
       tarpeellista selvitystä.
       Hakija voi vapaamuotoisesti
       täydentää liitekohtaan,
       jos tarvittava liite toimitetaan
       myöhemmin.
15.PÄIVÄYS JA
     ALLEKIRJOITUS
       Huom: kaikkien hakijoiden
       allekirjoitus on välttämätön.
Hakijalle
14.HAKIJAN TIETOJEN
     LUOVUTUS
      Kuntarekisteriin tallennettavat
       tiedot on nähtävänä
       rakennusvalvontavirastossa.
Annan suostumukseni luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa
suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimusta varten (Julkisuuslaki, 16 § 3 mom.).
tarvitaan aina rakenteellisesti
AA-vaativuusluokan hankkeissa
tarvitaan aina, jos hakija itse
ei allekirjoita hakemusta
Rakennuspaikkaan kohdistuu suojelumääräyksiä
Toimenpide on muutos- ja/tai laajennustyö Toimenpide ei ole muutos/laajennustyö
Valokuvia on liitteenä kpl Kyseessä on muu toimenpide
Valokuvat on toimitettu lupakäsittelijälle
(esim. sähköisessä muodossa)
Kohteesta on liitteenä ympäristöselvitys
valokuvineen
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta tarvitaan aina
Valtakirja
Ote kokouspöytäkirjasta (katso erillinen ohje) (A, B, C, D)
Selvitys rakennuksen suunnittelusta ja suunnittelijoista A, B, D
3 sarjaa pääpiirustuksia
2 sarjaa pääpiirustuksia (A, B, C, D)
Esittelymateriaali (yleensä 1 piirustussarja) E, (A, B, C, D)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
Energiaselvitys ja energiatodistus A
Viemärin ja vesijohdon liitoskohtalausunto A, (B, C, D)
Tonttikorkeusilmoitus A, (B, C)
Pohjatutkimus ja pintavaaituskartta A, (B)
Kartta-aineisto luvan hakemista varten A, B, (C)
Pääpiirustusten sisältö -lomake A, B, (C, D)
tarvitaan aina rakenteellisesti
A- ja AA-vaativuusluokan hankkeissa
Rakennushankeilmoitus RH1 A, B, (C, D)
Asuinhuoneistot-lomake RH2 (A, B, C, D)
Selvitys rakennusjätteestä A, B, D
Poistumalomake RK9 P
Selvitys purkamistyöstä ja purkamisjätteestä P
Muu liite, mikä:
Naapurin kuulemiskirjeet kpl
tarvitaan aina, kun asiaa ratkaistaan
poikkeamispäätöksen nojallaPoikkeamispäätös
Liitekohtaan on merkitty lupatyypeittäin, milloin liite on välttämätön ja/tai (hankkeesta riippuen tarvitaan).
Rakennusrekisteristä ei saa missään muodossa luovuttaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä
mielipide- ja markkinatutkimusta varten (Henkilötietolaki, 30 §).
Päiväys Hakijan tai valtuutetun asiamiehen allekirjoitus
16.PÄÄTÖKSEN











Puhelin (09) 310 2611
Telefax (09) 310 26206
1 / 2008, Copyright:
Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirasto
Naapurin suostumus rakennuksen sijoittumiselle 4 m:n etäisyydelle rajasta
5
Matti Meikäläinen Maija Meikäläinen
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     tarveharkinta erikseen.
Viranomainen kuulee naapurit korvausta vastaan (ja/tai ratkaisee kuulemisen tarpeellisuuden)
Hakija kuulee itse naapuritHakija on kuullut naapurit ja kuulemiskirjeeton esitetty tämän hakemuksen liitteenä
Ei poikkeamisia asemakaavasta tai
säädöksistä
Selostusta poikkeamisista on täydennetty
erillisellä liitteellä
8. POIKKEAMINEN
    SÄÄNNÖKSISTÄ
    PERUSTELUINEEN
Hankkeessa on seuraavat
poikkeamiset perusteluineen:
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Asemakaavan numero Saanut lainvoiman (vuosi)
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erillisellä liitteellä.
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Täytä huolellisesti hakemuksen kaikki kohdat (1-16). Katso ohjeita myös: www.rakvv.hel.fi.
Kiint. Oy Pohjoisväylä 66, c/o Oy Isännöinti Ab / Teppo Tarkka
Seppo Suunnittelija, arkkitehti
Teppo Tarkka, isännöitsijä
Oy Isännöinti Ab / Teppo Tarkka
Toimistorakennuksen laajentaminen ja rakennuksen vanhan osan sisäiset
muutostyöt sekä vanhan osan julkisivujen kunnostaminen.
Pohjoisväylä 66 05500 Helsinki
Itäväylä 55 A 44 03300 Helsinki
teppo.tomera@oyisannointiab.fi
Pohjoisväylä 29 A 30 09700 Helsinki
seppo.suunnittelija@marcopolo.fi
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Annan suostumukseni luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa
suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimusta varten (Julkisuuslaki, 16 § 3 mom.).
tarvitaan aina rakenteellisesti
AA-vaativuusluokan hankkeissa
tarvitaan aina, jos hakija itse
ei allekirjoita hakemusta
Rakennuspaikkaan kohdistuu suojelumääräyksiä
Toimenpide on muutos- ja/tai laajennustyö Toimenpide ei ole muutos/laajennustyö
Valokuvia on liitteenä kpl Kyseessä on muu toimenpide
Valokuvat on toimitettu lupakäsittelijälle
(esim. sähköisessä muodossa)
Kohteesta on liitteenä ympäristöselvitys
valokuvineen
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta tarvitaan aina
Valtakirja
Ote kokouspöytäkirjasta (katso erillinen ohje) (A, B, C, D)
Selvitys rakennuksen suunnittelusta ja suunnittelijoista A, B, D
3 sarjaa pääpiirustuksia
2 sarjaa pääpiirustuksia (A, B, C, D)
Esittelymateriaali (yleensä 1 piirustussarja) E, (A, B, C, D)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
Energiaselvitys ja energiatodistus A
Viemärin ja vesijohdon liitoskohtalausunto A, (B, C, D)
Tonttikorkeusilmoitus A, (B, C)
Pohjatutkimus ja pintavaaituskartta A, (B)
Kartta-aineisto luvan hakemista varten A, B, (C)
Pääpiirustusten sisältö -lomake A, B, (C, D)
tarvitaan aina rakenteellisesti
A- ja AA-vaativuusluokan hankkeissa
Rakennushankeilmoitus RH1 A, B, (C, D)
Asuinhuoneistot-lomake RH2 (A, B, C, D)
Selvitys rakennusjätteestä A, B, D
Poistumalomake RK9 P
Selvitys purkamistyöstä ja purkamisjätteestä P
Muu liite, mikä:
Naapurin kuulemiskirjeet kpl
tarvitaan aina, kun asiaa ratkaistaan
poikkeamispäätöksen nojallaPoikkeamispäätös
Liitekohtaan on merkitty lupatyypeittäin, milloin liite on välttämätön ja/tai (hankkeesta riippuen tarvitaan).
Rakennusrekisteristä ei saa missään muodossa luovuttaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä
mielipide- ja markkinatutkimusta varten (Henkilötietolaki, 30 §).
Päiväys Hakijan tai valtuutetun asiamiehen allekirjoitus
16.PÄÄTÖKSEN
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Suunnittelijoiden tehtävät ja vastuu
Suunnittelutehtävien vaativuus
Suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi





suunnittelijoita ja suunnitelmia koskevat
uudet määräykset ja ohjeet (Rakenta-
mismääräyskokoelman osa A 2) ovat
tulleet voimaan 1.7.2002. Niiden tavoit-
teena on täydentää maankäyttö- ja ra-




Tällä ohjeella tarkennetaan edelleen
vastuurajojen määrittelyä mm. raken-
nushankkeeseen ryhtyvän velvoitteiden
ja pääsuunnittelijan tehtävien osalta.
Suunnittelutehtävän vaativuuden ja
suunnittelijan kelpoisuuden määrittelyä
lähestytään lisäämällä luokitteluun pai-
kallinen näkökulma. Ohjeen yleisenä ta-
voitteena on suunnitelmien laadun pa-
rantaminen ja rakennusvirheiden vä-
hentäminen. Tämän perusteella on kat-
sottu aiheelliseksi liittää ohjeeseen
myös oma pientalojen rakennushank-
keita käsittelevä lukunsa.
Ohjeeseen on otettu lihavoituina mu-
kaan ne maankäyttö- ja rakennuslain ja
-asetuksen sekä RakMK:n osan A 2
määräykset, joita on erityisesti haluttu
korostaa tai tulkita. Määräykset ja oh-
jeet kokonaisuudessaan on syytä lukea
rakentamismääräyskokoelmasta. Oh-
jeen laatimisen rinnalla on uusittu ra-
kennuslupahakemuksiin liitettävä loma-
ke ”Selvitys suunnittelutehtävän vaati-
vuudesta ja suunnittelijoiden pätevyy-





huolehdittava siitä, että rakennus
suunnitellaan ja rakennetaan raken-
tamista koskevien säännösten ja
määräysten sekä myönnetyn luvan
mukaisesti. Hänellä tulee olla hank-
keen vaativuus huomioon ottaen
riittävät edellytykset sen toteuttami-
seen sekä käytettävissään pätevä
henkilöstö. (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 119 §)
Rakennuslupaa edellyttävään hankkee-
seen ryhtyvän tulee pääsuunnittelijan
avustuksella neuvotella suunnitelman
lähtökohdista, suunnittelutehtävien vaa-
tivuudesta ja suunnittelijoiden nimeämi-
sestä rakennusvalvontaviranomaisen
kanssa käytävissä ennakkoneuvotte-
luissa. Hankkeeseen ryhtyvällä ei itsel-
lään tarvitse olla maankäyttö- ja raken-
nuslain vaatimia edellytyksiä, mutta
hänen tulee täyttää huolehtimisvelvolli-
suutensa palkkaamalla käyttöönsä riit-
tävän määrän asiantuntijoita.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän
käytettävissä tulee olla riittävän
ajoissa ja suunnittelutehtävän vaati-
vuutta vastaavasti pätevyysvaati-





olla luonnollisia henkilöitä, jotka
ovat suostuneet tehtävään. Ilmoitus
tehdään kirjallisesti, ja siinä on mai-
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nittava tarvittavat tiedot suunnitteli-
jan pätevyyden osoittamiseksi. (2.2
Määräys)
Suunnittelua aloitettaessa rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän tulee pää-
suunnittelijaa apuna käyttäen selvit-
tää rakennushankkeen vaatimat ja
riittävät tosiasialliset edellytykset
hankkeen suunnitteluun ja toteutta-
miseen sekä huolehtia rakennus-








vaativuudesta ja suunnittelijoiden päte-
vyydestä”. Ilmoitettuja henkilöitä tulee
olla vain yksi kutakin tehtävää varten.




lija sekä erityissuunnittelun kokonai-
suudesta vastaavat suunnittelijat
(yleensä rakenne- ja LVI-suunnittelijat).
Suurissa hankkeissa on tarpeen ilmoit-
taa myös muita erityissuunnittelijoita
kuten pohjarakenne-, paloturvallisuus-
tai akustinen suunnittelija sekä jakaa
LVI-suunnittelu kvv- ja iv-suunnittelu-
tehtäviin.
Rakennuslupahakemuksen käsittelyssä
ei ole kysymys pelkästään luvan myön-
tämisen edellytysten täyttymisestä,
vaan koko rakennushankkeen onnistu-
misen edellytysten tarkastelusta. Tä-
män nojalla rakennusvalvontaviran-
omainen voi edellyttää rakennushank-
keeseen ryhtyneeltä selvitystä mm.
hankkeen suunnittelu- ja toteutusaika-
taulusta, suunnittelijoiden tehtäväjaos-
ta, suunnittelun koordinoinnista ja ra-
kennusaikaisesta työn toteutuksen val-
vonnasta. Viime kädessä toteutusvai-





olla suunnittelun kokonaisuudesta ja
sen laadusta vastaava pätevä henki-
lö, joka huolehtii siitä, että raken-
nussuunnitelma ja erityissuunnitel-
mat muodostavat kokonaisuuden,
joka täyttää sille asetetut vaatimuk-
set (pääsuunnittelija). (Maankäyttö-
ja rakennuslaki 120 § 2 mom)
Pääsuunnittelijan tehtävänä on huo-
lehtia rakennushankkeen suunnitel-
mien riittävästä laadusta ja laajuu-
desta niin, että suunnitelmilla voi-
daan osoittaa rakentamiselle asetet-
tujen vaatimusten täyttyminen. (3.1.1
Määräys)
Pääsuunnittelijan tulee yhdessä ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän kans-
sa hankkeen laadun ja vaativuuden
edellyttämällä tavalla huolehtia siitä,
että käytettävissä ovat tarvittavat
lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidat-
tomat ja ajan tasalla, sekä saattaa ne
suunnittelijoiden tietoon, sekä huo-
lehtia eri alojen suunnittelijoiden yh-
teistyön järjestämisestä. (3.1.2 Mää-
räys)
Pääsuunnittelijan tulee lisäksi osal-
listua hankkeessa mahdollisesti jär-
jestettävään aloituskokoukseen ja
osaltaan huolehtia, että siinä edelly-
tetyt suunnittelua koskevat velvoit-
teet tulevat suoritetuiksi. (3.1.3 Mää-
räys)
Pääsuunnittelijan tulee osaltaan huo-
lehtia siitä, että rakennuslupa-asia-
kirjat, erityissuunnitelmat ja selvi-
tykset on laadittu ja toimitettu raken-
nusvalvontaviranomaiselle kunnan
ohjeiden mukaisesti (3.1.4 Määräys)
Pääsuunnittelijan koordinointitehtävän
tarkoituksenmukainen hoitaminen edel-
lyttää, että hän on rakennushankkeessa
mukana koko sen kestämisen ajan,
aina hankesuunnitelman laadinnasta
loppukatselmukseen saakka. Tämä
edellyttää myös riittävää läsnäoloa ra-
kennusvalvontaviranomaisen kanssa
käytävissä ennakkoneuvotteluissa ja
työmaalla aina aloituskokouksesta läh-
tien.
Suunnittelijan tulee laatia rakenta-
mista varten tarvittava vastuullaan
oleva suunnitelma niin, että sillä voi-
daan osoittaa suunnittelulle ja raken-
tamiselle asetettujen vaatimusten
täyttyminen.
Suunnittelijan tulee vastuullaan ole-
van suunnittelutehtävän osalta huo-
lehtia, että hänellä ovat käytettävis-
sään suunnittelussa tarvittavat lähtö-
tiedot. (3.2.1 Määräys)
Suunnittelun lähtötietojen selvittäminen
on sen suunnittelijan tehtävänä ja vas-
tuulla, jonka suunnittelualaa selvitys
koskee. Esimerkiksi muutos-, korjaus-
ja lisärakentamishankkeissa voimassa
olevien asemakaava- ja lupatietojen
hankkiminen on oleellinen osa raken-
nussuunnittelijan työtä. Helsinkiin ra-
kennettujen rakennusten piirustuksiin ja
muihin lupa-asiakirjoihin voi tutustua
rakennusvalvontaviraston arkistossa,
jossa säilytetään hyväksytyn lupapää-
töksen yhteydessä syntyneet asiakirjat,
vahvistetut piirustukset ja erityispiirus-
tukset.
Erikoisalan kokonaisuudesta vas-
taavan suunnittelijan (vastaava eri-
tyissuunnittelija) on oman suunnitte-
lutehtävänsä lisäksi huolehdittava
siitä, että erillistehtävinä laaditut
rakenteiden, rakennusosien tai jär-
jestelmien suunnitelmat muodosta-
vat keskenään toimivan kokonaisuu-
den. (3.2.2 Määräys)










siin ja ympäristön asettamiin vaati-
muksiin rakentamiselle. Tältä pohjal-
ta rakennusvalvontaviranomainen
arvioi tehtävän vaativuutta suhtees-
sa suunnittelijan pätevyyteen, johon
kuuluvat suunnittelijan suorittama
tutkinto ja muut opintosuoritukset
sekä kokemus ja näytöt asianomai-
sella suunnittelualalla. (4.1.2 Määrä-
ys)
ARK- rakennussuunnittelutehtävän
vaativuuden määrittely jättää RakMK:n




toniset ja toiminnalliset lähtökohdat.
Suunnittelutehtävän vaativuutta ei voida
aukottomasti luokitella rakennustyypeit-
täin tai kaupunginosittain, vaan esimer-






kot, yliopiston laitokset, sairaalat, mu-
seot, teatterit, liikekeskukset, liiken-
neasemat, urheilu- ja liikuntarakennuk-
set sekä niiden oleelliset muutos- ja
korjaushankkeet). AA-luokkaan kuulu-
vat lisäksi suojelurakennusten julkisivu-
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muutoksia, hissejä ja ullakkoasuntoja
koskevat hankkeet sekä alueellisten
suojelukohteiden merkittävät lisä- ja
täydennysrakennushankkeet. Erityisen
vaativaan ympäristöön (esim. kanta-
kaupunki, Kulosaari, Munkkiniemi)
suunniteltavat asuinkerrostalot, liike- ja
toimistotalot, hoitolaitokset sekä majoi-
tus- ja koulurakennukset sijoitetaan
myös AA-luokkaan.
A-vaativuusluokkaan kuuluvat normaa-
lin vaativuustason ympäristöön tai ra-
kennuspaikalle (esikaupunkialueet
yleensä) suunniteltavat asuinkerrosta-
lot, liike- ja toimistotalot, majoitus-, kou-
lu- ja päiväkotihankkeet, tuotanto- ja
varastorakennukset, hoitolaitokset, ur-
heiluhallit sekä vaativaan ympäristöön
sijoittuvat rivitalot ja pientalot (esim.
Kulosaari, Lauttasaari, Lehtisaari, Mar-
janiemi).
B-vaativuusluokka on vähimmäistaso
normaalien rivi- ja pientalojen sekä pie-
nehköjen varastohallien suunnitteluteh-
täville.
C- vaativuusluokkaan kuuluvat esim.
omaan käyttöön suunnitellut kevyet
rakennelmat ja vähäiset muutokset
pientalon tila- julkisivu- ja pihajärjeste-
lyissä.
Kaupunkitilaan ja sen valaisemiseen,
kadun kalusteisiin, mainoslaitteisiin
sekä pihajärjestelyihin liittyvien suunnit-
telutehtävien vaativuus ja suunnittelijal-




tivuusluokat on kattavasti määritelty A
2:n ohjetaulukossa 4.2.3 ”Rakenne-
suunnittelutehtävän vaativuus”. Raken-
nesuunnitelmien esittelyn tai viimeis-
tään aloituskokouksen yhteydessä voi-
daan suunnittelutehtävän vaativuutta
vielä tarkistaa.








suunnitelman laatijalla tulee olla asi-
anomaiseen suunnittelutehtävään
soveltuva rakennusalan korkeakou-
lututkinto taikka aikaisempi raken-
nusalan ammatillisen korkea-asteen
tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä
kokemus kyseisen suunnittelualan
tehtävistä.
Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuk-
siltaan tavanomaisen rakennuksen
tai teknisen järjestelmän suunnitteli-
jana voi hankkimaansa kokemusta
vastaavasti toimia myös henkilö,
joka on suorittanut talonrakennuk-
sen tai asianomaisen erityisalan
opintosuunnalla teknikon tai sitä
vastaavan aikaisemman tutkinnon.
Vaativuudeltaan vähäisenä pidettä-
vässä suunnittelutehtävässä voi toi-
mia myös henkilö, jolla ei ole tarkoi-
tettua tutkintoa, mutta jolla voidaan
katsoa olevan rakennuskohteen tai
suunnittelutehtävän laatu ja laajuus
huomioon ottaen riittävä osaaminen.
(Maankäyttö- ja rakennusasetus 48
§)








RakMK:n A 2:n kohdan 4.2 ohjetaulu-
koissa. Suunnittelijan kelpoisuus kul-
loiseenkin suunnittelutehtävään selvite-
tään hankekohtaisesti hakijan toimitta-
man selvityksen (rakennusvalvontavi-
raston lomake ”Selvitys suunnitteluteh-
tävän vaativuudesta ja suunnittelijoiden
pätevyydestä”) sekä mahdollisen muun
näytön perusteella. Kokeneenkin suun-
nittelijan tulee pyydettäessä liittää mu-
kaan työluettelo ja selvitys koulutukses-
ta, mikäli hän ei ole aikaisemmin toimi-
nut Helsingissä vastaavanlaisissa teh-
tävissä.
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -
asetuksen sekä RakMK:n osan A2 lu-
vun 4.2 taulukoiden pätevyysvaatimuk-
sista ei myönnetä poikkeuksia. Näin
ollen esimerkiksi pientalon pää- ja ra-
kennussuunnittelijalta edellytetään vä-
hintään teknikkotasoinen tutkinto sekä
riittävä kokemus rakennussuunnittelus-
sa. Rakennussuunnittelutehtävän hoi-
tamiseen edellytetään vastaava näyttö
myös insinööriltä, diplomi-insinööriltä tai
sisustusarkkitehdilta.
Rakennusvalvontaviranomainen voi
käyttää hyväksi myös pätevyydento-
teamisjärjestelmien tietoja suunnittelija-






sa yleensä olla vähintään samaa ta-
soa kuin hankkeen vaativimpaan
suunnittelutehtävään tarvittava kel-
poisuus. Pääsuunnittelijalla tulee
olla eri toimialojen suunnitelmien yh-
teensovittamisen kokemus ja taito.
Erikoisalan kokonaisuudesta vastaa-
van erityissuunnittelijan kelpoisuu-





telija voi toimia samalla myös pääsuun-
nittelijana. Tehtävään vaaditaan riittävä
kokemus suunnittelusta ja koordinoin-
nista suunnittelutyössä. Vastaavan eri-
tyissuunnittelijan kelpoisuus on osoitet-
tava erityissuunnitelmia rakennusval-
vonnassa esiteltäessä, kuitenkin vii-
meistään aloituskokouksessa.
Rakennusvalvontaviranomainen te-




Pyynnöstä päätöksen tekee kyseistä
suunnittelualaa koskevan osaston pääl-
likkö. Tämä tulee lähinnä kysymykseen
tapauksissa, joissa viranomainen kat-





RakMK:n osan A 2 kohdan 5 määräyk-
set ja ohjeet määrittelevät seikkaperäi-
sesti pääpiirustusten sisällön. Suunni-
telmien ja erityissuunnitelmien tulee
sisältöineen, nimiöineen, viivatyyppei-
neen, tekstikokoineen ja symboleineen
olla rakentamismääräysten, RT-korttien




kopioiden tulee olla helposti luettavia,
mikrokuvaus- ja arkistointikelpoisia, se-
kä skannattavissa sähköiseen muo-
toon. Rakennusvalvontavirastosta  saa-
tavat ohjeet ”Rakennusluvan ja toimen-
pideluvan hakeminen”, ”Asemapiirros-
ten laatiminen” ja ”Arkistoitavien piirus-
tusten laatutaso” sisältävät tietoa lupa-
asiakirjoista ja niiden liitteistä. Mainitut
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ohjeet löytyvät myös viraston internet-
sivuilta osoitteesta www.rakvv.hel.fi
kohdasta ”Ohjeet ja lomakkeet”.
Ohjeissa esitettyjen tavanomaisten liit-
teiden lisäksi rakennusvalvontaviran-
omainen voi edellyttää myös muita kul-
loisenkin hankkeen lupakäsittelyn kan-
nalta olennaisia liitteitä ja selvityksiä.
PIENTALOHANKKEIDEN LUPAHA-
KEMUKSET
Vuoden 2003 alusta pitäen rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä on velvollinen
tuomaan kelpoisuusvaatimukset täyttä-
vän pää- tai rakennussuunnittelijan
mukanaan lupaviranomaisen kanssa
käytäviin ennakkoneuvotteluihin. Näis-
sä neuvotteluissa käydään suunnitel-
mat läpi siten, että ne neuvottelussa
sovittujen täydennysten ja lisäysten
jälkeen ovat kirjattavissa varsinaiseksi
lupahakemukseksi.
Pientalojen rakennushankkeet edusta-
vat Helsingissä lähes poikkeuksetta
tiivistä täydennysrakentamista pienille,
usein suuremmista tonteista lohkotuille
tonteille. Tällainen hanke vaatii raken-
nussuunnittelijalta riittävää ammattitai-
toa tulkita asemakaavaa, alueen omi-
naispiirteitä ja rakennettua ympäristöä
hyvään lopputulokseen johtavalla taval-
la.
Tontin käytön suunnittelu ja rakennuk-
sen sijoittaminen tontille perustamis- ja
maasto-olosuhteita vastaavasti edellyt-
tää huolellista suunnittelun lähtökohtien
selvittämistä. Tontin perustamis- ja poh-
jaolosuhdeselvitys sekä pintavaaitus
tulee tehdä heti suunnitteluun ryhdyttä-
essä. Nämä selvitykset tulee liittää ra-
kennuslupahakemukseen. Rakennuk-
sen ja maaston liittyminen viereisiin
tontteihin ja naapurirakennuksiin on
myös esitettävä riittävässä laajuudessa.
Pääsuunnittelijan tulee nimikirjoituksel-
laan varmentaa kaikki rakennuslupaha-
kemuksen pääpiirustukset. Tehdasval-
misteisen tyyppitalon rakennushank-
keissa pääsuunnittelijan tehtäviin kuu-
luu toimia asiantuntijana jo rakennus-
tyypin valinnassa sekä myös rakennuk-
sen sovittamisessa rakennuspaikalle ja
rakennettuun ympäristöönsä.
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VASTAAVAT TYÖNJOHTAJAT JA ERITYISALAN
TYÖNJOHTAJAT
OHJE            Tammikuu 2000
Korvaa ohjeen 2/90               12.2.1990
SISÄLTÖ
Rakennustyönjohto






Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vas-
tuu
RAKENNUSTYÖNJOHTO
Lupaa tai muuta viranomaishyväksyn-
tää edellyttävässä rakennustyössä tu-
lee olla maankäyttö- ja rakennuslain
122 §:n mukaan työn suorituksesta ja
sen laadusta vastaava, joka johtaa ra-
kennustyötä sekä huolehtii rakentamis-
ta koskevien säännösten ja määräysten
sekä myönnetyn luvan ja hyvän raken-
nustavan mukaisesta työn suorittami-
sesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen
mukaan rakennustyössä tulee olla eri-
tysalan työnjohtajia sen mukaan kuin
asetuksella säädetään.
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan
työnjohtajan hyväksyy kunnan raken-
nusvalvontaviranomainen. Rakennus-
työtä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei
työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työn-
johtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa,
jos siihen tehtävien laiminlyömisen joh-
dosta tai muusta vastaavasta syystä on
aihetta.
Vastaavaa työnjohtajaa edellyttävää ra-
kennustyötä on myös kaivaminen, täyt-
täminen, louhiminen, paalutustyö sekä
rakennuksen purkaminen. Tällaisena
rakennustyönä ei kuitenkaan pidetä pie-
nehkön tai rakenteeltaan yksinkertaisen
rakennelman, laitoksen tai rakennuksen
rakentamista tai purkamista eikä vä-
häistä kaivamista.




la ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla
rakennushankkeen laadun ja tehtävän





ten, tavanomaisesta poikkeavien suun-
nitteluratkaisujen sekä rakentamisolo-
suhteiden ja työnsuorituksessa käytet-
tävien erityismenetelmien perusteella.
Rakennuksen työnjohtotehtävät voi-
daan jakaa vaativuusluokkiin tarvittavan
vähimmäiskelpoisuuden määrittämisek-
si.
Rakennustyön ja sen vaiheiden johta-
misessa tarvittavaa erityisalan työnjoh-
tajan kelpoisuutta arvioitaessa on otet-
tava huomioon työtä tai vaihetta koske-
van suunnittelun vaativuusluokka siten,
että työnjohdon vaativuusluokka ei





na voi toimia henkilö, joka on suoritta-
nut tehtävään soveltuvan rakennusalan
korkeakoulututkinnon tai aikaisemman
rakennusasetuksen (266/1959) 68, 132
ja 137 §:ssä työnjohtajalta edellytetyn
tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee raken-
nuskohteen laatu ja laajuus huomioon
ottaen olla riittävä kokemus rakennus-
alalla.
Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertai-
sen rakennuksen vastaavana työnjohta-
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jana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole
edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla




koskevassa hakemuksessa on osoitet-
tava kelpoisuus vastaavana työnjohta-
jana toimimiseen. Hakemukseen on lii-
tettävä kirjallinen ilmoitus, jossa hakija
sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan
rakennustyötä.
Jos joku on kunnassa enintään viittä
vuotta aikaisemmin hyväksytty vastaa-
vaksi työnjohtajaksi vastaavanlaiseen
rakentamiseen, hyväksyntää kelpoisuu-
den toteamiseksi ei tarvita. Tällöin riit-
tää ilmoitus vastaavana työnjohtajana
toimimisesta sekä sitoumus vastuuvel-
vollisena johtamaan rakennustyötä.
Vastaavaa työnjohtajaa koskevassa ha-
kemuksessa tai ilmoituksessa on esitet-
tävä voimassa olevat sekä samanaikai-
sesti haettavat tai ilmoitettavat työnjoh-
toa koskevat vastuut kyseisessä kun-
nassa ja muissa kunnissa. Asuinpaikan
sijainti tai muut työtehtävät eivät saa
haitata vastaavan työnjohtajan tehtävän
hoitamista.
Hakemukseen tai ilmoitukseen liitetään
vaadittaessa sopimus, josta käyvät ilmi
vastaavan työnjohtajan tehtävät hank-
keessa sekä niihin käytettävä aika.
Haettaessa kunnassa ensimmäistä ker-
taa vastaavaksi työnjohtajaksi hakijan
on esitettävä todistuksilla tai niiden oi-
keiksi todistetuilla jäljennöksillä selvitys
hankkimastaan rakennusalan koulutuk-
sesta ja työkokemuksesta.
Kelpoisuuden osoituksena voi olla
myös toiminta vastaavana työnjohtaja-
na muissa kunnissa. Hakemukseen lii-
tetään tällöin asianomaisen kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaisen antama
ote hyväksymispäätöksestä tai muu to-
distus.
Kelpoisuutta arvioitaessa voidaan ottaa
huomioon ammatillisen pätevyyden
osoittamiseksi suoritettu ammattitutkin-
to tai rakennusalan järjestöjen antama
todistus työnjohtajan tutkinnon suorit-
tamisesta.
Vastaavalla työnjohtajalla tulee työn
toteuttamiseen ja johtamiseen tarvitta-
vien käytännön tietojen lisäksi olla
myös riittävät tiedot rakentamista kos-
kevista säännöksistä, määräyksistä ja
viranomaisohjeista.
Vastaavan työnjohtajan vastuu voidaan
jakaa alueellisesti tai ajallisesti. Vastuu
voidaan jakaa myös ammatillisesti raja-
tut tehtäväkokonaisuudet sisältävän ja
vaiheittain etenevän rakennushankkeen
perusteella.
Vaiheittain etenevä rakennushanke tu-
lee kysymykseen yleensä silloin, kun
rakennushankkeeseen ryhtyvä toteut-
taa rakentamista osaurakoina. Tällaisia
osaurakoita voivat olla esimerkiksi hal-
lia toteutettaessa paalutus- ja perustus-
urakka, rungon pystytysurakka, lvi-urak-
ka sekä sisävalmisteluvaiheen urakka.
ERITYISALAN VASTUULLINEN
TYÖNJOHTAJA
Rakennustyössä voi lisäksi olla raken-
nusluvassa tai erityisestä syystä raken-
nustyön aikana määrättäviä muiden eri-
tyisalojen vastuullisia työnjohtajia. Eri-
tyisalan työnjohtajien hyväksyntää kos-




ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston
rakentamisesta vastaavan työnjohtajan
(kvv-työnjohtaja) kelpoisuusvaatimuk-
sista ja hakemuksista/ilmoituksista on
saatavilla erillinen ohje.
Muun erityisalan kuin iv- ja kvv-töiden
työnjohtajan asettaminen voi olla tar-
peen, kun rakentamisolosuhteet ovat
vaativat, työnsuorituksessa käytetään
erityismenetelmiä tai kyseessä on työ-
kokonaisuus, joka vaatii erityisosaamis-
ta.
Erityisosaamista vaativia työkokonai-
suuksia voivat olla esimerkiksi hyvin
vaativat pohjarakennustyöt vaikeissa
olosuhteissa ja herkässä ympäristössä
sekä kantavien rakenteiden vaativat
asennustyöt, liittorakenteiden asentami-
nen ja jännitettyjen betonirakenteiden
valmistus.
Jos kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston
rakentamista tai ilmanvaihtolaitteiston
rakentamista koskevaan luvanvarai-
seen rakennustyöhön ei liity merkittäviä
rakennuksen turvallisuuteen, terveelli-
syyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen liit-
tyviä rakennusteknisiä töitä, erityisalan




Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vas-
tuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun
hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjoh-
tajana toimimisesta on jätetty. Näistä
tehtävistä ja vastuusta voidaan vapau-
tua vain pyytämällä kirjallisesti vapau-
tus tehtävästä tai siten, että hyväksy-
tään toinen henkilö vastaavan työnjoh-
tajan tilalle.
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia,
että
1. rakentamisen aloittamisesta ilmoite-
taan rakennusvalvontaviranomaiselle,
2. rakennustyö suoritetaan myönnetyn
luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan
rakentamista koskevia säännöksiä ja
määräyksiä,
3. rakennustyön aikana ryhdytään tar-
vittaviin toimiin havaittujen puutteiden
tai virheiden johdosta,
4. luvassa määrätyt katselmukset pyy-
detään riittävän ajoissa ja suoritetaan
aloituskokouksessa tai muutoin määrä-
tyt tarkastukset ja toimenpiteet asian-
mukaisissa työvaiheissa,
5. rakennustyömaalla ovat käytettävis-
sä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat
erityispiirustukset, ajan tasalla oleva ra-
kennustyön tarkastusasiakirja, mahdol-
liset testaustulokset sekä muut tarvitta-
vat asiakirjat,
6. rakennustyön haittojen välttämiseksi
ryhdytään kaikkiin tarpeellisiin toimenpi-
teisiin ennen rakennustyön aloittamista
tai sen aikana,
7. erityisalojen työnjohtajat huolehtivat
heille säädetyistä ja määrätyistä tehtä-
vistä ja että nämä osatehtävät muodos-
tavat hänen vastattavanaan olevan
suorituksen kanssa kokonaisuuden, jo-
ka täyttää sille asetetut vaatimukset.
Vastaava työnjohtaja on säännösten ja
määräysten mukaisen rakentamisen ja
hyvän rakennustavan luottohenkilö. Jär-
jestyneen ja hyvin hoidetun rakennus-
työn olennaisena osana on työnjohtajan
osaaminen, hänen hyvät työskentely-
mahdollisuutensa, työmaan jatkuva joh-
taminen ja seuraaminen sekä yhteis-
toiminta viranomaisten kanssa.
Mitä vastaavasta työnjohtajasta sääde-
tään, koskee soveltuvin osin erityisalan
työnjohtajaa.
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RAKENNUSTEKNISTEN JA LVI-TÖIDEN ALOITUSKOKOUKSEN ASIALISTA 
 
1.Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 puheenjohtaja, sihteeri, läsnäolijat (kirjataan pöytäkirjaan) 
 aloituskokouksesta on määrätty rakennusluvassa. Todetaan ja kirjataan velvoitteet ja toimenpiteet, 
jotka rakennushankkeeseen ryhtyvälle on asetettu tai mitä aloituskokouksessa asetetaan 
huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi sekä ne menettelyt, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä 
osoittaa huolehtimisvelvollisuutensa rakennustyön valvonnan ja tarkastamisen osalta (MRA 74 §, 
MRL 119 §, MRL 121§) 
 
2. Hankkeen keskeiset osapuolet 
 läsnä olevat ja muut keskeiset osapuolet; yhteystiedot pöytäkirjan liitteeksi 
- rakennushankkeeseen ryhtyvä, ryhtyvän valvoja(t), pääsuunnittelija, vastaavat 
erityisalojen suunnittelijat, vastaava työnjohtaja (TJO-tunnus), kvv-työnjohtaja (TJO-
tunnus), iv-työnjohtaja (TJO-tunnus), pää- ja muut urakoitsijat 
 
3. Hanke ja sille myönnetty rakennuslupa 
 hankkeen keskeinen sisältö – pääsuunnittelija esittelee 
 asemakaavamääräykset/poikkeamiset kaavasta 
 suojelukysymykset ja muut erityispiirteet 
 rakenneratkaisut – vastaava  rakennesuunnittelija esittelee 
 LVI-järjestelmät – vastaava lvi-suunnittelija esittelee 
- muutokset rakennuksen ilmanvaihtoon / lämmitysjärjestelmään? 
 suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden pätevyydet 
 sähkötyöt 
- palovaroittimet 
 esteettömyys ja saavutettavuus rakennuksessa - mahdolliset muutokset 
 myönnetty rakennuslupa ja siinä asetetut määräykset; rakennuslupapäätös pöytäkirjan liitteeksi 
 
4. Suunnitelmat ja suunnittelijoille asetetut tehtävät 
 pää- ja erityissuunnittelijoiden tehtävät rakennustyön aikana  (RakMk A2 / konsulttisopimukset) 
 suunnitelmatilanne ja erityiskysymykset suunnitelmissa 
- rakennusvalvontavirastoon toimitettavat / toimitetut erityissuunnitelmat  
- työpiirustukset / työselitykset 
- purkamissuunnitelmat (asbesti-/kreosiitti-/elohopea-/lyijykartoitus tehty? Rakenteiden 
väliaikaiset tuennat,…) 
- paloasiat / paloturvallisuus; palokatkot (palokatkosuunnitelma), 
sähkökaapeleiden/putkistojen osastointi poistumisteillä, kerrostaso-ovien 
paloturvallisuuden parantaminen 
- lasiasiat (turva-/palo-/ääneneristyslasit) – mahdolliset muutokset? 
- märkätilat / WC-tilat  - kynnykset, tasoerot, alakatot,.. 
- C2: paineellisten putkistojen asennustavat ja rakenteet niiden ympärillä; 
vaihdettavuus/tarkastettavuus/huollettavuus, vuotovesien esilletulo (kuilut, alakatot, 
jakotukit jne.) 
- C1: tilojen äänitasovaatimukset, vesikalusteiden ääniluokat 
- muita suunnitelmiin liittyviä kysymyksiä…. 
 suunnitelmien kattavuus työn aloitukseen nähden sekä niiden yhteensopivuus – pääsuunnittelijan ja 
rakennushankkeeseen ryhtyvän (valvojan) näkemys 
 
5. Toimenpiteet rakennustyön laadusta huolehtimiseksi 
 rakennushankkeeseen ryhtyvän omavalvonta 
 pääurakoitsijan laatujärjestelmä ja työmaan laatusuunnitelma laadittu / hyväksytetty 
rakennushankkeeseen ryhtyneellä? 
 hankkeessa käytettävä rakennustyön tarkastusasiakirja (MRL 150§, RakMk A1) 
- rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt / työvaihetarkastuksia suorittavat 
henkilöt; lista pöytäkirjan liitteeksi 
osoite: k.osa/kortteli/tontti: lupatunnus: 
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- rakennustuotteiden kelpoisuus / tuotekansio 
- rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelma 
- tarkastusasiakirjan yhteenveto 
 käyttö- ja huolto-ohje – laaditaanko/päivitetäänkö olemassa olevaa? 
 työnaikaiset laadunvalvontakokeet ja mittaukset 
 työmaan tilanne 
 
6. Työmaajärjestelyt ja ympäristöhaitat (HKRJ 43§ …49§) 
 naapureita tiedotettu hankkeesta? 
 työmaasuunnitelma 
- työmaa-alue ja aitaukset, katualueen käyttö, rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus, 
jätehuolto ja työmaan siisteys ympäristöön 
 työn aikaiset poistumistieopasteet, sammuttimet 
 työmaa-alueiden palo-osastointi (asukasturvallisuus), pelastusreitit – 
PALOTURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 tupakointi työmaalla 
 porrashuoneiden suojaus / työmaakäyttö (suojausmateriaalit) 
 työmaan kulkureitit ulkona / sisällä / ullakolle / muihin tiloihin 
 työmaahissi / -nostimet 





7. Työturvallisuussäännösten noudattaminen (Vna 205/2009) 
 ilmoitus työsuojeluviranomaisille 
 turvallisuuskoordinaattori 
 työturvallisuusasiakirja / rakennuttaja 
 työturvallisuussuunnittelu / pääurakoitsija 
 
8. Viranomaisvalvonta 
 rakennusluvan mukaiset katselmukset (seurantakatselmusmenettely) 
 muut viranomaistarkastukset ja –ilmoitukset 
- Helsingin Energia – kaukolämpö? 
 
9. Rakennustöiden aloittamisen edellytykset 
 erityisen laadunvarmistusselvityksen tarve? 
 rakennusluvan lainvoimaisuus  
 rakennustöiden aloittamisen edellytykset / erillinen aloitusilmoitus 
 
10. Rakennustyön aikaiset muutokset 
 työn aikaiset poikkeamiset ja muutokset suunnitelmissa, menettelyt; pääpiirustukset, 
erityissuunnitelmat 
 
11. Muut asiat  
 hankkeen aikataulu 
 muut mahdolliset asiat 
 
12. Kokouksen päättäminen 
 aloituskokouspöytäkirja on kirjallinen sitoumus toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä 
täyttää huolehtimisvelvollisuutensa 
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Tämä ohje tulee voimaan heti ja tällä ohjeella kumotaan aikaisempi pelastuslaitok-
sen yleisohje nro 13/2006, 6.10.2006.
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Se vaaditaan jokaiseen yli kol-
mekerroksiseen tai 10 metrin korkuiseen uuteen rakennukseen, joissa edellytetään
uloskäytävää ja varatietä. Ambulanssien tulee kuitenkin päästä kaikissa rakennuk-
sissa porrashuoneen oven läheisyyteen.
Perusteet: Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 rakennusten paloturvalli-
suus, määräykset ja ohjeet, kohta 10.3.2
Säädösperusta
Rakennus ja sen ympäristö on rakennettava ja pidettävä siinä kunnossa, että pelas-
tustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista. Palo- ja pelastuskaluston tu-
lee päästä riittävän lähelle rakennusta, jotta palon sammuttaminen ja henkilöiden
pelastaminen rakennuksesta on mahdollista.
Kiinteistön omistaja on velvollinen pitämään pelastustiet ajokelpoisina ja esteettö-
minä kaikkina vuoden aikoina sekä merkitsemään ne asianmukaisesti. Pelastustiel-
le ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä.
Perusteet: Pelastuslaki 468/2003 21§ ja 33§
Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 rakennusten paloturvalli-
suus, määräykset ja ohjeet, kohdat 11.1.1 ja 11.2.1
Sisäasiainministeriön asetuksen pelastusteiden merkitsemisestä
nro 1384/2003
Pelastustien tekniset vaatimukset
Pelastuslaitoksen nostolavayksikön on päästävä sellaiselle etäisyydelle rakennuk-
sesta, että se ylettyy ainakin yhdelle asuinhuoneiston ikkunalle tai parvekkeelle, jo-
ka täyttää varatien vaatimukset.
Huoneistoista, joiden varatienä toimivan ikkunan alareuna tai varatienä toimivan
parvekkeen kaiteen yläreuna sijaitsevat alle 10 metrin korkeudessa maanpinnasta,
voidaan pelastaa pelastuslaitoksen vetotikkailla. Pelastustien mitoitusyksikkönä
käytetään Helsingin pelastuslaitoksen nostolava-autoa H16.
Päällysteenä voi olla kiveys, asfaltti, betoni, kivituhka tai nurmikivi. Nurmikko ei so-
vellu pelastustien päällysteeksi vastoin Ympäristöoppaan 89 sovellusta (peruste: talvi-
kunnossapito ei toteudu, vahvistetun nurmikon merkinnät katoavat).
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- vapaan ajoaukon korkeus 4,2m




- suurin tukijalkapaine 1,11MN/m2
- suurin tukijalkapaine aluslevyillä (950mmx750mm) 0,3MN/m2 (käytetään
 mitoituksena)
- toimintapaikan kaltevuus saa olla enintään 10o
- takaylityksen maksimikulma 9o
- ulottuma sivulle 19,0m
Ambulanssireitin mitoitus
- leveys 3,0m
- vapaan ajoaukon korkeus 3,0m
- kääntösäteenä ulkosäde 7,0m





vellä. Mikäli vanhanmallisia kylt-
tejä on käytetty, niitä ei vaadita
vaihdettavaksi. Vain ambulans-






Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemi-
sestä nro 1384/2003
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Pelastustielle voidaan sijoittaa vain kolmioavaimella (tasasivui-
nen kolmio, sivut 10mm) avattava sulkupuomi, jolla voidaan es-
tää pysäköinti ja luvaton liikenne. Alla on yksi esimerkki sulku-
puomista ja sen vaatimista vähimmäismitoista.
Jälkikäteen rakennettava pelastustie
Olemassa oleviin kiinteistöihin ei voida jälkikäteen velvoittaa rakennettavaksi pelas-
tustietä. Kiinteistön edustaja on velvollinen laatimaan pelastussuunnitelman, jonka
perusteella on selvitettävä mm. sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt.
Jos selvityksen perusteella kiinteistöstä pelastautuminen ei ole mahdollista oma-
toimisesti tai pelastuslaitoksen avustamana, kohteen edustajat määrittelevät mah-
dollisuuden rakentaa pelastustie tai parantaa kiinteistön kokonaispaloturvallisuutta
vaihtoehtoisin keinoin. Pelastustien rakentaminen edellyttää rakennusvalvontavi-
ranomaisen luvan. Jos jo olemassa oleva tie täyttää vaatimukset, voidaan pelastus-
tie merkitä asianmukaisesti.
Perusteet: Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 10§
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Kahdelle tai useammalle samalla tontilla olevalle
rakennukselle tulee olla tonttiopastetaulut. Opaste-
tauluista ilmenee rakennusten sijainti, porrashuo-
neet, katuosoitteet, pihatiet alueella ja olet tässä -
paikka sekä ajoväylät, jotka soveltuvat hälytysajo-
neuvoille (pelastustie). Lisäksi ajoväylien
mahdolliset painorajoitukset on merkittävä.





Peli-intra  Päätökset ja ohjeet > Pelastuslaitoksen ohjeet
www.hel.fi/pel (Ohjeet)
TIEDOKSI Johtoryhmä
Pelastustoiminnan yksikön päällikkö
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